



30/Jun/2023

2º Informe de Seguimiento

T1 y T2 2023

Plan Estratégico 2022-26

Madrid Digital

PEMD | 22 | 26
PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento del PEMD 2022-26 en los Trimestres 1 y 2 del 2023: aspectos más destacados.....	5
1. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Eje y Medida Estratégica.....	9
2. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Eje y Medida Estratégica.....	20
3. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Conserjería promotora.....	31
4. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Conserjería promotora.....	40

1

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

El presente documento recoge el segundo seguimiento del Plan Estratégico de Madrid Digital 2022-26 (PEMD 2022-26) a fecha 30 de junio de 2023.

El primer seguimiento se realizó recién publicado el plan en octubre del 2022

La estructura del presente del documento es la siguiente:

1. Seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 en los trimestres 1 y 2 del 2023: aspectos más destacados.
2. Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
3. Cartera de proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Eje y Medida Estratégica del PEMD 2022-26.
4. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid finalizados por Consejería promotora.
5. Cartera de Proyectos de la Comunidad de Madrid en ejecución por Consejería promotora.

El presente informe muestra la información según la última estructura organizativa de la XII legislatura de la Comunidad de Madrid, vigente hasta el 25 de junio del 2023.

El próximo informe de seguimiento del PEMD 2022-26 mostrará la nueva estructura organizativa de la Comunidad de Madrid según el Decreto 38/2023, de 23 de junio de la Presidencia de la CM.

2

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEMD 2022-26 EN LOS TRIMESTRES 1 Y 2 DEL 2023: ASPECTOS MÁS DESTACADOS

2.1 Evolución del Seguimiento del PEMD 2022-26

A raíz de la aprobación del PEMD 2022-26 en octubre del 2022, toda la actividad de Madrid Digital se vertebra en torno a los cinco ejes estratégicos del plan.

Para garantizar el éxito de PEMD 2022-26 es imprescindible planificar acciones de control y seguimiento continuo, de manera que se pueda realizar una evaluación de los logros alcanzados, detectar los riesgos para su cumplimiento y ejercer acciones para mitigarlos.

La Cartera de Proyectos de Madrid Digital está gobernada por la Dirección de Madrid Digital. Con carácter mensual en el Comité Estratégico de Dirección de Madrid Digital se elevan para su aprobación las principales propuestas de nuevos proyectos. Esta medida ha permitido tener una Cartera de Proyectos consistente, transparente y accesible para toda la Organización, así como asegurar la participación de todos los roles necesarios en cada proyecto.

En el Comité Estratégico de Dirección de Madrid Digital del **3 de marzo**, se presentó el Informe Anual del Seguimiento Estratégico de Proyectos correspondiente al año 2022. Dicho informe de seguimiento se alineó con el PEMD 2022-26.

En dicho comité se decidió evolucionar el Comité Estratégico de Proyectos hacia el **Comité de Seguimiento del PEMD 2022-26 (CSPE)** para definir y poner en marcha el modelo de evaluación y seguimiento del PEMD 2022-26.

En los CSPE's se han presentado a la Dirección de Madrid Digital los aspectos más relevantes relativos a seguimiento, evaluación y gestión del riesgo de la ejecución del PEMD 2022-26.

A lo largo del presente año 2023 se han celebrado 2 CSPE's: **3/May** y **12/Jul**.

La Dirección de Madrid Digital ha remitido de manera periódica información de seguimiento del PEMD 2022-26 a la Consejería de adscripción.

El **19 de mayo** se reunió el **Consejo de Administración de Madrid Digital** y se presentó, entre otros temas, el seguimiento de PEMD 2022-26. Se hizo foco en el cierre del año 2022, en la estructura de la Cartera de Proyectos y se identificaron los siguientes pasos relativos al seguimiento de PEMD 2022-26.

2.2 Aspectos más destacados del seguimiento del PEMD 2022-26 en los trimestres 1 y 2 del 2023

En el momento de la elaboración del presente informe, Madrid Digital cuenta con una cartera de **138 proyectos en ejecución**.

El nivel de concreción de los proyectos para los primeros años de vigencia del Plan (2022-2023) es muy superior al correspondiente a los años posteriores, cuya planificación estará condicionada, en gran medida, por los recursos disponibles y por las políticas públicas que se prioricen.



Para facilitar el seguimiento de la cartera, los proyectos se han clasificado por relevancia, distinguiendo tres categorías (Oro, Plata y Bronce) en función de aspectos como por ejemplo impacto político o social del proyecto, adecuación a una normativa, requerimiento muy exigente en plazo, proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... entre otros.

Se han **finalizado 126 proyectos** (40 proyectos finalizados en 2021, 74 proyectos finalizados en 2022 y 12 proyectos finalizados en 2023).

Los indicadores más relevantes del seguimiento de la Cartera de Proyectos se resumen a continuación:



Proyectos en Lanzamiento y Ejecución



Pro's en Lanzamiento y Ejecución por Promotor y Relevancia


	Oro	Plata	Bronce	Total
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Univer	2	7		9
Presidencia, Justicia e Interior	11	11	7	29
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura		3		3
Economía, Hacienda y Empleo	5	4	2	11
Familia, Juventud y Política Social	2	2		4
Administración Local y Digitalización	4			4
Sanidad	4	3	3	10
Cultura, Turismo y Deportes		5	2	7
Transportes e Infraestructuras	1	1	5	7
Madrid Digital	25	22	7	54
				138



Proyectos Finalizados



Duración Real de los Proyectos Finalizados



Desde el punto de vista de seguimiento de la ejecución del PEMD 2022-26 la siguiente tabla resume la distribución de la cartera de proyectos, según su estado, por cada eje y medida estratégica del plan:

	Lanza- miento	Ejecución	Pausado	Finalizados			Total
				2021	2022	2023	
E1 - Innovación para una Administración digital	3	20		6	14	4	47
E1-M01 - Cuenta Digital		3		1	3		7
E1-M02 - Identidad Digital		1			1	1	3
E1-M03 - Innovación y Digitalización de Servicios Públicos	1	8		4	10	2	25
E1-M04 - Inteligencia Artificial	2						2
E1-M05 - Iniciativas sectoriales transformadoras		6		1			7
E1-M06 - Transparencia y Gobierno Abierto		2				1	3
E2 - Gestor y Empleado Público Digital	5	57	5	14	35	5	121
E2-M07 - Mejora de la Experiencia del Usuario	2	4	1		1		8
E2-M08 - Modernización de los SSII de Gestión	3	37	4	11	29	4	88
E2-M09 - Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica		5		1	1		7
E2-M10 - Automatización de los Procedimientos		1			1		2
E2-M11 - Puesto y Entorno de Trabajo Digitales		5		2			7
E2-M12 - Habilidades y Competencias Digitales		2					2
E2-M13 - Gestión Pública Inteligente basada en el Dato		3			3	1	7
E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales	4	21	2	16	14	0	57
E3-M14 - Estrategia Cloud		1					1
E3-M15 - Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios		4	1		1		6
E3-M16 - Arquitectura y Gobierno del Dato		1					1
E3-M17 - Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras	2	7	1	14	11		35
E3-M18 - Obsolescencia 0	2	8		2	2		14
E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información	1	8		1	2	0	12
E4-M19 - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento	1	4			1		6
E4-M20 - Concienciación y Formación							0
E4-M21 - Prevención y Protección		1		1	1		3
E4-M22 - Cibervigilancia, respuesta y recuperación		3					3
E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital		11	1	3	9	3	27
E5-M23 - Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio			1		1		2
E5-M24 - Gobernanza: Organización, Personas y Procesos		5		3	5	3	16
E5-M25 - Evolución del Talento y Capacidades Digitales							0
E5-M26 - Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital		2			1		3
E5-M27 - Cultura del Dato		4			2		6
TOTAL GENERAL	13	117	8	40	74	12	264

Desde principios del 2023 se han empezado a publicar en el Cuadro de Mando de Madrid Digital los indicadores más estratégicos del seguimiento del PEMD 2022-26.

En cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y su artículo 20 sobre “Información de la planificación y programación”, Madrid Digital publicará el presente informe en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, una vez presentado y aprobado en el siguiente Consejo de Administración previsto para octubre de este año.

3

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID FINALIZADOS POR EJE Y MEDIDA
ESTRATÉGICA

E1 - Innovación para una Administración Digital

E1-M01 Cuenta Digital

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2022-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/124	CITA PREVIA	2022-T1
Cº DE SANIDAD	P21/101	GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN	2021-T4
	P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1

E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P20/025	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	2023-T1
MADRID DIGITAL	P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2022-T1

E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRAÑA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T4
Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P19/026	ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2	2021-T4
	P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2022-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2023-T1
	P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2023-T2
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2022-T4
	P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T4

C ^o DE SANIDAD	P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2022-T1
	P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS	2022-T1
	P21/104	PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)	2021-T4
	P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
	P21/385	SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T1
	P21/390	AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
	P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T3
C ^o DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/010	VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T4
C ^o DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2022-T4

E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/384	JUICIOS TELEMÁTICOS	2021-T4

E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P23/012	CANAL DEL INFORMANTE	2023-T2

E2 - Gestor y Empleado Público Digital

E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE SANIDAD	P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2022-T1

E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2022-T4
	P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2023-T2
	P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE	2022-T1
	P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2022-T4
	P21/061	IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T2
	P21/144	ELECCIONES CM MAY2021	2021-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T4
	P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T4
	P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2023-T2
	P22/049	MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2022-T2
	P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)	2022-T2
	P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2022-T2
Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P16/084	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) -VISO. FASE 2	2021-T4
	P21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T4
	P21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T3
	P21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	2023-T1
	P21/077	DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES	2021-T4
	P22/025	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T2

Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/313	IMPLANTACIÓN DEL SMAC	2021-T1
	P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T2
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2022-T2
	P21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PÚBLICA (ISDR)	2022-T1
	P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2022-T1
	P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T2
Cº DE SANIDAD	P19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2023-T1
	P21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM	2022-T2
	P21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2022-T4
	P21/089	MATADEROS Y CAZA (MATA)	2021-T4
	P21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2022-T2
	P21/092	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I	2021-T4
	P21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2022-T2
	P21/094	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V5 Y V6)	2021-T4
	P21/095	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V7 Y V8)	2021-T4
	P21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2022-T2
	P21/097	ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)	2021-T2
	P21/098	ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (COES)	2022-T1
	P21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2022-T2
	P21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2022-T2
P21/799	REGISTRO DE OBJETO EUTANASIA	2022-T2	
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P17/166	BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM	2021-T4
	P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO	2022-T4
Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T3
MADRID DIGITAL	P21/324	RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2021-T4
	P21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2022-T4

E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2022-T1
COMUNIDAD DE MADRID - ASUNTOS DE CARACTER GENERAL	P19/073	DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM	2021-T2

E2-M10 Automatización de los Procedimientos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2022-T4

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE SANIDAD	P21/371	PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)	2021-T3
MADRID DIGITAL	P21/601	VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES	2021-T4

E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2022-T4
C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2022-T4
	P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2022-T1
MADRID DIGITAL	P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2023-T1

E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2022-T1

E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
VICEPRESIDENCIA, C ^o DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2022-T4
	P19/068	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL	2021-T4
C ^o DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/354	COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112	2021-T2
	P21/381	DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO	2021-T2
C ^o DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T4
	C ^o DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/388	DOTACIONES URGENTES
C ^o DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/391	DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES	2021-T4
	P21/103	MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA	2021-T4
C ^o DE SANIDAD	P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2022-T1
	P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2022-T1
	P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2022-T2
	P21/114	SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO	2021-T4
	P21/115	LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO	2021-T3
	P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2022-T1
	P21/363	PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL	2021-T1
	P21/365	ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS	2021-T3
	P21/366	MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN	2021-T4
	P21/378	LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES	2021-T3

Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1
Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T2
COMUNIDAD DE MADRID - ASUNTOS DE CARACTER GENERAL	P21/386	INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE	2021-T4
	P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2022-T1
	P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2022-T1
	P21/351	CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE	2021-T4
MADRID DIGITAL	P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2022-T1

E3-M18 Obsolescencia 0

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2022-T1
	P21/341	RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC	2021-T2
MADRID DIGITAL	P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2022-T1
	P21/347	RENOVACIÓN DE ROUTERS	2021-T4

E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P21/755	SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T4

E4-M21 Prevención y Protección

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2022-T1
	P21/710	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)	2021-T4

E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2022-T1

E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P20/010	OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2	2021-T4
	P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2023-T2
	P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2022-T1
	P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2022-T1
	P21/652	PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T4
	P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2022-T4
	P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2023-T1
	P21/657	MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS	2021-T4
	P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2022-T4
	P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2022-T3
P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2023-T1	

E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
MADRID DIGITAL	P21/603	SELIGMAN (FASE I)	2022-T4

E5-M27 Cultura del Dato

Consejería Promotora Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2022-T4
MADRID DIGITAL	P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2022-T3

4

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EJECUCIÓN POR EJE Y MEDIDA ESTRATÉGICA

E1 - Innovación para una Administración Digital

E1-M01 Cuenta Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P22/037	PORTAL EMES	72%	2021-T2	2023-T4
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	25%	2022-T1	2026-T2
Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	18%	2021-T4	2025-T4

E1-M02 Identidad Digital: IDENTIFICA

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P22/003	EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2022	75%	2022-T1	2023-T4

E1-M03 Innovación y Digitalización de Servicios Públicos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/065	PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	95%	2022-T1	2023-T3
	P21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	20%	2021-T2	2025-T4
	P23/013	REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS/TRÁMITES DE LOS CIUDADANOS (INNOVA)	6%	2023-T1	2024-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	52%	2021-T1	2024-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	95%	2021-T1	2023-T4
Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	77%	2021-T2	2023-T2
	P23/004	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS EELL	10%	2023-T1	2027-T4
Cº DE SANIDAD	P21/801	VIDEOCONSULTA	94%	2021-T3	2023-T3
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	80%	2022-T1	2023-T2

E1-M04 Inteligencia Artificial

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P23/006	ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	5%	2023-T1	2023-T4
	P23/007	HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0%	2022-T4	2024-T4

E1-M05 Iniciativas sectoriales transformadoras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	87%	2021-T1	2023-T4
	P22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	10%	2022-T1	2025-T4
	P23/003	TEXTUALIZACION EN JUSTICIA	20%	2022-T1	2025-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	25%	2021-T4	2025-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/132	PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	14%	2021-T3	2026-T2
	P21/142	TELEASISTENCIA AVANZADA	80%	2021-T2	2024-T4

E1-M06 Transparencia y Gobierno Abierto

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/093	ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023	95%	2023-T1	2023-T3
MADRID DIGITAL	P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	66%	2021-T3	2024-T4

15,5

E2 - Gestor y Empleado Público Digital

E2-M07 Mejora de la Experiencia del Usuario

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	100%	2021-T1	2023-T2
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P16/039	AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	50%	2021-T1	2024-T4
	P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EAPP HABILITADOS) – FASE 2	100%	2021-T1	2023-T2
Cº DE SANIDAD	P23/015	SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL	50%	2020-T4	2025-T4
	P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	100%	2020-T2	2024-T4
MADRID DIGITAL	P23/009	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER	0%	2022-T1	2026-T1
	P23/011	TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	0%	2023-T1	2024-T4

E2-M08 Modernización de los SSII de Gestión

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
VICEPRESIDENCIA, Cº DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	P19/066	RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SSII DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2)	100%	2021-T1	2023-T2
	P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	100%	2020-T1	2023-T4
	P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	100%	2020-T1	2023-T3
	P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	100%	2021-T3	2023-T4
	P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	100%	2021-T4	2023-T4
	P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	100%	2021-T2	2023-T1
	P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	100%	2021-T1	2023-T4
	P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRHH DE EDUCACIÓN	100%	2022-T1	2023-T4



	P17/154	BOCM (FASE 2)	100%	2021-T3	2023-T3
	P21/060	REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	40%	2021-T4	2024-T4
	P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	60%	2021-T3	2023-T2
	P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIA	100%	2021-T4	2023-T4
	P22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	100%	2020-T3	2023-T3
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	100%	2021-T3	2023-T3
	P22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBCM Y CAF	100%	2021-T4	2023-T4
	P22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	100%	2022-T1	2023-T2
	P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	100%	2022-T2	2023-T2
	P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	100%	2022-T1	2023-T2
	P22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	100%	2022-T1	2023-T3
Cº DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	P21/039	IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)	2%	2022-T1	2025-T4
	P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	0%	2021-T4	2025-T4
	P22/026	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	10%	2022-T1	2023-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA -DGIEM (EXIN)	100%	2021-T1	2024-T4
	P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	10%	2021-T1	2024-T4
	P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	100%	2021-T1	2023-T4
Cº DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL	P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	100%	2021-T3	2024-T4
Cº DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN	P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	100%	2021-T1	2023-T4
Cº DE SANIDAD	P18/332	MAGMA	100%	2021-T1	2023-T4
	P18/342	CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)	100%	2020-T4	2024-T4
	P21/100	RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)	100%	2021-T1	2023-T2
	P21/106	SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	100%	2021-T1	2023-T2
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	100%	2019-T2	2024-T1
	P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	15%	2020-T4	2025-T2
	P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	100%	2021-T4	2023-T4
	P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	100%	2022-T3	2023-T1
	P23/005	SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO	10%	2022-T3	2023-T4

Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	5%	2021-T3	2023-T4
	P21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	0%	2022-T1	2023-T4
	P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	45%	2021-T2	2023-T4
MADRID DIGITAL	P16/002	ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO	30%	2021-T3	2027-T4
	P21/015	BUSCADOR 360	45%	2021-T1	2023-T4
	P21/504	SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	100%	2021-T1	2023-T3
	P21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	90%	2021-T4	2023-T4
	P23/014	IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA NEXUS ECCL EN MADRID DIGITAL	0%	2022-T1	2025-T1

E2-M09 Digitalización de los Servicios de Administración Electrónica

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	100%	2021-T1	2024-T1
	P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	80%	2021-T1	2023-T2
	P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	0%	2021-T2	2025-T4
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	91%	2021-T1	2023-T4
MADRID DIGITAL	P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	40%	2021-T1	2024-T2

E2-M10 Automatización de los Procedimientos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	80%	2021-T4	2023-T4

E2-M11 Puesto y Entorno de Trabajo Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	90%	2020-T2	2024-T4
	P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	80%	2020-T1	2024-T4
	P22/078	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA)	40%	2020-T3	2024-T2
	P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	80%	2019-T1	2023-T4
	P22/085	ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	2%	2020-T2	2024-T4

E2-M12 Habilidades y Competencias Digitales

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM	100%	2021-T1	2024-T4
	P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	100%	2021-T1	2024-T4

E2-M13 Gestión Pública Inteligente basada en el Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	100%	2022-T1	2025-T4
Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P21/774	CRM PARA EL CRTM	100%	2021-T3	2026-T4
MADRID DIGITAL	P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	0%	2020-T1	2026-T4

E3 - Infraestructuras, Soluciones y Arquitecturas Digitales

E3-M14 Estrategia Cloud

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	90%	2021-T1	2023-T4

E3-M15 Arquitecturas Digitales y Apificación de Servicios

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOME CALLES	97%	2021-T1	2023-T1
	P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	0%	2021-T2	2023-T4
	P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	95%	2021-T1	2023-T4
	P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	81%	2021-T1	2023-T4
	P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	51%	2022-T1	2023-T4
MADRID DIGITAL					

E3-M16 Arquitecturas y Gobierno del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	76%	2021-T1	2023-T3

E3-M17 Sostenibilidad tecnológica y medio ambiental de las infraestructuras

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	30%	2021-T4	2025-T4
	P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	87%	2021-T4	2023-T4
Cº DE SANIDAD	P22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H12O: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (N8TYH)	40%	2022-T1	2024-T2
	P22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	5%	2020-T1	2029-T4
	P22/092	IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	20%	2022-T4	2024-T4
	P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25%	2020-T3	2024-T1
Cº DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	60%	2021-T1	2023-T4
	P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM	22%	2021-T3	2023-T4
Cº DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	P22/006	TRASLADO DE CRTM A ORENSE,22	12%	2022-T1	2023-T4
	P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	11%	2021-T1	2025-T4

E3-M18 Obsolescencia 0

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	50%	2020-T4	2024-T4
	P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	99%	2021-T1	2023-T2
	P22/055	APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL	50%	2022-T2	2023-T4
MADRID DIGITAL	P17/157	RENOVATEC	20%	2021-T1	2025-T4
	P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	12%	2022-T1	2023-T4
	P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	40%	2020-T3	2024-T4
	P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	42%	2020-T3	2024-T4
	P22/077	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	15%	2021-T1	2024-T4
	P23/008	PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES	5%	2023-T1	2026-T3
	P23/010	NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE	0%	2023-T2	2023-T4

E4 - Ciberseguridad y Seguridad de la Información

E4-M19 Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
Cº DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)	80%	2022-T1	2024-T4
MADRID DIGITAL	P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95%	2021-T1	2023-T4
	P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	72%	2021-T1	2024-T4
	P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	76%	2021-T1	2024-T4
	P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	0%	2021-T1	2023-T4

E4-M21 Prevención y Protección

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	67%	2021-T1	2023-T2

E4-M22 Cibervigilancia, respuesta y recuperación

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	90%	2021-T1	2023-T4
	P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	57%	2021-T1	2024-T4
	P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	30%	2021-T1	2024-T4

E5 - Transformación de Madrid Digital hacia una Cultura Digital

E5-M23 Gestión de la Cuenta: Cliente, Producto y Servicio

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	2%	2021-T1	2023-T4

E5-M24 Gobernanza: Organización, Personas y Procesos

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES	32%	2021-T1	2023-T4
	P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	79%	2020-T4	2024-T4
	P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	5%	2020-T2	2023-T4
	P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	74%	2021-T1	2023-T4
	P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	75%	2021-T1	2023-T3

E5-M26 Gobernanza: Comunicación y Gestión del Cambio hacia una Cultura Digital

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P23/001	CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM	25%	2022-T4	2024-T4
	P23/002	SELIGMAN (FASE II)	48%	2023-T1	2023-T4

E5-M27 Cultura del Dato

Consejería Cliente Comunidad de Madrid	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha Prevista Finalización
MADRID DIGITAL	P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	99%	2021-T1	2023-T3
	P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	72%	2021-T1	2023-T4
	P21/754	REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	96%	2022-T1	2023-T3
	P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	67%	2021-T4	2023-T3

5

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID FINALIZADOS POR CONSERJERÍA PROMOTORA

VICEPRESIDENCIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/359	ESCUELAS CONECTADAS	2022-T4
P21/789	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DOCENTES	2022-T4
P21/790	SISTEMA DE GESTIÓN DE HABILITACIONES Y ACREDITACIONES LINGÜÍSTICAS	2023-T2

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P19/024	MIGRACIÓN VERSIÓN ARANZADI FUSIÓN IN HOUSE	2022-T1
P19/045	IMPLANTACIÓN ORFILA PARA LA GESTIÓN DEL IML	2022-T4
P19/068	MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL	2021-T4
P20/025	IDENTIDAD DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (IDENTIFICA) - FASE 2	2023-T1
P20/030	DESPLIEGUE DEL MODELO "OFICINA 360" EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2022-T4
P21/061	IMPLANTACION DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA (RCOR)	2022-T2
P21/070	ESTRUCTURA DE LA CM: CAMBIO ORGANIZATIVO (JUL 2021)	2022-T4
P21/144	ELECCIONES CM MAY2021	2021-T4
P21/354	COMUNICACIONES UNIFICADAS CECOP 112	2021-T2
P21/384	JUICIOS TELEMÁTICOS	2021-T4
P21/511	CUADRO DE MANDO PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN DIGITAL	2022-T4
P22/021	TRASLADO DE EXPEDIENTES A PROFESIONALES	2022-T4
P22/045	INCORPORACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO	2022-T4

P22/047	PLATAFORMA TV DIGITAL COMUNIDAD DE MADRID (OTT)	2023-T2
P22/049	MODULO DE GESTIÓN PARA EL CAF	2022-T2
P22/050	DESARROLLO EN ARGIS PARA EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF - SCAF)	2022-T2
P22/051	ACTIVACIÓN DE PARQUES DE BOMBEROS	2022-T2
P22/087	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESPLAZADOS DE UCRANIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	2022-T4
P23/012	CANAL DEL INFORMANTE	2023-T2

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P16/084	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (AVS) - VISO. FASE 2	2021-T4
P19/026	ALVI - CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL ALQUILER. FASE 2	2021-T4
P21/044	ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA / CASCOS ANTIGUOS	2022-T4
P21/047	AYUDAS REHABILITACIÓN	2022-T3
P21/076	RASTREADOR DOCUMENTAL PARA LA BÚSQUDA DE LEGISLACION , ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN	2023-T1
P21/077	DIGITALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES COMARCALES	2021-T4
P21/381	DIGITALIZACIÓN DE OFICINAS DE REGISTRO	2021-T2
P22/025	GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA (FUNDANET)	2022-T2
P22/027	MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A CEAS SUBDIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES	2022-T4

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/073	SISTEMA INTEGRAL DE EMPLEO (FASE 2) - SMAC	2022-T4
P21/078	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AYUDAS DE LA DG DE EMPLEO	2022-T4
P21/080	LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS	2023-T1
P21/313	IMPLANTACIÓN DEL SMAC	2021-T1
P21/388	DOTACIONES URGENTES	2021-T4
P22/034	ELECCIONES A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 2022	2022-T2
P22/035	AYUDAS AL TRANSPORTE EN LA FORMACIÓN DE EMPLEO	2023-T2

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/013	CUADRO DE MANDO SOCIO-SANITARIO (AMAS)	2022-T4
P21/121	NUEVAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	2022-T4
P21/122	CUADRO DE MANDO CUSO	2022-T1
P21/124	CITA PREVIA	2022-T1
P21/127	ESCOLARIZACIÓN 2020-2021: CENTROS DE MENORES	2022-T2
P21/133	P21/133 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SOCIO-SANITARIO DE RESIDENCIAS DE LA RED PRIVADA Y PUBLICA (ISDR)	2022-T1
P21/135	MIGRACIÓN DE FICHAJES AL SISTEMA FIVA: AMTA Y AMAS	2022-T1
P21/138	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: PUESTA EN SERVICIO APMV Y POSIBLE EVOLUCIÓN	2022-T1

P21/140	PUESTA EN SERVICIO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PNC - ADAPTACION A LEY 39/40	2022-T1
P21/391	DIGITEK: RELOJES DE FICHAJES	2021-T4
P22/031	GESTION BONO SOCIAL TERMICO	2022-T4
P22/032	GESTIÓN DE SUBVENCIONES DE POLÍTICAS SOCIALES	2022-T2

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P16/105	SISTEMA DE GUIADO INTERNO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (FASE 2)	2022-T1
P19/011	CENSO SALUD PÚBLICA (CENSO)	2023-T1
P20/023	TELEMEDICINA: TELE-CONSULTA EN LOS ÁMBITOS DE PRIMARIA, ESPECIALIZADA Y CENTROS SOCIO SANITARIOS	2022-T1
P21/087	SISTEMA DE PREDICCIÓN DE POLEN PARA LA RED PALINOCAM	2022-T2
P21/088	SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE ALIMENTARIA	2022-T4
P21/089	MATADEROS Y CAZA (MATA)	2021-T4
P21/090	MATADEROS Y CAZA (MATA) FASE II	2022-T2
P21/092	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE I	2021-T4
P21/093	SANIDAD MORTUORIA (SAMO) FASE II	2022-T2
P21/094	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V5 Y V6)	2021-T4
P21/095	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V7 Y V8)	2021-T4
P21/096	GESTIÓN DE PRESTACIONES (XPRES V9) INTEGRACIÓN CON CORREOS	2022-T2
P21/097	ATLANTIX DG HUMANIZACIÓN (ATL D074)	2021-T2
P21/098	ATLANTIX DG CONVENIOS ESPECIALES (COES)	2022-T1

P21/101	GESTIÓN DE TURNOS EN EL CENTRO DE VACUNACIÓN	2021-T4
P21/102	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DGIDD	2022-T2
P21/103	MEJORAS EN LA TELEFONÍA IP DE PRIMARIA	2021-T4
P21/104	PROYECTO MEJORA DEL ACCESO (MIGRANTES)	2021-T4
P21/105	CONTROL CLIMATIZACIÓN ADUANA	2022-T1
P21/108	SALAS ESPERA CLÍNICO	2022-T1
P21/111	IMPRESIÓN GESTIONADA EN LA CONSEJERÍA	2022-T1
P21/112	UNIDADES DE REGISTRO EN HOSPITALES FASE II	2022-T2
P21/114	SUMMA: NUEVO MÓDULO EN EL HEEIZ Y TRASLADO	2021-T4
P21/115	LABORATORIO REGIONAL: NUEVAS UBICACIONES EN HEEIZ Y TRASLADO	2021-T3
P21/118	ACTIVIDADES DE ACCIONES COVID (FASE II)	2022-T1
P21/363	PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL	2021-T1
P21/364	CONTROL DE AFORO EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
P21/365	ATENCIÓN SANITARIA A EXTRANJEROS	2021-T3
P21/366	MIGRACIÓN PLATAFORMA DE CORREO DEL HOSPITAL DE ALCORCÓN	2021-T4
P21/371	PROYECTO CASTELLANA 280 (C280)	2021-T3
P21/378	LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA EN CENTROS DE SALUD Y ESPECIALIDADES	2021-T3
P21/379	AURICULARES EN ATENCIÓN PRIMARIA	2022-T1
P21/385	SOLUCIÓN VISITADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T1
P21/390	AUDIOVISUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	2021-T3
P21/798	SOLICITUD PROYECTO DOCENTE (SOCO)	2022-T2
P21/799	REGISTRO DE OBJETORES EUTANASIA	2022-T2
P22/066	RECORDATORIO MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA DE CITAS PROGRAMADAS EN HOSPITALES	2022-T3

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P17/166	BIBLIOTECAS - CATALOGO ÚNICO (FASE VII): IMPLANTACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CM	2021-T4
P22/010	VISOR PARA GEOLOCALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA Y A PIE	2022-T4
P22/040	APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE VIVIENDAS DE USO TURISTICO	2022-T4
P22/065	MIGRACIÓN DEL SERVICIO WIFI EN BIBLIOTECAS	2022-T1

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P21/769	SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	2022-T4
P22/007	ESTUDIO MERCADO HERRAMIENTA BENTLEY	2022-T2
P22/063	EXAMENES DE CAPACITACION TRANSPORTISTAS	2022-T3

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha de Finalización
P19/073	DIGITALIZACIÓN PROCESO NOTIFICACIONES POSTALES CM	2021-T2
P21/386	INFRAESTRUCTURAS Y SOPORTE EN EXÁMENES DE OFIMÁTICA DE UNA OPE	2021-T4
P16/111	EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE DESARROLLO DE MADRID DIGITAL. FASE 2 (PROGRAMA 2021)	2022-T1
P17/098	ITSM FASE I. "MIGRACIÓN DEL SGIP BASADO EN REMEDY A BMC ITSM (FARO)"	2022-T1
P20/009	EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL. PROGRAMA 2021	2022-T1
P20/010	OFICINA DE CALIDAD. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. FASE 2	2021-T4
P21/008	CUADRO DE MANDO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERÍA	2023-T1
P21/316	PROYECTO EVOLUCIÓN A VOIP	2022-T1
P21/324	RENOVACIÓN SISTEMA RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO	2021-T4
P21/341	RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SERVIDORES SPARC	2021-T2
P21/343	NUEVO SISTEMA DE BACKUP EN DISCO	2022-T1
P21/345	PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (FIREWALLS)	2022-T1
P21/347	RENOVACIÓN DE ROUTERS	2021-T4
P21/351	CONFIGURACIÓN NUEVOS ALLOT Y AMPLIACIÓN PALOALTO SENSE	2021-T4
P21/389	MONITORIZACIÓN DE SALAS TÉCNICAS (PMON)	2022-T1
P21/503	TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO DE DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO (DE CMMA A MODEMA)	2023-T2
P21/515	AUTORIZACIÓN Y REMESAS DE PAGO DE FACTURAS EN MD: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL	2022-T4
P21/521	GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS: FASE 1 (GICO)	2022-T1

P21/601	VUELTA A LA OFICINA: REMODELACIÓN DE EMBAJADORES	2021-T4
P21/603	SELIGMAN (FASE I)	2022-T4
P21/604	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ROADMAP DE MADRID DIGITAL	2022-T3
P21/651	PROCESO DE CONTRATACIÓN (APLICACIÓN DE LEAN)	2022-T1
P21/652	PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN SSII (APLICACIÓN DE LEAN)	2021-T4
P21/654	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SALVAGUARDA DE ENTREGABLES Y EVIDENCIAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS (EVEC)	2022-T4
P21/656	PLAN ESTRATÉGICO 2022-26	2023-T1
P21/657	MODELO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO DE PROYECTOS	2021-T4
P21/658	PLAN DE SISTEMAS INTERNOS DE MD Y MODELO DE GOBIERNO	2022-T4
P21/659	ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE MD	2022-T3
P21/708	PUESTO SANITARIO: PROTECCIÓN ANTIMALWARE ZERO TRUST	2022-T1
P21/710	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO REMOTO (FASE II)	2021-T4
P21/755	SOPORTE A LAS ESPECIFICACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD (SENS)	2022-T4
P22/001	AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE INTEGRACIÓN CONTINUA	2023-T1

6

CARTERA DE PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EJECUCIÓN POR CONSERJERÍA PROMOTORA

VICEPRESIDENCIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P19/066	RAICES 2.0: MANTENIMIENTO, EVOLUCIÓN, DESARROLLO, PRESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SSII DE CENTROS EDUCATIVOS (FASE 2)	90%	2021-T1	2023-T2
P20/024	PORTAL RRHH DE EDUCACIÓN. FASE 2	98%	2020-T1	2023-T4
P21/502	DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SAII)	50%	2020-T1	2023-T3
P21/751	GESTIÓN DEL PAGO DELEGADO A PERSONAL DE CENTROS CONCERTADOS	65%	2021-T3	2023-T4
P21/791	OPOSICIONES A PRIMARIA: CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO	95%	2021-T4	2023-T4
P21/792	PROCEDIMIENTOS ATLANTIX D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	85%	2021-T2	2023-T1
P22/028	DESPLIEGUE SEDO EN CENTROS DOCENTES	75%	2021-T1	2023-T4
P22/029	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGRRHH DE EDUCACIÓN	35%	2022-T1	2023-T4
P22/037	PORTAL EMES	72%	2021-T2	2023-T4

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/008	SOLUCIONES DE APOYO A LOS REGISTROS DE APODERAMIENTOS Y FUNCIONARIOS HABILITADOS	90%	2021-T1	2023-T2
P16/051	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CANAL WEB	25%	2022-T1	2026-T2
P17/154	BOCM (FASE 2)	86%	2021-T3	2023-T3
P19/067	PAPEL 0 EN JUSTICIA : EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	87%	2021-T1	2023-T4
P19/069	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS SALAS DE VISTAS JUDICIALES	50%	2020-T4	2024-T4
P19/071	ADAPTACIÓN DEL REGISTRO CM A NORMATIVA INTEROPERABILIDAD SICRES3/4	75%	2021-T1	2024-T1
P21/020	NUEVA PLATAFORMA PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	76%	2021-T1	2023-T3
P21/060	REINGENIERIA DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (INPA)	40%	2021-T4	2024-T4
P21/065	PILOTO INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES-CL@VE JUSTICIA	95%	2022-T1	2023-T3
P21/066	JUSTICIA ORIENTADA AL DATO	65%	2022-T1	2025-T4
P21/067	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LA DG MEDIOS DE COMUNICACIÓN	60%	2021-T3	2023-T2
P21/513	FORMULARIOS ELECTRÓNICOS HTML (FASE II - FORMULARIOS PROCEDIMIENTOS PERMANENTES)	80%	2021-T1	2023-T2
P21/519	CONTRATACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y TELEMEDIDA	39%	2021-T4	2023-T4

P21/766	DIGITALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: PROYECTO TRACTOR	10%	2021-T2	2025-T4
P21/796	INTEROPERABILIDAD EXPEDIENTE JUDICIAL	20%	2021-T2	2025-T4
P22/023	CARPETA JUSTICIA PARA PROFESIONALES, CIUDADANOS Y EMPRESAS	10%	2022-T1	2025-T4
P22/041	INTEGRADOR DE COMUNICACIONES CECOP/ECAF	99%	2021-T1	2023-T2
P22/042	APP PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CM	85%	2020-T3	2023-T3
P22/043	APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE QUEMAS	85%	2021-T3	2023-T3
P22/044	SOLUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON DRONES EN EL CBBCM Y CAF	86%	2021-T4	2023-T4
P22/046	DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CM (ESICAM179)	80%	2022-T1	2024-T4
P22/048	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y ALMACENES DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES (CAF)	55%	2022-T1	2023-T2
P22/052	SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN LA DG MEDIOS	99%	2022-T2	2023-T2
P22/053	IMPLANTACIÓN DEL IDENTIFICADOR EUROPEO DE LEGISLACIÓN (ELI)	90%	2022-T1	2023-T2
P22/054	PROYECTO APLICACIÓN AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	95%	2022-T1	2023-T3
P22/055	APLICATIVO DE GESTIÓN POLICIAL	50%	2022-T2	2023-T4
P22/093	ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID 2023	95%	2023-T1	2023-T3
P23/003	TEXTUALIZACION EN JUSTICIA	20%	2022-T1	2025-T4
P23/013	REDISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS/TRÁMITES DE LOS CIUDADANOS (INNOVA)	6%	2023-T1	2024-T4

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/039	IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA (BIM)	12%	2022-T1	2025-T4
P21/082	TRAMITADOR DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO CON INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INTEGRADA	10%	2021-T4	2025-T4
P22/026	DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RCD	28%	2022-T1	2023-T4

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/039	AUTOSERVICIO DEL EMPLEADO (ASES) - FASE 2	53%	2021-T1	2024-T4
P17/079	GESTIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS POR LA D.G. INDUSTRIA - DGIEM (EXIN)	63%	2021-T1	2024-T4
P20/036	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ASCI (ASISTENCIA A CIUDADANOS POR EEPH HABILITADOS) – FASE 2	90%	2021-T1	2023-T2
P21/021	APIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS GIS Y EJEMPLO DE USO: NUEVO NOME CALLES	97%	2021-T1	2023-T1
P21/079	RED DE OFICINAS DE EMPLEO: RECONFIGURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO	30%	2021-T4	2025-T4
P21/083	RPA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA , HACIENDA Y EMPLEO	80%	2021-T4	2023-T4
P21/084	EVOLUCIÓN A LA NUBE Y MULTICANALIDAD (SIE)	25%	2021-T4	2025-T4
P21/145	PLAN DE SISTEMAS DE TRIBUTOS	52%	2021-T1	2024-T4
P21/501	PLATAFORMA DE SUBVENCIONES	91%	2021-T1	2023-T4
P21/505	MODERNIZACIÓN DE SSII RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA	20%	2021-T1	2024-T4
P21/506	NEXUS: EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y MIGRACIÓN	86%	2021-T1	2023-T4

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/132	PROGRAMA DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA (HSU)	16%	2021-T3	2026-T2
P21/136	MOVILIDAD SOCIO SANITARIA - HISTORIA SOCIO SANITARIA DEL RESIDENTE (HSSR) - FASE 2	95%	2021-T1	2023-T4
P21/139	REGISTRO ÚNICO ATENCIÓN TEMPRANA	68%	2021-T3	2024-T4
P21/142	TELEASISTENCIA AVANZADA	80%	2021-T2	2024-T4

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P20/028	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL 2022-2026 (PIR6)	73%	2021-T1	2023-T4
P21/017	CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO	18%	2021-T4	2025-T4
P21/602	CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DOTACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES	77%	2021-T2	2023-T2
P23/004	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS EELL	10%	2023-T1	2027-T4

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P18/332	MAGMA	93%	2021-T1	2023-T4
P18/342	CONSULTORIA FUNCIONAL ESTRATÉGICA DE SANIDAD NO ASISTENCIAL (FASE 2)	68%	2020-T4	2024-T4
P21/100	RECLAMACIONES DE PERSONAL SANITARIOS (REIS)	60%	2021-T1	2023-T2
P21/106	SISTEMA DE CONTROL DE ARMARIOS RFID	82%	2021-T1	2023-T2
P21/117	IMPLANTACIÓN SELENE EN EL HCSC: NUEVA INFRAESTRUCTURA COM Y PUESTO	87%	2021-T4	2023-T4
P21/801	VIDEOCONSULTA	94%	2021-T3	2023-T3
P22/083	NUEVO EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL H120: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC (NBTYH)	40%	2022-T1	2024-T2
P22/084	NUEVO CAMPUS HOSPITALARIO HULP: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIC	5%	2020-T1	2029-T4
P22/092	IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS DE CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	20%	2022-T4	2024-T4
P23/015	SISNA - CONSULTORÍA FUNCIONAL Y DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SANIDAD NO ASISTENCIAL	50%	2020-T4	2025-T4

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P21/756	PLATAFORMA TURISMO: PLATAFORMA DE CONTENIDOS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO	50%	2019-T2	2024-T1
P21/757	DIRECTORIO BIBLIOTECAS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS.	15%	2020-T4	2025-T2
P21/758	CENTRAL DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES Y VISITAS	90%	2021-T4	2023-T4
P21/759	EQUIPAMIENTO RFID EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS RFID EN BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	25%	2020-T3	2024-T1
P22/039	OBSERVATORIO TURISTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	80%	2022-T1	2023-T2
P22/086	APLICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE GUÍAS OFICIALES DE TURISMO	85%	2022-T3	2023-T1
P23/005	SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL DE LA DG DEL LIBRO	25%	2022-T3	2023-T4

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P17/165	INTEGRACIÓN TIC DEL CRTM EN MD	60%	2021-T1	2023-T4
P21/034	GESTIÓN EXPROPIACIONES (GEEX)	15%	2021-T3	2023-T4
P21/052	PLAN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	50%	2022-T1	2023-T4
P21/773	APERTURA/TRASLADOS DE OOGG CRTM	22%	2021-T3	2023-T4
P21/774	CRM PARA EL CRTM	23%	2021-T3	2026-T4
P21/775	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CRTM (ATLANTIX_DG)	65%	2021-T2	2023-T4
P22/006	TRASLADO DE CRTM A ORENSE,22	12%	2022-T1	2023-T4

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(En algunos casos Madrid Digital tiene el rol de Promotor del Proyecto)

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Grado de Avance	Fecha Inicio	Fecha Prevista Finalización
P16/002	ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO	20%	2021-T3	2027-T4
P17/157	RENOVATEC	20%	2021-T1	2025-T4
P18/304	FW DE JUSTICIA: NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	0%	2021-T2	2023-T4
P20/008	NUEVAS ARQUITECTURAS BASADAS EN CONTENEDORES (KUBERNETES) . FASE 2	95%	2021-T1	2023-T4
P21/015	BUSCADOR 360	65%	2021-T1	2023-T4
P21/019	GOBIERNO DEL DATO: DATOS DE REFERENCIA Y CALIDAD DEL DATO	66%	2021-T3	2024-T4
P21/022	PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DE LA CM	36%	2021-T1	2024-T4
P21/032	ENTORNO DIGITAL APRENDIZAJE (EDA) DE OTROS COLECTIVOS DE LA REGIÓN (FASE 2)	78%	2021-T1	2024-T4
P21/504	SSII PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA CM - RGDP	95%	2021-T1	2023-T3
P21/508	IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES	32%	2021-T1	2023-T4
P21/509	ESTRATEGIA DE APIFICACIÓN	81%	2021-T1	2023-T4
P21/510	ESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN CLOUD EN MD	90%	2021-T1	2023-T4
P21/516	MIGRACIÓN ORALIMS 2000I A ORALIMS 3.0	12%	2022-T1	2023-T4
P21/517	CUADRO DE MANDO DE LA BASE INSTALADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	99%	2021-T1	2023-T3
P21/518	ITSM FASE II. "NORMALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE ITSM"	2%	2021-T1	2023-T4
P21/520	TRIBUTOS: UNIFICACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN	90%	2021-T4	2023-T4
P21/653	CUADRO DE MANDO DE MD	72%	2021-T1	2023-T4
P21/701	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	95%	2021-T1	2023-T4
P21/702	MODELO DE CIBERSEGURIDAD DE LA AGENCIA	72%	2021-T1	2024-T4
P21/703	PLAN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD CONFORME AL ENS	76%	2021-T1	2024-T4
P21/704	AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CAPACIDADES (SOCMD)	90%	2021-T1	2023-T4
P21/705	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE SISTEMAS	57%	2021-T1	2024-T4
P21/706	MEJORA DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LA CIBERSEGURIDAD DE REDES MULTISERVICIO	30%	2021-T1	2024-T4
P21/707	NUEVOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	48%	2021-T1	2024-T2
P21/709	NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO A INTERNET SEGURO (FASE I)	67%	2021-T1	2023-T2

P21/754	REPOSITORIO DE AMBITOS COMPETENCIALES EN CM (AMBI)	96%	2022-T1	2023-T3
P21/762	NUEVO CATALOGO DE MÓDULOS TÉCNICOS	67%	2021-T4	2023-T3
P22/002	ESTÁNDARES Y FRAMEWORKS DE MD: EVOLUCIÓN (PROGRAMA 2022)	51%	2022-T1	2023-T4
P22/003	EVOLUCION DE PLATAFORMAS DE IDENTIDAD DIGITAL PROGRAMA 2022	75%	2022-T1	2023-T4
P22/067	PLAN DE GOBIERNO DE LAS OPERACIONES	79%	2020-T4	2024-T4
P22/068	PLAN DE MOVILIDAD	74%	2020-T2	2024-T4
P22/069	PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO	5%	2020-T2	2023-T4
P22/070	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PTD	37%	2020-T1	2024-T4
P22/071	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES (STOIT)	74%	2021-T1	2023-T4
P22/072	CUADROS DE MANDO SECTORIALES	0%	2020-T1	2026-T4
P22/073	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (PSIO)	75%	2021-T1	2023-T3
P22/074	GREEN DATA CENTER (GDC)	11%	2021-T1	2025-T4
P22/075	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS	40%	2020-T3	2024-T4
P22/076	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS	42%	2020-T3	2024-T4
P22/077	PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ	15%	2021-T1	2024-T4
P22/078	PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUESTO - TELETRABAJO (ADAPTA)	64%	2020-T3	2024-T2
P22/079	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PTD	57%	2019-T1	2023-T4
P22/080	PLAN DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR SOFTWARE	57%	2020-T2	2024-T4
P22/081	PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (PSIC)	0%	2021-T1	2023-T4
P22/085	ADECUACION Y MEJORA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES	12%	2020-T2	2024-T4
P23/001	CONSULTORÍA, DISEÑO Y FACTORÍA DE SERVICIOS INNOVADORES DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MD Y LA CM	25%	2022-T4	2024-T4
P23/002	SELIGMAN (FASE II)	48%	2023-T1	2023-T4
P23/006	ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	5%	2023-T1	2023-T4
P23/007	HUB DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	0%	2022-T4	2024-T4
P23/008	PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ FIJA Y MÓVIL EN HOSPITALES	5%	2023-T1	2026-T3
P23/009	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTACT CENTER	0%	2022-T1	2026-T1
P23/010	NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AVANZADA EN LA NUBE	0%	2023-T2	2023-T4
P23/011	TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS.	0%	2023-T1	2024-T4
P23/014	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NEXUS ECCL EN MADRID DIGITAL	0%	2022-T1	2025-T1



PEMD | 22 26

PLAN ESTRATÉGICO MADRID DIGITAL