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TERCERA.- La duración de la Concesión será de SESENTA Y CINCO AÑOS, a contar desde el día 

siguiente al de su formalización, sin posibilidad de prórroga.  

Asimismo, la Sociedad Concesionaria habrá de ajustarse a los siguientes plazos parciales: 

- Un plazo máximo de dos (2) meses contados desde el siguiente a la formalización del 

presente documento de Concesión para la presentación del Proyecto Básico de 

Construcción para su aprobación por la Administración.  

- Un plazo máximo de dos (2) meses desde la notificación de la aprobación del Proyecto 

Básico de Construcción, para presentar el Proyecto de Ejecución, que deberá ajustarse 

al Proyecto Básico de Construcción previamente aprobado y llevar el mismo importe de 

presupuesto. 

- Un plazo máximo de treinta y seis (36) meses para la ejecución de la construcción desde 

la aprobación del Proyecto de Ejecución por la Administración concedente. 

- Con una antelación mínima de un (1) mes, de la fecha de finalización de las obras de 

construcción, para informar a la Administración de este extremo.  

 

- Un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde la finalización de las obras, para la 

comprobación de las mismas.  

- Un plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de finalización de las obras y en todo caso 

antes del levantamiento del acta de comprobación de las obras de construcción, para 

remitir a la Administración la relación valorada final de las obras ejecutadas, así como el 

certificado final de obra y una declaración del cumplimiento de las obligaciones 

medioambientales. 

- El mismo plazo máximo de un (1) mes, que el establecido en el párrafo anterior, para la 

entrega a la Administración Concedente del Libro del Edificio. 

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de sus obligaciones, la Sociedad Concesionaria ha 

constituido garantía definitiva por importe de 3.500.000,00 € en la Tesorería de la Comunidad 

de Madrid, mediante un aval bancario inscrito con fecha 15 de febrero de 2023 en el Registro 

Especial de Avales con número de Caixabank, S.A. 

QUINTA.- La presente concesión demanial se regirá por lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Para lo no previsto en los 

referidos pliegos, la Concesión se regirá fundamentalmente por la Ley 3/2001, de 21 de junio, 

de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y supletoriamente por los preceptos de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas que resultan de 

aplicación general a las Administraciones Públicas de conformidad con su disposición final 

segunda y por su Reglamento General, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto 

(B.O.E. de 18 de septiembre) y en el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 

reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes 

y vivienda. 
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La concesión demanial está excluida del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público en los términos de sus artículos 4 y 9.1, aplicándose los principios 
de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Todo ello sin perjuicio de la normativa administrativa general y de pertinente aplicación, así 
como por los preceptos de carácter básico de la LPAP, en consonancia con lo prescrito en su 
artículo 84.3. 

Se aplicará, asimismo, en lo que proceda, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, así como sus normas y disposiciones de desarrollo o las que las sustituyan. 

Para el procedimiento de asignación de las viviendas se estará a lo dispuesto en el Decreto 
84/2020, de 7 de octubre, modificado mediante Decreto 115/2022, de 2 de noviembre 
(BOCM nº 263 de 04 de noviembre de 2022), del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 
procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial 
en suelos de redes supramunicipales (BOCM nº 246, de 9 de octubre de 2020). 

En la fase de explotación, en lo referente al arrendamiento de las viviendas, se aplicará en lo que 
proceda la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

SEXTA.- Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, 

modificación; resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la 

jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid. 

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este documento en el lugar y fecha 

mencionados en el encabezamiento. 

POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA    POR LA ADMINISTRACIÓN 

La Directora General de Vivienda 

y Rehabilitación 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Objeto del Pliego. 

El Pliego tiene por objeto establecer las condiciones que permitan el uso privativo de los 
terrenos de dominio público integrantes de las redes supramunicipales de la Comunidad de 
Madrid, objeto de la Concesión, a quien resulte adjudicatario, agrupados en un único Lote  
que figura en el Anexo I de este Pliego y en el PPT. 

El concesionario deberá destinar los terrenos a la construcción de viviendas, su explotación, 
mantenimiento y conservación, conforme a las directrices señaladas en el apartado 1 del 
Anexo I de este Pliego y conforme a las directrices y especificaciones mínimas contenidas en 
el PPT. 

El otorgamiento de la Concesión no implica cesión al adjudicatario de las facultades 
dominicales que pertenecen a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de dominio 
público, sin perjuicio de que el concesionario, en los términos señalados en la LPAP y en el 
presente Pliego, ostente durante el plazo de duración de la Concesión los derechos y 
obligaciones del propietario en relación con las construcciones fijas ejecutadas sobre los 
terrenos concedidos.  

En adelante, la referencia a la “Construcción” englobará las Viviendas (con sus anejos: 
trastero y plaza de aparcamiento); locales comerciales y plazas de aparcamiento no 
vinculadas a Viviendas, si los hubiera; y cualquier otra construcción aneja realizada sobre la 
parcela o parcelas objeto de concesión, así como la urbanización y ajardinamiento interior de 
la/s misma/s y que permanezcan adscritos al edificio. Por su parte, la referencia a las 
“Viviendas” o a la “Vivienda” incluirá también sus anejos (trastero y plaza de aparcamiento 
vinculada). 

Cláusula 2. Régimen jurídico de la Concesión. 

La presente Concesión demanial (“Concesión”) se regirá por lo establecido en este Pliego y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Para lo no previsto en los referidos pliegos, la 
Concesión se regirá fundamentalmente por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de 
la Comunidad de Madrid (LPCM) y supletoriamente por los preceptos de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) que resultan de 
aplicación general a las Administraciones Públicas de conformidad con su disposición final 
segunda y por su Reglamento General, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de 
agosto (B.O.E. de 18 de septiembre; en adelante RGLPAP) y en el Real Decreto-Ley 26/2020, 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-
19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

La concesión demanial está excluida del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) en los términos de sus artículos 4 y 9.1, 
aplicándose los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 
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Todo ello sin perjuicio de la normativa administrativa general y de pertinente aplicación, así 
como por los preceptos de carácter básico de la LPAP, en consonancia con lo prescrito en su 
artículo 84.3. 

Se aplicará, asimismo, en lo que proceda, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, así como sus normas y disposiciones de desarrollo o las que las sustituyan. 

Para el procedimiento de asignación de las Viviendas se estará a lo dispuesto en el Decreto 
84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de 
asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de 
redes supramunicipales (BOCM  de 9 de octubre de 2020). 

En la fase de explotación, en lo referente al arrendamiento de las Viviendas, se aplicará en lo 
que proceda la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Cláusula 3. Plazo de la Concesión demanial.  

La Concesión se otorga por un plazo de 65 años, sin que sea susceptible de prórroga. 

Cláusula 4. Titular de la Concesión. 

En atención a la importancia de la Concesión que se licita, el concesionario deberá ser una 
sociedad anónima de nacionalidad española y con domicilio social y fiscal, y sede en la 
Comunidad de Madrid, que tenga como objeto único la explotación de la Concesión objeto 
del concurso. 

Los licitadores que concurran individualmente o agrupados para formular una oferta 
conjunta, deberán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad anónima que será 
la titular de la Concesión.  

La sociedad anónima tendrá las características indicadas en el apartado 5 del Anexo I de este 
Pliego, que asumirá la condición de concesionaria del dominio público (con los derechos y 
obligaciones anejos al título concesional) a partir de su efectiva constitución.  

El otorgamiento de la Concesión no exime a su titular de la obtención y mantenimiento en 
vigor de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes para el desarrollo de 
la actividad a la que deberán destinarse los terrenos objeto de la Concesión, ni del pago de 
los tributos que le resulten de aplicación, que correrán todos de cuenta del concesionario. 

Cláusula 5. Transmisión de la Concesión, del capital social de la sociedad concesionaria o de 
las construcciones. 

5.1.- El concesionario no podrá transmitir la Concesión sin la expresa autorización previa de 
la Administración Concedente. En todo caso, la transmisión, en el caso de se hubiera 
autorizado, deberá formalizarse en escritura pública, de la que deberá darse traslado a la 
Administración Concedente. 

5.2.- La transmisión de acciones o participaciones representativas del capital social de la 
sociedad concesionaria que implique un cambio de control efectivo en la sociedad 
concesionaria, estará sometida a la previa autorización de la Administración Concedente. 
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5.3.- Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario 
ejecutadas sobre los terrenos de dominio público objeto de la Concesión, sólo pueden ser 
cedidos o transmitidos por el concesionario mediante negocios jurídicos entre vivos o por 
causa de muerte o mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades, por el plazo que 
restara de duración de la Concesión, a personas que cuenten con la previa conformidad de la 
Administración Concedente. 

Cláusula 6. Costes a sufragar por el Concesionario. 

La construcción de las Viviendas sobre los terrenos objeto de la Concesión demanial y los 
costes asociados a su posterior explotación, conservación y mantenimiento, serán 
íntegramente sufragados por el Concesionario, así como todos los tributos asociados a los 
terrenos y a la Concesión.  

El Concesionario deberá realizar al Órgano Concedente el pago de los anuncios de licitación. 

Cláusula 7. Administración y Órgano Concedente. Publicidad de la licitación. 

7.1.- La Comunidad de Madrid asume la condición de Administración y Órgano Concedente 
en su condición de propietaria de los terrenos, a través de la Consejería competente en 
materia de vivienda, al tener adscritos dicha Consejería los citados terrenos demaniales. 

7.2.- La licitación será convocada mediante anuncio que se publicará en el Perfil del 
Contratante de la Administración a través del Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, al que se podrá acceder mediante el sitio web institucional 
http://www.madrid.org/contratospublicos, una vez publicado en el BOCM el inicio del 
procedimiento de otorgamiento de Concesión demanial. 

CAPÍTULO II 
LICITACIÓN 

Cláusula 8. Capacidad y criterios de selección de los licitadores. 

8.1.- Podrán optar a la adjudicación de la Concesión las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración, y que acrediten su capacidad, así 
como su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 6 del Anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se 
aplicarán para la selección de los licitadores. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará 
por los medios que en el mismo apartado se indican. 

8.2.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que de la Concesión se deriven hasta la efectiva constitución de la Sociedad concesionaria 
titular de la Concesión, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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A los efectos de esta licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la integren y la participación 
de cada uno de sus miembros, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios de la Concesión. 

No podrán tomar parte en la licitación las personas que no ostenten plena capacidad de obrar 
o en quienes concurra alguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 
71 de la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 LPCM, ni las que tengan 
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas 
estuvieran debidamente garantizadas, conforme al artículo 29.5 de la Ley 9/1990 de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.g) del artículo 71 de la LCSP, la referencia a las 
respectivas normas de las Comunidades Autónomas deberá entenderse realizada a la Ley 
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.  

Cláusula 9. Procedimiento de adjudicación. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LPCM, la adjudicación de la 
presente Concesión se llevará a cabo observando las reglas de publicidad y concurrencia, 
previa licitación, mediante procedimiento abierto y tomando en consideración diversos 
criterios de adjudicación. 

Cláusula 10. Criterios de adjudicación. 

Los criterios para la adjudicación de la Concesión son los que se contemplan en el apartado 9 
del Anexo I de este Pliego.  

Cláusula 11. Garantía provisional.  

El licitador que se presente de forma individual o conjuntamente deberá presentar una 
garantía provisional por un importe total de 1.000.000 euros para poder tomar parte en el 
procedimiento para la adjudicación de la Concesión.  

Podrá constituirse en efectivo ante la Tesorería de la Comunidad de Madrid o adoptar la 
forma de aval. En este último supuesto, la forma de presentación será la indicada en el Anexo 
III. 

La garantía provisional responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
participación en esta licitación, sin que ello suponga que la responsabilidad del licitador en 
caso de incumplimiento de dichas obligaciones quede limitada al importe de esa garantía. 

En caso de ofertas conjuntas, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias 
de las empresas firmantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y 
garantice solidariamente a todos los firmantes de la oferta. 

La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación de la Concesión, 
extinguiéndose automáticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos 
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que proceda a 
la constitución de la garantía definitiva. Será incautada la garantía provisional de las empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva. 
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Cláusula 12 . Presentación de proposiciones. 

La presentación de las proposiciones se llevará a cabo en la forma y plazo indicados en el 
anuncio de licitación publicado en el Portal de Contratación Pública –Perfil del contratante– 
de la Comunidad de Madrid (URL http://www.madrid.org/contratospublicos), una vez 
publicada la licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, se ofrecerá en dicho medio la información necesaria relativa a la convocatoria de 
licitación de esta Concesión, incluyendo los Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de Prescripciones Técnicas, así como el Estudio de viabilidad económico-financiera y 
documentación complementaria, en su caso. 

La presentación de ofertas se efectuará en el plazo de setenta y cinco días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Perfil 
del contratante de la Comunidad de Madrid. Asimismo se publicará la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de ofertas.  

Las proposiciones se presentarán en lengua castellana, o en otro idioma siempre que se 
acompañe escrito de traducción oficial por intérprete jurado al castellano. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Las proposiciones no podrán 
contener variantes. El licitador no podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con 
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
Tampoco podrán presentar simultáneamente ofertas empresas que pertenezcan al mismo 
grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. La contravención de 
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por ellos suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego, del de prescripciones técnicas y del resto de 
documentación que rige esta Concesión, sin salvedad alguna. 

Cláusula 13. Lugar y forma de presentación de las proposiciones. 

13.1.- Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), deberán 
presentar por medios electrónicos sus proposiciones a la licitación de la Concesión, utilizando 
a tal efecto el sistema de licitación electrónica disponible en el perfil de contratante del 
Órgano Concedente. Asimismo, deberán utilizar medios electrónicos para la presentación de 
cualesquiera otras alegaciones y documentos. 

Las personas que no estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la 

Administración, podrán presentar sus proposiciones en Registro General de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, sita en la calle Alcalá nº 16 de 

Madrid (CP 28014), en horario de 9 a 14 horas, indicando como destinatario la Dirección 

General de Vivienda y Rehabilitación o en cualquiera de los Registros previstos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. No obstante, las personas que envíen por correo su 

proposición a la licitación de la Concesión, deberán justificar la fecha de imposición del 
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envío en la oficina de Correos y anunciar en el mismo día a la Administración  

Concedente la remisión de la oferta mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico 

dirigido a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura, sita en la calle Maudes nº 17 de Madrid (e-mail: 

plan vive dgviviendayr@madrid.org), conforme a lo dispuesto en el artículo 80.4 del 

RGLCAP. 

Cualquier persona que tenga la condición de interesada en procedimientos que se encuentren 
en tramitación, podrá presentar alegaciones y aportar documentos al correspondiente 
expediente, accediendo al enlace “Registro electrónico” de la sede electrónica de la 
Comunidad de Madrid (URL: https://comunidad.madrid/servicios/administracion-
electronica-punto-acceso-general). Asimismo, podrá presentar alegaciones y documentos 
utilizando los formularios accesibles por el mismo medio. 

En la presentación electrónica de proposiciones y cualesquiera otras alegaciones y 
documentos, las personas interesadas deberán aportar los documentos en formato 
electrónico, autenticados mediante firma electrónica utilizando uno de los certificados 
reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación 
(TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (URL: https://sede.minetur.gob.es/Prestadores), que no esté vencido, 
suspendido ni revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque 
hubieran sido emitidos originalmente en soporte de papel, aportarán copias digitalizadas de 
los mismos, las cuales tendrán eficacia exclusivamente para esta licitación. 

Las proposiciones y cualesquiera otras alegaciones y documentos deberán estar redactados 
en lengua castellana, salvo que se acompañen de su traducción oficial al castellano. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, la notificación a los interesados de 
los actos referentes a identidad de los miembros de la Mesa de Licitación, defectos u 
omisiones subsanables de la documentación presentada, licitadores admitidos y excluidos de 
la licitación, ofertas con valores anormales y documentación acreditativa de los criterios de 
desempate, se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios electrónico del perfil 
de contratante del Órgano Concedente. 

La práctica de las restantes notificaciones del procedimiento se realizará mediante el servicio 
de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, accesible en el enlace “Carpeta 
ciudadana” de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid (URL: 
https://comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general), 
para lo cual el interesado o su representante deberán estar dados de alta en dicho servicio. 
No obstante, si se hubieran presentado a la licitación personas que no estuvieran obligadas a 
relacionarse por medios electrónicos con la Administración y eligieran comunicarse por 
medios no electrónicos, la notificación de cualesquiera resoluciones y actos administrativos 
dirigidos a ellas se practicará conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LPACAP, sin 
perjuicio de su derecho de modificar en cualquier momento el medio elegido. 

En caso de que el licitador requiera enviar archivos de gran tamaño, en el Anexo XII se indica 
la forma de envío de la documentación. 
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13.2.- Para tomar parte en la licitación, los interesados deberán presentar en la forma 
establecida en la cláusula anterior y dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación, DOS 
(2) SOBRES, debiendo figurar en cada uno de ellos la identificación del expediente de 
licitación (con la referencia “Concesión demanial”, el nombre y apellidos del licitador o la 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se incluirá un índice 
comprensivo de los documentos que se acompañan. El Anexo XIII muestra de forma resumida 
el contenido de los Sobres. 

Los sobres se organizan de la siguiente forma:  

SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA" 

SOBRE 1-A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

El referido sobre incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:  

1.- Capacidad de obrar. 

1.1.- Si el licitador fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF), todo ello en original o copia 
que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia 
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger 
el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 
proposición. 

1.2.- Si se trata de una persona física o empresario individual, el DNI o documento que, 
en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 
habilitado para ello. 

1.3.- Cuando se trate de licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 
de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidos los licitadores exija una autorización especial o la pertenencia 
a una determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior, será necesario la presentación de informe de la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la persona o 
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empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la licitadora, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto de la Concesión. 

2.- Bastanteo de poderes. 

2.1.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen 
a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación, declarado bastante por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 
Madrid. Igualmente, deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona 
a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, 
deberá figurar, además, inscrito en el Registro Mercantil. 

2.2.- El órgano gestor del procedimiento podrá utilizar medios electrónicos para 
recabar los datos del D.N.I., por consulta o verificación electrónica on line mediante 
aplicación ICDA (intercambio de Datos entre Administraciones) salvo que conste la 
oposición expresa del interesado, y así se manifieste, en cuyo caso deberá presentar 
dicho documento de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 
de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo 
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual 
no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 98/2002, 
de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las normas de 
gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos. 

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en 
período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV del presente 
Pliego, de que el licitador, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 
firmante de la proposición, manifiesten, bajo su responsabilidad, (i) que  tienen plena 
capacidad jurídica y de obrar y no se hallan comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas 
en el artículo 71 de la LCSP; (ii) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 del 
RGLPAP, que no han solicitado o están declaradas en concurso, han sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, están sujetas a intervención judicial o han 
sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; (iii) que no están 
incursos en los supuestos previstos en la normativa de incompatibilidades en los 
términos y condiciones previstos en la Ley 14/1995, de 21 de abril, sobre 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid; (iv) que se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social y 
que conforme el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
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Hacienda de la Comunidad de Madrid, no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago 
con la Comunidad de Madrid, y si las tiene, están garantizadas.  

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

4.1.- Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en 
los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se 
relacionan en el apartado 6 del Anexo I de este Pliego. En el mismo apartado se 
especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica.  

Para acreditar la solvencia, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución de la Concesión, dispone 
efectivamente de esos medios. A tal efecto, deberá aportar documento suscrito por la 
empresa de cuya solvencia pretenda valerse de la que dimane una obligación 
jurídicamente exigible de puesta a disposición de medios a favor del licitador, en la 
que se especifique que dicha obligación de puesta a disposición de medios se 
establece también en beneficio de tercero (la Administración Concedente). 

4.2.- El Órgano Concedente respetará en todo caso el carácter confidencial de los 
datos facilitados por los licitadores. 

5.- Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que de la Concesión se deriven. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen la unión. El Anexo IX incluye un modelo de Declaración de compromiso 
de constitución en Unión Temporal. 

 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma.  

6.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir de la Concesión, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. El Anexo X incluye 
un modelo de Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles para empresas extranjeras. 
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7.- Compromiso de constitución de una sociedad como titular de la Concesión. 

Los licitadores deberán aportar documento de compromiso de constituir una sociedad 
mercantil, que será la titular de la Concesión. La constitución y, en su caso, la forma 
de la sociedad deberá ajustarse a lo que establezca la correspondiente legislación 
específica, en su caso. 

La sociedad concesionaria tendrá las características especiales que se indican en el 

apartado 5 del Anexo I de este Pliego. El Anexo XI incluye un modelo de Declaración 

de compromiso de constitución de una sociedad como titular de la Concesión. 

8.- Garantía provisional. 

Deberá incluirse la garantía provisional por un importe de UN MILLÓN (1.000.000) de 
EUROS. La garantía provisional podrá constituirse en efectivo ante la Tesorería de la 
Comunidad de Madrid o mediante aval, en cuyo caso deberá utilizarse necesariamente 
el modelo que se adjunta como Anexo III de este Pliego.  

SOBRE Nº 1-B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 
del Anexo I, en orden a la aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el 
apartado 9 del citado Anexo y que se describen en el PPT. 

Los licitadores durante el período de preparación de las ofertas podrán visitar libremente los 
terrenos objeto de la Concesión y conocer su situación actual, y realizar las mediciones y 
comprobaciones (servidumbres, existencia de instalaciones u otros objetos) que consideren 
oportunas. 

Los licitadores durante el período de preparación de ofertas, mediante comunicación previa 
a la Administración Concedente, podrán realizar estudios topográficos o geológicos sobre los 
terrenos objeto de concesión. El coste de dichas pruebas será sufragado íntegramente por el 
licitador, debiendo dejar los terrenos en las condiciones anteriores a la realización de las 
pruebas. 

Asimismo, los licitadores durante el período de preparación de ofertas podrán realizar las 
comprobaciones de carácter administrativo sobre los terrenos que consideren pertinentes, 
como consultas al Registro de la Propiedad, al Catastro y ante los diferentes Ayuntamientos, 
con el fin de comprobar la situación registral, catastral y los planes y normas urbanísticas 
aplicables a los diferentes terrenos objeto de concesión. 

Los licitadores podrán solicitar aclaraciones a la Administración Concedente sobre los pliegos 
y resto de documentación de la licitación, conforme a lo indicado en el apartado 12 del Anexo 
I de este Pliego. 

Los licitadores tras la presentación de las ofertas no podrán alegar desconocimiento del estado 
de los terrenos o de la situación registral, catastral o urbanística de los terrenos. 

Concretamente, se incluirá en el Sobre Nº 1-B) la documentación relativa a las siguientes 
fases:  

a) Fase de redacción del proyecto: ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN 
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b) Fase de ejecución de las obras: PLAN DE TRABAJO. 

(i) Plazo de ejecución de las obras. 

(ii) Memoria descriptiva. 

(iii) Metodología y Programa de Trabajo 

(iv) Sistema de gestión de calidad.  

(v) Seguridad y salud laboral.  

(vi) Gestión medioambiental de la obra.  

c) Fase de explotación de las obras: PLAN DE EXPLOTACIÓN.  
(i) Memoria descriptiva. 

(ii) Programa para el uso, mantenimiento y conservación del edificio. 

(iii) Condiciones de ejecución en la fase de explotación de la Concesión.  

(iv) Programa de gestión del arrendamiento de los inmuebles y estructura 
del concesionario.  

(v) Programa de prestación de los Servicios Mínimos. 

(vi) Herramientas de Gestión de la información y comunicación. 

 

SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA, MODELO FINANCIERO E INFORMES”. 

La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo 
indicado a continuación, conformando a su vez tres sobres, numerados como 2-A) 2-B) y 2-
C). 

El Sobre Nº 2-A) contendrá la proposición económica de cota cero para abajo conforme al 
modelo indicado en el Anexo II; el Sobre Nº 2-B) contendrá la Memoria Económica y el Modelo 
Financiero en Excel 2016 abierto con fórmulas y el sobre Nº 2-C) contendrá los informes que 
acrediten disponer de las fuentes de financiación para el proyecto a la fecha de presentación 
de las ofertas. 

Los tres Sobres deberán estar firmados por la persona designada por el licitador como 
representante. 

SOBRE Nº 2-A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II 
al presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para 
considerar la oferta. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el 
expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los 
documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
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inconsistencia que lo hagan inviable, será desechada mediante resolución motivada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello 
no altera su sentido. 

SOBRE Nº 2-B) MODELO FINANCIERO 

El Sobre Nº 2-B) incluirá los siguientes documentos: 

 Plan Económico-Financiero:  

Los licitadores deberán presentar un Plan Económico-Financiero, en formato Excel y 
con fórmulas, en abierto que no deberá incluir referencias circulares y en caso de 
macros deberá explicarse el funcionamiento de éstas, y deberá incluir una hoja 
resumen con la siguiente información:  

• Calendario de la Concesión, periodo de Construcción, hipótesis 
macroeconómicas de inflación y actualización de ingresos y costes, y 
proyecciones de inversiones, ingresos, costes, amortizaciones, y fuentes de 
financiación del proyecto. 

• Plan de inversión Inicial, detallando el Presupuesto de Ejecución Material y de 
Contrata otros gastos de construcción y los costes de gestión de la sociedad 
concesionaria en la fase de Construcción. Inversiones de reposición para la 
conservación y mantenimiento de las Viviendas a lo largo de la Concesión. 

• Plan de amortizaciones a lo largo de la Concesión. 

• Ingresos de arrendamiento, con detalle de la superficie útil alquilada, el nivel 
de ocupación media, y la renta media por m2. 

• Ingresos por la prestación de los servicios comunitarios, y por los costes del IBI 
repercutidos. Incluir otros ingresos considerados por el concesionario. 

• Coste de los Servicios Comunitarios prestados, y coste del IBI de las Viviendas 
y repercusión del mismo a los arrendatarios. 

• Costes de estructura de la Sociedad concesionaria durante la explotación. 

• Financiación propia de la sociedad concesionaria, detallando el nivel de 
apalancamiento y las aportaciones de fondos propios por los accionistas.  

• Financiación ajena de la Sociedad concesionaria. Se indicarán las 
características de la deuda. 

• Tributos: estimaciones del impuesto de sociedades y del IVA. 

El modelo financiero incluirá además los siguientes cálculos: 

• Balances previsionales de la sociedad concesionaria a lo largo de la Concesión. 

• Cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales de la sociedad concesionaria a 
lo largo de la Concesión. 

• Estados de Origen y Aplicación de Fondos previsionales de la sociedad 
concesionaria a lo largo de la Concesión. 

• Flujos de caja del proyecto antes de impuestos, flujos de caja del proyecto 
después de impuestos, flujos de caja del servicio de la deuda, flujos de caja 
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disponibles para los accionistas, y flujos de caja del capital (o flujos de caja 
distribuidos a los accionistas). 

• Cascada de flujos de caja. 

• Tasas de descuento (coste del capital o Ke, coste de la deuda o Kd, WACC antes 
de impuestos y WACC después de impuestos).  

• VAN, TIR y periodo de recuperación de la inversión o pay-back del Flujo de Caja 
del Proyecto antes de impuestos, del Flujo de Caja del Proyecto después de 
Impuestos, del Flujo de Caja Disponible Accionistas, y del Flujo de Caja del 
Capital. 

• Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda, amortización anual de la 
deuda y plazo de la devolución de la deuda.  

• Política de distribución de dividendos. Sensibilidades de la TIR del Flujo de Caja 
del Proyecto después de Impuestos, del Flujo de Caja Disponible Accionistas, y 
del Flujo de Caja del Capital a variaciones del nivel de inversión, ingresos, 
costes y tasa de interés. 

En la elaboración del Plan Económico-Financiero se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

• Todas las magnitudes monetarias se expresarán en euros (€) corrientes. A 
efectos de homologar las propuestas se utilizará como hipótesis de inflación 
una tasa anual del 2%. 

• Los flujos de caja del proyecto antes de impuestos se calcularán como: ingresos 
operativos menos gastos operativos corrientes, menos la inversión. En el 
cómputo de la inversión deberán figurar de forma separada la Inversión inicial 
y las Inversiones de reposición. 

• Los flujos de caja del proyecto después de impuestos se calcularán como: flujos 
de caja del proyecto antes de impuestos menos impuestos. 

• Los flujos de caja del capital se calcularán como desembolsos de capital o 
reservas en efectivo, menos los dividendos repartidos con cargo a beneficios o 
reservas y amortizaciones de capital, en su caso, incluyendo los que deriven de 
los cobros y pagos realizados como consecuencia del otorgamiento de deuda 
subordinada por los propios accionistas de la sociedad concesionaria. 

 Memoria explicativa del Plan Económico-Financiero: 

Memoria explicativa de los valores fundamentales que intervienen en el Plan 
Económico-Financiero y las hipótesis de evolución durante el periodo concesional. 
Esta memoria deberá incluir los siguientes apartados: 

• Explicación de la inversión inicial e inversiones de reposición. 

• Explicación de los ingresos de arrendamientos y otros ingresos considerados, 
y del nivel de ocupación medio y renta media. 

• Explicación y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolución 
durante el periodo concesional  
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• Explicación de la política de amortizaciones y del plan de amortizaciones. 

• Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para financiar el 
proyecto: 

o Recursos propios. 
o Recursos ajenos. 
o Análisis de solvencia de la futura sociedad concesionaria, que incluirá 

el porcentaje mínimo que representarán los recursos desembolsados 
por los accionistas sobre el total de los recursos movilizados, que 
deberá ser igual como mínimo a lo previsto en el presente Pliego, y la 
estimación del nivel de cobertura de la deuda a lo largo de la vida de la 
Concesión. 

o Análisis de rentabilidad de la Concesión que incluirá la tasa de retorno 
interna del flujo de caja del proyecto después de impuestos y la tasa de 
retorno interna de los flujos de caja del capital. 

Los licitadores serán responsables de la ejecución y fiabilidad de su modelo financiero 
y no se permitirá a efectos de cualquier ajuste de su oferta alegar errores de cálculo u 
otros errores en el modelo, salvo petición expresa de la Administración. En el caso de 
discrepancias entre el Modelo Financiero en Excel y la Memoria en pdf, prevalecerá la 
Memoria en pdf. 

En el supuesto de que el Sobre Nº 2-B) no incluyera la totalidad de los documentos 
requeridos, podrá excluirse la proposición del licitador por no ajustarse su oferta a los 
términos exigidos en el presente Pliego. 

 

SOBRE Nº 2-C) INFORMES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN. 

Los licitadores deberán presentar informes que acrediten en el momento de presentación de 
las ofertas que disponen de las fuentes de financiación para la Construcción. Las fechas de 
esos informes deberán indicar la disponibilidad de las fuentes de financiación entre la fecha 
de publicación de los pliegos y la fecha de presentación de las ofertas. 

El licitador junto con los informes de entidades financieras, incluirá una declaración 
responsable incluyendo la tabla del Anexo VI. 

Los valores de dicha tabla serán comprobados por la Mesa de Licitación conforme al Modelo 
y Memoria Económica y la comprobación de la validez de los informes de disponibilidad de 
fondos, realizando los ajustes de aquellas cifras que no se encuentren debidamente 
soportadas. 

Cláusula 14. Calificación de la documentación presentada, valoración de los criterios de 
selección y apertura de proposiciones. 

14.1.- El Órgano Concedente estará asistido por una Mesa de Licitación concesional (en 
adelante, la “Mesa”) constituida por (i) un Presidente, (ii) un mínimo de 4 vocales, entre los 
cuales deberá figurar necesariamente un Interventor y un asesor jurídico, y (iii) un Secretario, 
designados todos ellos por la Administración Concedente. 
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14.2.- Una vez concluido el plazo señalado para la presentación de ofertas, dentro de los DIEZ 
DÍAS hábiles siguientes a la finalización del mismo, se constituirá la Mesa, que examinará y 
calificará la documentación contenida en el Sobre Nº 1-A, acordando la admisión de los 
licitadores cuya documentación reúna todos los requisitos exigidos y la exclusión de los 
restantes, levantándose acta de todo ello. En este sentido, una vez calificada la 
documentación administrativa, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen 
los criterios de selección que se establecen en el apartado 6 del Anexo I de este Pliego, con 
pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos, los rechazados y sobre las causas 
de su rechazo. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores. 

Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables, podrá conceder un plazo de 
subsanación no superior a 5 días naturales, exclusivamente para la corrección de errores o 
defectos materiales y subsanables, con apercibimiento de exclusión definitiva del licitador 
que en dicho plazo no realizara la oportuna subsanación.  

La Mesa procederá, en un plazo no inferior a QUINCE DÍAS ni superior a UN MES, en acto 
público, a la apertura del Sobre Nº 1-B).  

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos de la 
Administración Concedente en un plazo no superior a UN MES, debiendo ser suscritas por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración. 

Una vez efectuada la valoración se procederá por parte de la Mesa, en acto público, a la 
lectura de la valoración de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor. 

14.3.- Posteriormente, se procederá por parte de la Mesa, en acto público, a la apertura del 
Sobre Nº 2 “Oferta Económica, Modelo Financiero e Informes”. 

En primer lugar, se abrirá el Sobre Nº 2-A), dando lectura al modelo de proposición que figura 
como Anexo a este Pliego y que hubiera sido incorporado a dicho Sobre. A continuación, se 
procederá a la apertura del Sobre Nº 2-B). Finalmente se abrirá el sobre Nº 2-C). Se dará 
lectura a la tabla del Anexo VI a falta de la comprobación de la validez de los Informes de 
disponibilidad de financiación y de las necesidades de financiación durante la Construcción 
derivadas del modelo financiero. 

En el plazo máximo de UN MES a contar desde la celebración de dicho acto, la Mesa analizará 
las propuestas atendiendo a los criterios y al procedimiento fijado en el pliego, y podrá 
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y que 
se relacionen con el objeto del concurso. 

Seguidamente, la Mesa formulará propuesta de adjudicación provisional de la Concesión 
conforme a la valoración y ponderación de los criterios contemplada en el apartado 9 del 
Anexo I, elevándola, junto con las actas de lo actuado y, en su caso, los informes técnicos, al 
Órgano Concedente, que habrá de efectuar la adjudicación provisional de la Concesión. 

Cláusula 15. Efectos de la propuesta de adjudicación.  

La propuesta de adjudicación formulada por la Mesa no crea derecho alguno en favor del 
licitador propuesto. No obstante, cuando el Órgano Concedente no adjudique la Concesión 
de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, deberá motivar su decisión. 
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CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

Cláusula 16. Adjudicación provisional y definitiva de la Concesión. 

16.1.- El Órgano Concedente adjudicará provisionalmente la Concesión al licitador que, en su 
conjunto, haya hecho la oferta más ventajosa, en atención a los criterios establecidos en el 
apartado 9 del Anexo I. Alternativamente, podrá declarar desierta la licitación cuando no 
exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los referidos criterios.  

La Concesión se adjudicará provisionalmente en el plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la apertura del Sobre Nº 2. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del 
referido plazo de tres meses, los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su 
proposición y a que se les devuelva la garantía que hubiesen prestado. 

16.2.- Antes de la adjudicación definitiva y en el plazo máximo de QUINCE DÍAS desde el 
siguiente a aquél en el que se notifique el acuerdo de adjudicación provisional, el 
concesionario deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes 
circunstancias:   

- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de estar al corriente de pagos.  

- Justificante de constitución de la garantía definitiva prevista en la cláusula 17 del 
presente Pliego, correspondiente a la fase de ejecución de las obras. 

- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

16.3.- Una vez presentada la documentación señalada anteriormente y constituida la garantía 
definitiva, de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, el Órgano Concedente 
adoptará, si procediera, el acto de adjudicación definitiva de la Concesión, que en todo caso 
deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y será publicado en el perfil del 
contratante del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.  

Cuando no proceda la adjudicación definitiva de la Concesión al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, 
antes de proceder a una nueva convocatoria, el Órgano Concedente podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador siguiente a aquél, por el orden en que haya 
quedado clasificada su oferta, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de quince días 
hábiles desde la notificación del acuerdo de  adjudicación provisional para cumplimentar los 
requisitos señalados en este Pliego. 

Los gastos en que hubiese incurrido el adjudicatario de la Concesión correrán por su cuenta. 

16.4.- Adjudicada definitivamente la Concesión y transcurridos los plazos para la interposición 
de recursos sin que se haya interpuesto ninguno, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación 
en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación definitiva, se 
entenderá que han renunciado a ella y que el Órgano Concedente quedará eximido de su 
deber de custodia, sin necesidad de previo aviso o comunicación algunos, para dar a la 
documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su 
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destrucción, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se 
conservarán para su entrega a los interesados. 

Cláusula 17. Garantía definitiva. 

El adjudicatario provisional deberá constituir una garantía definitiva consignándose en 
efectivo ante la Tesorería de la Comunidad de Madrid o mediante aval conforme al modelo 
que consta como Anexo III de este Pliego por un importe de 3.500.000 euros, en el plazo de 
QUINCE DÍAS hábiles contados desde el siguiente a aquél en el que se le notifique la 
adjudicación provisional.  

Una vez concluida la Construcción y puesta en explotación con todas las licencias pertinentes, 
el importe de la garantía definitiva se reducirá en un 50 por ciento. 

Podrá aplicarse a la garantía definitiva el importe de la garantía provisional constituida para 
responder del mantenimiento de la oferta hasta la perfección de la Concesión, con la 
suscripción del correspondiente documento administrativo. 

La garantía definitiva se devolverá al concesionario al extinguirse la Concesión y siempre que 
no hubiera obligaciones o responsabilidades pendientes por su parte.  

Cláusula 18. Pólizas de seguros. 

El adjudicatario de la Concesión estará obligado a suscribir con compañías de seguros 
autorizadas a operar en España, las pólizas de seguros que se indican en el apartado 16 del 
Anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en 
el mismo. 

Cláusula 19. Formalización de la Concesión. 

19.1.- La Concesión demanial sobre los terrenos de referencia se perfeccionará con la 
suscripción del correspondiente documento administrativo. Este documento será título 
suficiente para inscribir la Concesión en el Registro de la Propiedad.  

La referida formalización se producirá dentro del plazo de 30 días naturales a contar desde la 
notificación al concesionario del acto de adjudicación definitiva de la Concesión, debiendo 
comparecer la nueva sociedad mercantil por él constituida y que asumirá la condición de 
sociedad concesionaria.  

Con carácter previo a la formalización en documento administrativo de la Concesión, el 
adjudicatario deberá acreditar ante la Administración Concedente (i) el compromiso de 
suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I, (ii) la constitución de 
la sociedad titular de la Concesión y (iii) el documento acreditativo, debidamente bastanteado 
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, de la representación de la persona que 
vaya a firmar el documento de formalización de la Concesión. 

19.2.- La falta de formalización de la Concesión en el indicado plazo por causas imputables al 
adjudicatario, facultará al Órgano Concedente para adjudicar la Concesión al licitador 
calificado en segundo lugar o, por el contrario, declarar desierta la licitación, con incautación 
de la garantía constituida por aquél. 

Si la falta de formalización se produjera por causa imputable a la Administración, procederá 
la devolución de la garantía constituida. 
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CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cláusula 20. Riesgo y ventura. 

La Construcción y explotación de las obras en el suelo de dominio público objeto de la 
Concesión, se realizará a riesgo y ventura del concesionario.  

A efectos aclaratorios se deja constancia de que la Administración no está contratando la 
ejecución de obras, limitándose su intervención a que el concesionario destine los terrenos al 
fin establecido en el presente Pliego y en el PPT, lo que incluye cumplir con las directrices 
establecidas en cuanto a las características de la edificación que se establecen en los citados 
Pliegos.  

En todo caso, a efectos de que se produjera una extinción anticipada de la Concesión por 
causas no imputables al concesionario, se deja constancia de que el concesionario asume el 
riesgo de construcción, de manera que cualquier desviación al alza en el coste de las obras a 
ejecutar respecto del presupuesto por él consignado en su oferta, no se tomará en 
consideración ni reconocerá por la Administración Concedente a ningún efecto. Si el coste 
total real fuera inferior al consignado en la oferta, se tomará a estos efectos el coste real. 

Cláusula 21. Proyecto Básico de Construcción y Proyecto de Ejecución. 

21.1.- El adjudicatario deberá presentar el Proyecto Básico de Construcción (que deberá 
ajustarse a las Condiciones de Obligado Cumplimiento previstas en el PPT), dentro del plazo 
de dos meses contado a partir de la formalización de la Concesión de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 19 del Anexo I de este Pliego, para su conformidad por la Administración 
Concedente. Ésta contará con un plazo máximo de dos meses para adoptar una decisión al 
respecto.  

En ningún caso, su conformidad implicará el traslado de responsabilidad alguna a la 
Administración Concedente por su contenido o ejecución, siendo entera responsabilidad del 
concesionario cualquier daño o perjuicio que pueda producirse a la Administración o a los 
terceros.  

Asimismo, el adjudicatario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer 
las obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta cumpla su 
finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a realizar las 
actuaciones medioambientales relacionadas con ella que se prevén en el apartado 19 del 
Anexo I de este Pliego.  

21.2.- Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación al concesionario de la 
conformidad con el Proyecto Básico de Construcción, éste deberá presentar el Proyecto de 
Ejecución, que deberá ajustarse al Proyecto Básico de Construcción previamente presentado 
y llevar el mismo importe de presupuesto. La Administración Concedente contará con el plazo 
de un mes para adoptar una decisión al respecto de su conformidad. 

Tampoco resultará responsabilidad alguna para la Administración derivada de su 
conformidad con el Proyecto de Ejecución. 

Cláusula 22. Ejecución de las obras. 
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Será de la entera responsabilidad del concesionario la ejecución de las obras, sus 
consecuencias, la obtención de licencias, permisos o autorizaciones, así como cualquier otro 
aspecto, de la naturaleza que sea, relacionado con dicha ejecución. 

La empresa que ejecute las obras, deberá tener vigente la siguiente clasificación de empresas 
contratistas de obras: Grupo C Edificaciones, Subgrupo 2 Estructuras de fábrica u hormigón, 
Categoría 6, cuantía superior a cinco millones de euros.  

La Administración Concedente podrá en cualquier momento recabar información sobre la 
marcha de las obras efectuando para ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas 
para la correcta realización de las mismas. Estas funciones no supondrán ninguna reducción 
de la responsabilidad del concesionario y de los demás intervinientes en la ejecución de las 
obras.  

El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sea requerida durante la 
ejecución de las obras. Cuando el concesionario o personas de él dependientes, incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la Concesión, la 
Administración Concedente podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Cláusula 23. Plazo de ejecución de las obras. 

El plazo de ejecución de las obras será el previsto en el apartado 19 del Anexo I de este Pliego. 
El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad por la Administración del Proyecto 
de Ejecución de obras. 

 

Cláusula 24. Modificación del proyecto.  

En el caso de que el concesionario quisiera introducir modificaciones, se someterán a la 
conformidad de la Administración Concedente. En ningún caso dichas modificaciones podrán 
ejecutarse antes de que, en su caso, se haya obtenido la citada conformidad y en ningún caso 
supondrán el derecho del concesionario a obtener ninguna cuantía de la Administración 
Concedente, ni podrán disminuir la calidad y/o funcionalidad de la Construcción. 

Cláusula 25. Finalización y comprobación de las obras de construcción. 

25.1.- El concesionario deberá informar a la Administración, con una antelación mínima de un 
(1) mes, de la fecha de finalización de las obras de construcción. A tal efecto, se entenderá 
por fecha de finalización de la Construcción, aquella en la que estén ejecutadas y en 
condiciones de ser puestas en uso la totalidad de las edificaciones, instalaciones principales y 
accesorias de acuerdo con el Proyecto de Ejecución aprobado para cada una de las parcelas 
del Lote. 

El concesionario y la Administración fijarán, de mutuo acuerdo, la fecha para la comprobación 
de las obras de construcción, que tendrá lugar en el plazo máximo de 45 días desde su fecha 
de finalización. Se levantará acta de comprobación conjunta, indicando el resultado de la 
misma. 

25.2.- Dentro del mes siguiente a la fecha de finalización de las obras y en todo caso antes del 
levantamiento del acta de construcción de las obras, el concesionario deberá remitir a la 
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Administración Concedente la relación valorada final de las obras ejecutadas, así como el 
certificado final de obra y una declaración del cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales. 

Asimismo, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el concesionario deberá entregar 
a la Administración Concedente, el Libro del Edificio en los términos señalados en el artículo 
13 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación, junto con 
una valoración final de las obras ejecutadas, así como los demás documentos señalados en el 
punto 16 Documentación final de la obra del PPT. 

25.3.- Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hará constar así en el acta, 
señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, y detallando 
las instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva 
comprobación.  

25.4.- La aprobación del acta de comprobación de la ejecución de las obras por la 
Administración Concedente llevará implícita la autorización para el inicio de la explotación de 
las mismas, sin perjuicio de la necesidad de obtener previamente las autorizaciones o licencias 
municipales o de otro tipo que deban obtenerse para la efectiva puesta en explotación de la 
Construcción.  

25.5.- Una vez concluidas las obras, el concesionario deberá otorgar la/s oportuna/s 
escritura/s de declaración de obra nueva, que deberá/n ser inscrita/s en el Registro de la 
Propiedad competente. El concesionario sufragará todos los gastos. 

CAPÍTULO V 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS 

Cláusula 26. Condiciones de las obras ejecutadas. 

Las obras ejecutadas deberán encontrarse sin solución de continuidad en condiciones para 
permitir su adecuada explotación durante toda la vigencia de la Concesión. Cualquier defecto 
constructivo que pudiera detectarse, deberá ser reparado por el concesionario a su costa. 

Cláusula 27. Responsabilidad del concesionario por daños y perjuicios. 

El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la 
Concesión.  

El concesionario será responsable ante la Administración Concedente de las consecuencias 
derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable 
único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

CAPÍTULO VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Cláusula 28. Derechos del concesionario. 

En el marco de la ejecución de la Concesión, el concesionario tendrá los siguientes derechos: 
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a) Derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración Concedente objeto 
de la Concesión.  

b) Derecho a explotar las construcciones realizadas sobre los terrenos de dominio público 
objeto de la Concesión y a percibir la renta correspondiente, todo ello de acuerdo con el 
presente Pliego, el PPT y demás documentación de la Concesión. En ningún caso puede el 
concesionario cobrar importe adicional alguno por el mobiliario o instalaciones existentes en 
la Vivienda o local comercial.  

Cláusula 29. Financiación.  

La ejecución de las obras y su posterior explotación serán financiadas completamente (con 
fondos propios o ajenos) por el concesionario, sin perjuicio de que pudiera percibir, en su 
caso, las ayudas y subvenciones públicas que en cada momento puedan resultar de aplicación, 
y siempre que reúna los requisitos exigidos para ello.  

A los efectos de la preparación de sus ofertas económicas los licitadores podrán tener en 
cuenta la disponibilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha iniciado el proceso 
de evaluación del proyecto y conoce las condiciones del pliego. De este modo, cada una de 
las empresas licitadoras podrá solicitar al BEI una propuesta indicativa de financiación (sujeta 
a la decisión de los órganos de dirección del BEI). 

Cláusula 30. Financiación privada.  

El concesionario podrá obtener financiación en los siguientes términos: 

- No se exige una determinada proporción entre fondos propios y financiación ajena, 
sin perjuicio de la obligación de mantener el capital social mínimo exigido en este Pliego 
en la sociedad mercantil de nueva constitución por los adjudicatarios. 

- Cuando la financiación ajena se obtenga de Entidades de Crédito, deberá comunicarse 
a la Administración Concedente la efectiva suscripción de los documentos de 
financiación, dentro del mes siguiente a la firma de dichos documentos. En los mismos 
términos se procederá cuando se otorguen préstamos subordinados o participativos 
por los socios de la sociedad concesionaria. 

- Cualquier otra forma de financiación estará sometida a previa autorización de la 
Administración Concedente. 

- Los fondos que se obtengan a través de financiación ajena, deberán destinarse a 
inversiones o deudas que guarden relación con la Concesión. 

- Previa autorización de la Administración Concedente, podrá hipotecarse la Concesión 
en garantía de deudas que guarden relación con la Concesión. 

Igualmente, podrán hipotecarse los derechos reales sobre las obras, construcciones e 
instalaciones realizadas sobre los terrenos de dominio público objeto de la Concesión, como 
garantía de los préstamos contraídos por el concesionario con la finalidad de financiar la 
realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones o instalaciones de carácter 
fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada, con autorización previa de la 
Administración Concedente.  

Las hipotecas que el concesionario constituya se extinguirán con la extinción de la Concesión. 
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En caso de extinción anticipada de la Concesión, se estará a lo dispuesto en la cláusula 37 del 
presente Pliego en cuanto a la audiencia de las entidades financiadoras y posibilidad de 
designar un tercero que prosiga con la ejecución de la Concesión.  

Cláusula 31 Rentas a obtener por el concesionario. 

31.1.- Rentas de los inmuebles: 

El concesionario asumirá los riesgos económicos derivados de la Concesión y tendrá derecho 
a obtener un retorno por la explotación de las obras en la forma prevista en el apartado 21 
del Anexo I, de acuerdo con lo siguiente: 

- El concesionario podrá explotar la obra completa, incluido, por tanto, también los 
locales comerciales y plazas de aparcamiento (no vinculadas a las Viviendas) que, en su 
caso, hubiera en la planta baja de las construcciones y que fueran susceptibles de 
explotación comercial de acuerdo con el planeamiento urbanístico y demás normas que 
resulten aplicables. 

- Fijará libremente el importe de la mensualidad o contraprestación que deberán 
abonar los usuarios por el arrendamiento de los locales comerciales y plazas de 
aparcamiento no vinculados a las Viviendas. 

- El concesionario concretará en su oferta los valores en renta máximos a abonar por 
los usuarios por el arrendamiento de las Viviendas y los trasteros y plazas de garaje 
vinculadas conforme a los valores de su oferta económica en base a los Anexos V y VII 
del pliego.  

Los valores en renta máximos ofertados se revisarán anualmente el mes de enero de cada 
año de Concesión de acuerdo con las variaciones del Índice General Precios (IPC) en España o 
el que lo sustituya en su caso. La fecha a partir de la cual se producirá la actualización de los 
valores en renta máximos ofertados será la fecha en que se formalice la adjudicación de la 
Concesión. 

El valor actualizado de los valores en renta máximos ofertados será aplicable a los nuevos 
contratos de arrendamiento que celebre cada año el Concesionario y deberá mantenerse 
durante todo el tiempo que dure la Concesión. Una vez firmado el contrato de arrendamiento, 
la actualización periódica de la renta de los contratos vigentes se regirá por lo que establezca 
la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

El concesionario podrá aplicar mensualidades inferiores a los resultantes de aplicar los valores 
en renta máximos ofertados, sin que se pueda producir ningún tipo de discriminación. 

En ningún caso podrá el concesionario cobrar importe adicional alguno por el mobiliario o 
instalaciones existentes en la Vivienda o local comercial. 

31.2.- Repercusión de los servicios comunitarios: 

El Concesionario con sus medios propios o mediante subcontratas, prestará a los 
arrendatarios los servicios comunitarios, como son conserjería, mantenimiento, limpieza, o 
los suministros de las zonas comunes. 

El nivel de prestaciones de los servicios comunitarios que ha de prestar el Concesionario 
dependerá del tamaño de la urbanización, conforme a lo indicado en el PPT. 
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Los servicios comunitarios mínimos que habrá de prestar el Concesionario, recogidos en el 
PPT conforme a las características del tamaño de la urbanización, son: 

(i) Conserjería (dependiendo del tamaño urbanización conforme a lo indicado en el PPT). 

(ii) Limpieza. 

(iii) Mantenimiento. 

(iv) Garaje.  

(v) Suministros de energía y agua. 

En aquellas urbanizaciones que se especifican en el PPT y sea posible, se prestarán 
adicionalmente los siguientes servicios complementarios: 

(i) Gimnasios y Zonas deportivas. 
(ii) Piscinas y láminas de agua decorativas. 
(iii) Zonas ajardinadas, y Zonas recreativas infantiles. 

La periodicidad y la forma de prestación de estos servicios será la establecida en las fichas de 
vivienda que se adjuntan al PPT. 

En las urbanizaciones en que solo se presten los servicios comunitarios mínimos, los gastos 
comunes que repercute el Concesionario no podrán exceder de un 15 por 100 de los valores 
en renta máximos ofertados por Vivienda (incluido trastero y plaza/s de garaje asociados a 
dicha Vivienda) y deberán ser autorizados por la Comunidad de Madrid. 

En las urbanizaciones en que además de los servicios comunitarios mínimos se presten la 
totalidad de los tres servicios complementarios indicados, los gastos comunes que repercuta 
el Concesionario no podrán exceder de un 18 por 100 de los valores en renta máximos 
ofertados por Vivienda (incluido trastero y plaza/s de garaje asociados a dicha Vivienda) y 
deberán ser autorizados por la Comunidad de Madrid. 

En todo caso, la repercusión y cuantía de los gastos de los servicios comunitarios a los 
inquilinos deberá ser acorde a lo establecido en el artículo 20 de la LAU. 

Excepcionalmente, cuando existan causas particulares justificativas, la Administración podrá 
autorizar que se sobrepasen los límites anteriores. Todo ello sin perjuicio de que el 
concesionario pueda repercutir sobre el arrendatario de la Vivienda, locales comerciales y 
plazas de aparcamiento no vinculadas a Viviendas los gastos de reparación derivados de un 
mal uso de tales inmuebles (y anejos vinculados) y de las zonas comunes. 

31.3.- Repercusión del IBI y tasas municipales: 

El Concesionario podrá repercutir a los arrendatarios mediante un prorrateo mensual sin 
ningún sobrecargo adicional, el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles y de las tasas de 
basuras u otras tasas municipales a las Viviendas correspondientes a las fincas arrendadas. 

31.4.- Repercusión de consumos individualizados: 

El Concesionario podrá repercutir a los arrendatarios los gastos por servicios con que cuente 
la finca arrendada que se individualicen mediante aparatos contadores. 

31.5.- Riesgo de demanda y morosidad: 
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El riesgo de la demanda (ocupación) y de morosidad (falta de pago del alquiler por el 
arrendatario) corresponderá al concesionario.  

Cláusula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al concesionario.  

El concesionario, durante el periodo de duración de la Concesión, estará obligado a cumplir 
todas y cada una de las siguientes obligaciones: 

a) Destinar los terrenos objeto de la Concesión al destino previsto en este Pliego y en el título 
concesional, y a ejecutar las obras con arreglo a lo establecido en este Pliego, en el PPT, en el 
Proyecto de Ejecución conformado por la Administración y en la regulación que resulte de 
aplicación. El concesionario no podrá renunciar a la Concesión, considerándose a todos los 
efectos como un abandono e incumplimiento culpable del concesionario, con sus 
consecuencias previstas en el presente Pliego. 

b) Explotar efectiva y continuadamente la Construcción en los términos establecidos en este 
Pliego y en el PPT, cumpliendo con todos los parámetros de calidad y seguridad establecidos 
en los Pliegos y con las mejoras recogidas en la oferta. Concretamente, el concesionario 
deberá: 

(i) Explotar de manera ininterrumpida las Viviendas y, en su caso, los locales 
comerciales y las plazas de aparcamiento no vinculadas a Viviendas; se entenderá 
que se encuentran en explotación cuando estén ocupadas por usuarios o cuando 
estén a disposición de potenciales usuarios;  

(ii) Garantizar un nivel adecuado de conservación y limpieza para su habitabilidad y 
uso; 

(iii) Establecer sistemas que dejen constancia documental de la fecha de entrada y la 
fecha de salida de cada usuario o arrendatario de Vivienda, plaza de aparcamiento 
o local; 

(iv) Admitir la utilización de la Construcción por cualquier usuario, de acuerdo con los 
principios de igualdad, no discriminación, y de conformidad con las reglas previstas 
en el apartado 24 del Anexo I de este Pliego, mediante el abono por el usuario de 
la correspondiente mensualidad o contraprestación;  

(v) Informar a la Administración Concedente y a los usuarios de la Construcción, con 
la mayor celeridad, de cualquier incidencia que pueda afectar a la normal 
explotación y utilización de la misma; 

(vi) Seleccionar a los usuarios conforme a lo que se disponga en cada momento en la 
normativa que la Comunidad de Madrid haya aprobado en relación con el 
procedimiento de selección de usuarios de viviendas construidas al amparo de un 
título habilitante otorgado por la Comunidad de Madrid.  

c) Cuidar del buen orden y de la calidad de la Construcción y de su uso, pudiendo dictar la 
Administración Concedente las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de 
policía que correspondan a las Administraciones competentes. 

d) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros o a la Comunidad de Madrid u otras 
Administraciones Públicas por causa de la ejecución de las obras o de su explotación. 
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e) Proteger los terrenos de dominio público objeto de la Concesión, así como las 
construcciones que sobre ellos se ejecuten, en cuanto bienes que revertirán gratuitamente a 
la Administración Concedente una vez concluya la Concesión.  

f) Cumplir lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal.  

g) Abonar los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 
cualquier medio de comunicación, los de formalización de la Concesión en el supuesto de 
elevación a escritura pública, así como cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, 
en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de 
obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento de la Concesión, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios 
del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial 
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si éste fuera exigible, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución de la Concesión durante la vigencia 
de la misma. 

h) Suscribir a su cargo las pólizas de seguros, de acuerdo con lo previsto en el apartado 16 del 
Anexo I de este Pliego. 

i) El concesionario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes o inmediaciones. 

j) Vigilar los terrenos y las obras durante su ejecución.  

k) Satisfacer los daños y perjuicios y gastos que se pudieran ocasionar al Órgano Concedente 
como consecuencia de la extinción anticipada de la Concesión por causa imputable al 
concesionario.  

l) Informar trimestralmente a la Administración Concedente sobre el estado de la Concesión, 
en particular sobre el grado de ocupación, perfil de los ocupantes, periodo medio para ocupar 
de nuevo las Viviendas, impagos, etcétera.  

m) Conservar y mantener la Construcción en adecuado estado para su uso efectivo hasta su 
reversión gratuita a favor de la Administración Concedente. 

n) Cumplir todas las normas laborales y, específicamente, las relativas a la prevención de 
riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que preste servicios, tanto en 
la Construcción como en la explotación. 

o) El personal que incorpore el adjudicatario para ejecutar los servicios deberá poseer la 
titulación y cualificación adecuada al puesto de trabajo desempeñado. 

p)  Prestar los servicios comunitarios a los arrendatarios de las Viviendas conforme a lo 
indicado en el PPT y en su oferta. 

q) Respetar la normativa vigente en materia de prevención ambiental que afecte al desarrollo 
de la Concesión. 
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r) Remitir anualmente las Cuentas Anuales Auditadas e Informe de Gestión y disponer de la 
información económico-financiera referente a los ingresos y gastos de la Concesión o 
cualquier otro dato de la explotación que la Administración Concedente considere oportuno 
para que pueda conocer los resultados financieros de la Sociedad concesionaria en cualquier 
momento del período de construcción o explotación de la obra pública. 

s) Asumir, a su riesgo y ventura, la ejecución de la Concesión, en todos sus aspectos de 
construcción, explotación, conservación y financiación, tal como se describe en la cláusula 20 
de este pliego, relativa al Riesgo y Ventura. 

t) Informar que los terrenos en que se encuentran los inmuebles pertenecen a las “Redes 
supramunicipales de la Comunidad de Madrid”. Para ello deberá en un lugar visible a la 
entrada de la Urbanización colocar una placa con la leyenda “Redes supramunicipales de la 
Comunidad de Madrid” o texto similar que le será comunicado por la Administración 
Concedente. 

u) Cualesquiera otras establecidas en el presente Pliego, en el PPT, en el Decreto 84/2020, de 
7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de asignación y 
el uso de viviendas construidas al amparo de Concesión demanial en suelos de redes 
supramunicipales o que resulten exigibles de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico, así como las propias del arrendador establecidas en la LAU. 

v) Los contratos de arrendamiento se extinguirán al término de la Concesión. 

Cláusula 33. Uso, mantenimiento y conservación de la Construcción.  

El concesionario, que tendrá las obligaciones que la LAU impone a todo arrendador, deberá 
encargarse, a su costa, de la conservación y mantenimiento de la Construcción, adecuando, 
reformando y modernizando la mismas para adaptarla a las características técnicas y 
funcionales requeridas para su correcta utilización y disfrute por los usuarios. Asimismo, 
deberá realizar las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación 
con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que 
los servicios y actividades a las que sirven puedan ser desarrollados adecuadamente 
conforme a las exigencias y demandas sociales, según la normativa vigente en cada momento. 

Igualmente, el concesionario está obligado a conservar, reponer y reparar las obras accesorias 
o vinculadas con la principal, en su caso, así como a efectuar las actuaciones ambientales 
relacionadas con las mismas que se prevean en el apartado 18 del Anexo I de este Pliego.  

Cuando la reparación devenga necesaria como consecuencia del uso normal de aquéllos o de 
daños producidos por causas no imputables a terceros, el concesionario deberá soportar el 
coste asociado a la ejecución de las reparaciones. 

Cuando la necesidad de la reparación resulte de daños o menoscabos ocasionados por los 
usuarios o por terceros, el concesionario podrá repercutir el coste asociado a la ejecución de 
las reparaciones a la persona o personas efectivamente responsables, pero sin que en ningún 
caso por tal motivo tenga derecho al reequilibrio de la Concesión. 

El concesionario deberá mantener la Construcción de conformidad con lo que, en cada 
momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, 
de accesibilidad y supresión de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de 
aplicación.  
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El concesionario deberá acondicionar y adecuar las Viviendas cada vez que vayan a ser 
ocupadas por un nuevo usuario, desarrollando, como mínimo, las siguientes tareas: 

• Limpieza integral de la Vivienda. 

• Reparación de los desperfectos que pudiera presentar, sin perjuicio de repercutir sus 
costes a las personas responsables. 

• Repintado, si procediera en atención a su estado. 

• Igualmente, realizará las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
pertinentes en las Viviendas. 

Los usuarios serán, en todo caso, responsables del mantenimiento ordinario de las Viviendas 
de cuyo uso disfruten, así como de la limpieza e higiene de las mismas. Los consumos 
particulares en el interior de las Viviendas y locales comerciales y otros que dependan 
exclusivamente de los usuarios, serán soportados por éstos. 

Cláusula 34. Penalidades  

34.1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCP y en el PPT en relación con 
la fase de Construcción y de explotación llevará consigo la imposición al adjudicatario de las 
penalidades establecidas en el presente apartado, sin perjuicio de la obligación de 
resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 

34.2. Los incumplimientos del adjudicatario a los efectos del presente régimen de penalidades 
se clasifican en graves y leves. 

A.- Graves. 

Incumplimiento voluntario por parte del concesionario de las siguientes obligaciones: 

a) El incumplimiento total o parcial de los plazos de ejecución de las obras establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

b) No solicitar o no obtener alguna de las licencias o autorizaciones necesarias. 

c) El incumplimiento de dos o más requerimientos, en el plazo de un año a contar desde el 
primer requerimiento efectuado, que le dirija la Administración en orden a la subsanación de 
defectos relativos a la calidad de la Construcción o de la explotación del servicio o por 
cualquier otro motivo. 

d) Encontrarse en situación de impago de las primas de seguros requeridos por el presente 
Pliego. 

e) La resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras de la Administración, o de la 
persona o entidad en quien ésta delegue. 

f) El incumplimiento de prestación de los servicios mínimos a los vecinos de los edificios. 

g) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PPT sobre protección de datos de 
carácter personal. 

h) La comisión de más de dos faltas leves en el periodo de un año. 

B.- Leves. 
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Defectuoso o negligente cumplimiento, por parte del concesionario de las obligaciones 
establecidas en los Pliegos en general:  

a) Falta de limpieza y mantenimiento en cualquiera de las instalaciones.  

b) El incumplimiento del Plan de Explotación ofertado. 

c) El incumplimiento de los requerimientos que le dirija la Administración en orden al 
adecuado cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente PCP, en el PPT y en la 
restante normativa aplicable. 

Penalidades. 

1. Los incumplimientos del adjudicatario se penalizarán como sigue: 

a) Los leves serán sancionados con multa de hasta 50.000 euros. 

b) Los graves serán sancionados con multa de 50.001 a 600.000 euros. 

2. En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada. 

3. La Administración, previo apercibimiento, podrá también imponer a la entidad 
adjudicataria multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones. El 
importe diario de la multa no será superior a tres mil (3.000) euros. 

4. El importe de las penalidades previstas en este Pliego se actualizará anualmente de acuerdo 
con el incremento del índice de precios al consumo o equivalente.  

Procedimiento y pago de las penalidades. 

1. La imposición de penalidades por infracciones exigirá expediente contradictorio instruido 
al efecto, otorgando en todo caso trámite de audiencia a la sociedad concesionaria. 

2. El pago de las penalidades impuesta por la Administración deberá ser abonado en los plazos 
y condiciones establecidos por la legislación vigente para los ingresos de Derecho Público. 

3. De no ser abonadas, la Administración podrá hacerlas efectivas mediante la incautación de 
la garantía definitiva prestada por la entidad adjudicataria. 

CAPÍTULO VII 
EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
Cláusula 35. Cumplimiento de la Concesión y reversión de la Construcción. 

La Concesión se entenderá extinguida por cumplimiento de su plazo de duración.  

Con anterioridad a la finalización del plazo de la Concesión, la Administración Concedente 
adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de la 
Construcción, así como de sus instalaciones fijas, para que su entrega se verifique en las 
condiciones convenidas. 

Extinguida la Concesión, revertirá a favor de la Administración concedente la Concesión 
misma, así como las construcciones e instalaciones fijas, en buen estado de conservación y 
uso, y libres de cargas y gravámenes. El acto de entrega será comunicado, cuando resulte 
preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
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Si se encontraran en buen estado, el responsable de la Concesión las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción. 

Si no se encontraran en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose 
un plazo máximo de SEIS MESES al concesionario para remediar los defectos observados, 
transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos. 

El concesionario tiene obligación de asistir a la recepción. Si por causas que le sean imputables 
no cumple esta obligación, se levantará el acta de recepción y se le dará traslado del mismo. 

Si existiese reclamación por parte del concesionario respecto a los defectos u observaciones 
reflejados en el acta de recepción, el responsable de la Concesión la elevará, junto con su 
informe, a la Administración Concedente, que resolverá sobre el particular. 

Si el concesionario no formulara objeción alguna en el acto de levantamiento del acta de 
recepción, se entenderá que se encuentra conforme con el mismo y obligado a corregir y 
remediar los defectos observados. 

Si transcurrido el plazo para remediar los defectos el concesionario no lo hubiese efectuado, 
podrá concedérsele otro plazo improrrogable. Y si tampoco realizara las actuaciones 
correspondientes, la Administración Concedente podrá realizarlas por sustitución, con cargo 
a la garantía definitiva, sin perjuicio de poder reclamar cualquier coste adicional que 
sobrepasara el importe de dicha garantía.  

Extinguida la Concesión, quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la 
Concesión. En este sentido, el concesionario se obliga a incluir en cualquier contrato que 
suscriba con los usuarios de las Viviendas y locales comerciales una cláusula en la que se 
contemple esta circunstancia. 

Cláusula 36. Devolución de la Garantía Definitiva de Explotación. 

Una vez producida la reversión de la Concesión y de la Construcción e instalaciones fijas, si no 
resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se 
procederá a su devolución, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir quien 
fue concesionario como consecuencia de vicios o defectos detectados con posterioridad. 

Cláusula 37. Extinción de la Concesión. Procedimiento y posición de las Entidades de Crédito 
financiadoras. 

37.1.- Son causas de extinción de la Concesión las previstas en los artículos 33 de la LPCM y 
100 de la LPAP. Adicionalmente, serán también causas de extinción anticipada de la Concesión 
las siguientes: 

a) La reiterada obstrucción a las facultades de inspección de la Administración, que impidan 
en todo caso que esta labor se lleve a cabo. 

b) El incumplimiento de la obligación del adjudicatario de ejecutar las obras con arreglo a lo 
dispuesto en la documentación de la Concesión. Será igualmente causa de resolución la 
superación en más de UN MES de los plazos previstos para la entrega del Proyecto Básico de 
Construcción o del Proyecto de Ejecución, por causas imputables al concesionario. 

c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación del concesionario de explotar la 
Construcción con arreglo a lo dispuesto en los documentos de la Concesión, y en particular 
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cobrar a los usuarios de las Viviendas importes superiores, por el concepto que fuere, a los 
procedentes de acuerdo con el presente Pliego, el PPT y la oferta formulada por el licitador. 

d) La transmisión de la Concesión o de acciones o participaciones del capital social de la 
sociedad concesionaria en un porcentaje que implique cambio de control efectivo, sin la 
previa autorización de la Administración Concedente. 

e) La concurrencia en el titular de la Concesión de alguna de las prohibiciones de contratar 
previstas en la LCSP. 

f) Las demás causas legal o reglamentariamente establecidas. 

37.2.- La extinción de la Concesión se acordará por el Órgano Concedente de oficio o, en su 
caso, a instancia del concesionario, mediante procedimiento administrativo tramitado al 
efecto, en cuyo seno deberá otorgarse necesariamente audiencia al concesionario y a las 
entidades de crédito que hubieran financiado la ejecución de la Concesión (en adelante, las 
“Entidades de Crédito”). 

37.3.- Cuando se incoe el procedimiento para la declaración de caducidad de la Concesión por 
incumplimiento por el concesionario de alguna de sus obligaciones, las Entidades de Crédito 
podrán comparecer en defensa de sus derechos y, en su caso, proponer un tercero que pueda 
sustituir al concesionario que viniere incumpliendo las cláusulas de la Concesión. Dicha 
propuesta no vinculará al Órgano Concedente, pero su rechazo deberá motivarse 
suficientemente. 

37.4.- Si de la liquidación de la Concesión resultara un saldo positivo para el concesionario (en 
adelante, el “Saldo Positivo”), y siempre dentro del límite de dicho Saldo Positivo, la 
Administración Concedente procederá en los siguientes términos: 

- Pondrá tal circunstancia en conocimiento de las Entidades de Crédito, con el fin de 
que puedan alegar lo que a sus derechos e intereses convenga. 

- Si existiera saldo vivo exigible y pendiente de pago a las Entidades de Crédito por el 
concesionario como consecuencia de los documentos de financiación de la Concesión, 
y previa audiencia al concesionario, la Administración abonará a las Entidades de 
Crédito el importe que les adeude el concesionario hasta el límite del Saldo Positivo; 
si tras ello hubiera remanente, éste será puesto a disposición del concesionario. 

- Si existiera discrepancia entre las Entidades de Crédito y el concesionario en cuanto 
al importe adeudado por éste a aquéllas, la Administración Concedente, con cargo al 
Saldo Positivo, abonará a las Entidades de Crédito una cantidad equivalente al importe 
sobre el que no exista discrepancia, reteniendo el remanente si lo hubiere hasta que 
(i) las Entidades de Crédito y el concesionario conjuntamente le den una indicación en 
cuanto al destino del importe retenido o (ii) se notifique a la Administración 
Concedente la decisión adoptada por la autoridad judicial competente. 

 

Cláusula 38.- Efectos de la extinción anticipada de la Concesión. 

38.1.- Por incumplimiento del concesionario. 

1.- En los supuestos de declaración de caducidad de la Concesión por incumplimiento culpable 
del concesionario, la Administración Concedente abonará al concesionario por todos los 
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conceptos una compensación por el valor de la inversión en las obras e instalaciones fijas que, 
ejecutadas por aquél, hayan de pasar a propiedad de la Administración Concedente.  

2.- Se entenderá por inversión en las obras e instalaciones fijas el importe que resulte de lo 
siguiente: 

- El precio real de las obras e instalaciones fijas ejecutadas siempre que sea igual o 
inferior al precio que figura en el presupuesto cerrado presentado con el Anteproyecto 
de Licitación. No formarán parte de la inversión cualesquiera desviaciones al alza que 
hubieran podido producirse en el coste de las obras e instalaciones fijas ejecutadas.  

- El precio de los modificados conformados por la Administración Concedente, que 
ajustarán al alza o a la baja según resulte del modificado aprobado.  

3.- Del importe de la inversión se deducirá la amortización lineal aplicada a partir de la fecha 
del certificado final de obra y teniendo en cuenta el tiempo que restara de Concesión. Sobre 
el importe anterior, se deducirán las cantidades que procedan atendiendo al estado de 
conservación de las obras e instalaciones fijas y a las obligaciones asumidas al respecto por el 
concesionario, así como el importe en concepto de daños y perjuicios a los que tuviera que 
hacer frente el concesionario en lo que excedan del importe de la garantía definitiva 
constituida. 

38.2.- Por causa de fuerza mayor o rescate 

1.- Si una vez comenzadas las obras se produjera la extinción de la Concesión por causa de 
fuerza mayor, la Administración Concedente abonará al concesionario los siguientes 
importes: 

- La inversión no amortizada en los términos en los que se define en la cláusula 38.1 
de este Pliego, a lo que se añadirán (i) los costes de redacción del proyecto de 
construcción, dirección de obras y costes de la empresa de control durante la 
ejecución de las obras abonados por el concesionario y (ii), en su caso, los gastos 
financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al final del periodo de 
construcción. 

- En el caso de que la extinción de la Concesión se produzca durante la fase de 
explotación, se añadirá una compensación al concesionario por los beneficios futuros 
que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último 
quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de 
revertir a aquélla, teniendo en cuenta su grado de amortización.  

2.- Se devolverá al concesionario la garantía definitiva constituida. 

3.- En el supuesto de rescate anticipado de la Concesión, el titular será indemnizado del 
perjuicio material surgido de la extinción anticipada. En la determinación de la cuantía de la 
indemnización que haya de abonarse al concesionario, habrán de tenerse en cuenta los 
derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la 
Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate. 

38.3.- Por causa imputable a la Administración Concedente 

En el supuesto de que la extinción se produzca por causa imputable a la Administración 
Concedente, el concesionario tendrá derecho al abono de los importes que se establecen para 
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el rescate de la Concesión (cláusula 38.2 de este Pliego) y, además, los demás daños y 
perjuicios que se le hubieran irrogado. 

38.4- Por mutuo acuerdo entre el Órgano Concedente y el Concesionario. 

En este caso, la resolución tendrá las consecuencias y los efectos que válidamente hayan 
estipulado ambas partes. 

Cláusula 39. Discrepancias en la interpretación de la Concesión. 

Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretación de los documentos de la Concesión 
serán resueltas por el Órgano Concedente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa 
y serán recurribles, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico, ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA CONCESIÓN 

APARTADOS: 

1.- Objeto y finalidad de la Concesión. 

Concesión demanial de terrenos de dominio público para ser destinados a la 
construcción y explotación, previa redacción del oportuno proyecto, de Viviendas (con 
trastero y plaza/s de aparcamiento bajo rasante, vinculados), locales comerciales y 
plazas de aparcamiento no vinculadas a las Viviendas, así como del ajardinamiento y 
urbanización interior de las parcelas objeto de la Concesión, para ser arrendado a 
terceros por el concesionario. Todo ello conforme a las Condiciones de Obligado 
Cumplimiento previstas en el PCP y en el PPT y en el Decreto 84/2020, de 7 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de asignación y el uso 
de viviendas construidas al amparo de Concesión demanial en suelos de redes 
supramunicipales. 

2.- Situación de los terrenos objeto de la Concesión demanial 

LOTE ÚNICO: 5 parcelas ubicadas en los municipios de Boadilla del Monte, Pinto y 
Colmenar Viejo.  

La situación urbanística y jurídica de los terrenos demaniales objeto de la Concesión, 
se encuentra definida en las fichas que se incorporan en el PPT.  

3.- Órgano Concedente 

Comunidad de Madrid a través de la Consejería competente en materia de vivienda. 

4.- Zonas complementarias de explotación comercial 

 Locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas a Viviendas. 

5.- Características de la sociedad mercantil titular de la Concesión 

 5.1.- Características: 

El adjudicatario de la Concesión deberá constituir en el plazo de 30 días, a contar 
desde el día siguiente al de notificación de la adjudicación definitiva a su favor de la 
Concesión, una sociedad anónima para que asuma la condición de concesionaria.  

Se tratará de una sociedad anónima, con limitación de responsabilidad para sus socios, 
y cuyos fines, objeto o ámbito de actividades sean los propios de las prestaciones 
objeto de la Concesión. La nueva sociedad constituida deberá suscribir con la 
Administración Concedente el documento de formalización de la Concesión y será, en 
consecuencia, la titular de ésta. 

La sociedad concesionaria se constituirá con observancia de las disposiciones legales 
que resulten de aplicación y deberá cumplir, además, con las siguientes 
determinaciones básicas: 
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a) El objeto social consistirá en la realización del objeto a que se refiere la 
cláusula 1 y el apartado 1 de este Anexo, pudiendo comprender, asimismo, las 
actividades accesorias correspondientes.  

b) La sociedad constituida deberá mantener dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid, por sí misma o subcontratándola, y durante todo el 
período de vigencia de la Concesión, la estructura organizativa necesaria para 
atender al correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. 

c) El capital social deberá estar suscrito necesariamente por el adjudicatario. 
En el caso de tratarse de una agrupación de licitadores, suscribirá cada uno de 
ellos el capital social en la nueva sociedad en la proporción indicada en su 
oferta. 

d) El capital social mínimo ascenderá al 10% del Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra, debiendo estar completamente desembolsado con 
anterioridad a la fecha de puesta en explotación de las Viviendas construidas 
sobre los terrenos objeto de la Concesión demanial. 

e) Se deberán comunicar a la Administración Concedente con carácter previo 
los cambios de titularidad sobre el capital que, una vez constituida la sociedad, 
se pretendan llevar a cabo. Los cambios de titularidad de las acciones o 
participaciones representativas del capital social de la sociedad concesionaria 
que determinen un cambio de control efectivo de la misma respecto del 
existente en el momento de su constitución deberán ponerse en conocimiento 
de la Administración Concedente a efectos de obtener su consentimiento. En 
todo caso, los nuevos titulares deberán cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos a los licitadores. 

A estos efectos se considerará que se produce un cambio de control si concurre 
cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

f) El ejercicio social será coincidente con el año natural. 

g) No podrán incorporarse en los estatutos de la nueva sociedad prescripciones 
que contravengan lo establecido en el presente Pliego o en el PPT. 

5.2.- Modelo de contabilidad a adoptar por la sociedad: Plan General de Contabilidad 
vigente en el momento de la convocatoria de la licitación, con su posterior adaptación 
a los cambios normativos que acontezcan. 

5.3.- Deberá presentarse a la Administración Concedente la auditoría de las cuentas 
anuales correspondientes a cada ejercicio económico. 

 El Auditor de la sociedad, además de emitir informe de auditoría sobre las cuentas 
anuales, deberá emitir un Informe Especial de Auditoría con el siguiente contenido: 

- Cuantificación de los ingresos de alquileres de la Concesión, dividiendo entre: 
 a) Ingresos de alquiler de Viviendas, trasteros y garajes vinculados. 
 b) Ingresos de garajes no vinculados. 
 c) Ingresos de locales comerciales. 
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- Cuantificación de los ingresos del concesionario por prestación de servicios 
comunitarios. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, que los precios de alquiler cumplen con la normativa de precios 
correspondiente a la oferta del Concesionario y en conformidad con las 
prescripciones del presente pliego. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, que la repercusión de gastos por comunidad no supera el límite del 
15% del importe del alquiler mensual o del 18% si la urbanización cuenta con 
piscina, gimnasio y jardín. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, que la repercusión del IBI y tasas municipales no conllevan ningún 
sobrecoste añadido por el Concesionario.  

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, con los requisitos de los inquilinos de acceso a la vivienda protegida 
exigidos por la ley. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, con los requisitos exigidos por la ley de duración del contrato, fianzas 
exigidas y demás requisitos establecidos como obligatorios por la legislación. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, que la actualización de las rentas no supera el valor del IPC aplicable. 

- Verificación de que en todos los contratos se cumple con la certeza estadística 
requerida, que el Concesionario tiene depositadas las fianzas de alquiler exigidas 
por la ley en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. 

- Verificación de que el Concesionario mantiene vigentes y con los límites de 
coberturas indicados en los pliegos, las pólizas de seguros exigidos por el presente 
pliego y por la ley. 

- Verificación de que el Concesionario mantiene en vigor las certificaciones 
energéticas de los edificios indicados en su oferta y exigidos en los pliegos. 

6.- Solvencia económica, financiera y técnica 

6.1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

a) Declaración, emitida por parte de alguna entidad de crédito debidamente 
habilitada para actuar en el ámbito de la Unión Europea, que acredite, al menos:  

i. Que el licitador o agrupación de licitadores, en función del objeto de la 
Concesión, gozan de la capacidad económico-financiera necesaria para proceder 
a la adecuada ejecución de la presente Concesión. 

ii. Que el licitador o agrupación de licitadores han procedido al cumplimiento de 
los compromisos de reembolso, derivados de operaciones de crédito, en los dos 
últimos ejercicios inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. 

iii. Que el licitador o agrupación de licitadores podrá, razonablemente, atender 
a los compromisos de reembolso de los créditos de que deba disponer para la 
ejecución de la presente Concesión. 
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b) Tratándose de personas jurídicas, cuentas anuales de los tres ejercicios 
inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta, junto, en su caso, con el 
informe de auditoría.  

c) Declaración prestada por representante legal relativa a la cifra de negocios en el 
ámbito de la construcción de viviendas y de explotación en régimen de 
arrendamiento de viviendas (sumando, en este caso, la cifra correspondiente a 
cada uno de ellos) durante los cinco últimos ejercicios inmediatamente anteriores 
a la presentación de la oferta. La citada cifra de negocios no podrá ser inferior a 
cincuenta millones de euros (50.000.000 €) para el caso de construcción de 
viviendas y de tres millones de euros (3.000.000 €), para el caso de explotación en 
régimen de arrendamiento de viviendas, siendo esta la suma total de los cinco 
últimos ejercicios. Deberán cumplirse ambos requisitos referentes a la cifra de 
negocios en la promoción de viviendas y arrendamiento de viviendas. 

d) Los licitadores han de contar con unos recursos propios de 20 millones de euros. 

6.2.- Acreditación de la solvencia técnica:  

El licitador deberá acreditar la experiencia como promotora en la construcción de al menos 
500 viviendas, de forma conjunta durante los cinco últimos ejercicios inmediatamente 
anteriores a la presentación de la oferta. Deberá acreditarlo con una declaración 
responsable que incluya un listado con las promociones y número de viviendas realizadas 
en los últimos cinco años, en que haya actuado como promotor, conforme a la definición 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

7.-  Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización de la Concesión.  

Procede: NO PROCEDE  

8.- Procedimiento de adjudicación 

 Tramitación anticipada: [NO] 

 Tramitación: ordinaria 

 Procedimiento: abierto 

 Varios criterios de adjudicación: SÍ. 

9.- Criterios de adjudicación de la Concesión:  

9.1.- Criterios que dependen de un juicio de valor: Oferta técnica (50 puntos). 

Los criterios que dependen de un juicio de valor están orientados a valorar desde un punto 
de vista técnico los proyectos de Construcción y explotación de las Viviendas. 

La propuesta técnica se valorará con un máximo de 50 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

A.- Fase de redacción de proyecto:  

La puntuación máxima para este apartado será de 30 Puntos. 

- Diseño arquitectónico (9 puntos):  
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Se valorará el conjunto de las especificaciones del Anteproyecto de Licitación: el programa 
funcional de las Viviendas, la calidad de los espacios comunes, la calidad arquitectónica e 
imagen urbana de los edificios y la calidad de la Construcción. (Máximo 9 puntos). 

- Eficiencia energética y Sostenibilidad (9 puntos): 

Se valorarán las soluciones técnicas para el ahorro y eficiencia energéticas y de protección 
medioambiental, la incorporación de técnicas pasivas de control térmico y acústicos, 
sistemas de iluminación, y el compromiso del certificado energético de los inmuebles 
incluido por el Concesionario en su oferta. En especial, se valorarán las soluciones de 
eficiencia energética que superen los estándares del Código Técnico de Edificación, así 
como otros elementos que contribuyan a la sostenibilidad, como la provisión de tomas 
eléctricas para vehículos en las plazas de aparcamiento. (Máximo 9 puntos). 

- Durabilidad de la Construcción (5 puntos): 

Se valorarán las condiciones técnicas y constructivas para el mantenimiento y la 
conservación del edificio, y en especial, aquellas soluciones y acabados con un reducido 
mantenimiento y alta durabilidad (Máximo 5 puntos).  

- Calidad de la Construcción (5 puntos): 

Se valorará la calidad de la Construcción, y la de los materiales incluidos por el 
Concesionario en el Anteproyecto, que en la fase de ejecución de las obras solo podrán ser 
cambiados por otros de igual o superior calidad a los señalados en su oferta, así como la 
coherencia de la relación calidad-precio incluida por el Concesionario en el anteproyecto 
(Máximo 5 puntos). 

- Instalaciones comunitarias (2 puntos):  

Se valorarán el número y el tamaño de las instalaciones comunitarias puestas a disposición 
de los usuarios, y en especial de las zonas recreativas, deportivas y jardines. (Máximo 2 
puntos). 

B.- Fase de ejecución de las obras:  

La puntuación máxima para este apartado será de 10 Puntos.  

- Plan de trabajo en la fase de ejecución de obras (5 puntos):  

Se valorará cualitativamente su contenido, grado de detalle y coherencia en relación con 
la adecuada justificación, (máximo de 5 puntos). 

- Métodos de Construcción y control de las obras (5 puntos):  

Se valorarán los métodos de Construcción, que supongan una mayor seguridad para los 
empleados, una mayor calidad y sostenibilidad de la edificación, un menor plazo de ejecución 
y un mayor beneficio para el medio ambiente en la fase de construcción del edificio. Se 
valorarán también los mecanismos y medios definidos para el control de las obras durante la 
fase de ejecución (Máximo 5 puntos). 

C.- Fase de explotación: 

La puntuación máxima para este apartado será de 10 puntos.  

- Plan de Explotación (5 puntos):  
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Se valorará la solidez y justificación de un programa de trabajo para la gestión de la 
explotación que garantice el uso, conservación y mantenimiento de la Construcción, la gestión 
del arrendamiento de los inmuebles, y la prestación de los servicios mínimos y las medidas 
que garanticen el control de la calidad del servicio. (Máximo 5 puntos). 

- Valoración del Programa de Mantenimiento y Conservación (4 puntos): 

Se valorará el conjunto de las especificaciones del Programa de Mantenimiento y 
Conservación presentado por cada licitador. (Máximo 4 puntos). 

- Gestión de la información (1 punto):  

Se valorarán propuestas que agilicen el sistema de gestión de la información previsto en el 
PPT, tanto entre el concesionario y los usuarios como entre el concesionario y la 
Administración Concedente. (Máximo 1 punto). 

De los criterios que dependen de un juicio de valor será necesario alcanzar al menos una 
valoración en la oferta técnica de 20 puntos. Cuando la oferta técnica no alcance la referida 
puntuación, no se abrirá la oferta económica del licitador correspondiente.  

9.2.- Criterios automáticos que dependen de la aplicación de fórmulas. 

Los criterios automáticos que dependen de la aplicación de fórmulas están orientados a 
reducir el importe de la renta a pagar por los arrendatarios haciendo más asequible el alquiler 
a los inquilinos de las Viviendas, y asegurar la solvencia financiera de las propuestas 
presentadas para la Construcción de las Viviendas demostrando los licitadores que cuentan 
con la financiación requerida para hacer la inversión de la Construcción. 

La propuesta económica se valorará con un máximo de 50 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

A – Descuento sobre el alquiler máximo (25 puntos) 

Se asignarán 25 puntos al licitador que oferte el mayor descuento sobre el coeficiente máximo 
de alquiler. 

La baja ofertada en porcentaje (Bo) por cada licitador se calculará conforme a lo indicado en 
el Anexo V del pliego. 

La fórmula para el cálculo de la puntuación es la siguiente: 

Vo = Vmax - Vmax · ( ( (Bmax - Bo) / Bmax ) ^3) 

Donde: 

Vo: valoración que corresponde a la oferta en cuestión. 

Vmax: valoración máxima (25 puntos). 

Bmax: baja correspondiente a la oferta más baja, en %. 

Bo: baja correspondiente a dicha oferta, en %. 

La anterior fórmula matemática establecida para la valoración del criterio-precio, tiene las 
siguientes propiedades:  

- La fórmula distribuye todos los puntos asignados al criterio precio. 
- La fórmula otorga la máxima puntuación a la oferta con mejor precio. 
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- La fórmula otorga una puntuación cero a la oferta que no realiza ninguna baja sobre 
el precio de licitación. 

- La fórmula otorga la menor puntuación a la oferta más cara. 
- La fórmula no satura los umbrales de saciedad, otorgando siempre más puntos a 

mayor descuento. 
- La fórmula incentiva al licitador a realizar su mejor oferta económica, otorgando más 

puntos a las ofertas con mayor descuento. 
- La fórmula no magnifica las puntuaciones con diferencias económicas mínimas entre 

licitadores. 
- La fórmula proporciona una puntuación decreciente – aunque siempre positiva – a 

medida que los licitadores se acercan a la baja temeraria, desincentivando la 
presentación de ofertas anormalmente bajas. 

- La fórmula no premia en exceso la oferta más baja en detrimento del resto. 
- Las ofertas más caras reciben menor puntuación que las ofertas más económicas. 
- La fórmula no permite conocer el resultado de las puntuaciones de antemano, 

dependiendo estas de las ofertas realizadas por los licitadores. 

B - Demostración de la disponibilidad de la Financiación de la Concesión (25 puntos) 

Se asignarán 25 puntos al licitador que demuestre disponer a la fecha de presentación de las 
ofertas de un mayor porcentaje de los fondos requeridos para la financiación de la Concesión. 

Se tomará el importe conjunto de la financiación, para tener en cuenta únicamente la 
disponibilidad efectiva de los fondos, sin que se penalice o favorezca diferentes estrategias 
de estructuración financiera que puedan decidir los licitadores. 

El cálculo de los Fondos Propios y Financiación Ajena se realizará mediante la presentación de 
la tabla indicada en el Anexo VI del pliego. 

B.1 Demostración de la disponibilidad de los Fondos Propios de la Concesión 

La demostración de la disponibilidad de los Fondos Propios (capital, aportación de reservas 
en efectivo y préstamos subordinados de accionistas) que ha previsto el licitador en su oferta 
aportar a la Concesión durante la fase de Construcción, se realizará de los siguientes tres 
modos: 

- Mediante Informes (que tengan una fecha posterior a la publicación de los pliegos) de 
entidades financieras sobre los saldos de tesorería en cuentas corrientes u otros 
activos líquidos equivalentes del licitador a la fecha de emisión del informe. 

- Mediante Informes (que tengan una fecha posterior a la publicación de los pliegos) de 
entidades financieras que indiquen los saldos disponibles para el licitador de líneas de 
financiación o préstamos otorgados y vigentes que no estén dispuestos a la fecha de 
emisión del informe. 

Mediante cartas de compromiso de fondos de inversión u otras entidades financieras o 
inversores en que se comprometen a invertir en los Fondos Propios de la sociedad 
concesionaria, mediante el otorgamiento de préstamos subordinados. Deberán demostrar la 
disponibilidad de los fondos a invertir en la sociedad concesionaria mediante informes (que 
tengan una fecha posterior a la publicación de los pliegos) que demuestren la disponibilidad 
del efectivo u otros activos líquidos. El Anexo VIII incluye un modelo de declaración 
responsable sobre disponibilidad de las fuentes de financiación. 
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El licitador deberá aportar una carta responsable indicando la disponibilidad de dichas fuentes 
de financiación y su compromiso a que puedan ser utilizadas como aportación de fondos 
propios a la Concesión durante la fase de Construcción. 

Lo que se valora en este apartado es la disponibilidad del licitador en el momento de la 
presentación de ofertas de los fondos requeridos para constituir los Fondos Propios de la 
sociedad concesionaria. Eso no supone que, si posteriormente el licitador consigue negociar 
un mayor nivel de apalancamiento de las entidades financieras que lo previsto en su oferta, 
no pueda aprovechar ese mayor apalancamiento y realizar una aportación menor de fondos 
propios (siempre que estén por encima del límite mínimo indicado en los pliegos) a la 
sociedad concesionaria que el importe previsto en su oferta. 

B.2- Demostración de la disponibilidad de la financiación ajena de la Concesión 

La demostración de esta disponibilidad se realizará mediante cartas de compromiso de 
financiación en firme otorgadas por las entidades financieras para este proyecto (que tengan 
una fecha posterior a la publicación de los pliegos), en que se indique el importe máximo de 
financiación, porcentaje máximo de apalancamiento y las condiciones o Term Sheet de la 
financiación. La entidad financiera deberá indicar que tiene conocimiento de los pliegos de la 
licitación, y que ha evaluado positivamente la solvencia de la propuesta del licitador para 
otorgarle la financiación. Se podrán presentar Cartas de compromiso de financiación de varias 
entidades financieras.  

Lo que se valora en este apartado es la disponibilidad del licitador en el momento de la 
presentación de ofertas de los importes de la deuda prevista para la sociedad concesionaria. 
Eso no supone que si posteriormente el licitador consigue negociar mejores condiciones de 
financiación con otras entidades, no pueda aprovechar esa mejor financiación y endeudarse 
incluso con un importe diferente al previsto en su oferta. 

B.3 - Fórmula para el cálculo de la puntuación de disponibilidad de financiación 

La fórmula para el cálculo de la puntuación correspondiente a la demostración de la 
disponibilidad de financiación es la siguiente: 

Vo = Vmax · Fo / Fmax 

Donde, 

Vo: valoración que corresponde a la oferta en cuestión. 

Vmax: valoración máxima (25 puntos). 

Fmax: porcentaje de financiación de la oferta más alta. 

Fo: porcentaje de financiación de dicha oferta. 

El cálculo del porcentaje de la financiación total disponible se realizará conforme al valor de 
la fila (i) de la Tabla del Anexo VI del pliego. 

9.3.- Criterio de desempate 

En caso de que dos licitadores empatasen en la puntuación más alta se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 

- Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, dispongan en su 
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plantilla de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. A efectos de 
aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social. 

- En caso de persistir la situación de empate, tendrán preferencia las proposiciones 
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluyan un mayor número de medidas de carácter social y laboral que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate. 

9.4.- Presentación de ofertas y adjudicación. 

Cada licitador podrá presentar una única propuesta, que se adjudicará de acuerdo con los 
criterios fijados por este pliego. 

10.- Documentación técnica:  

En el PPT se incluyen los datos relativos a los siguientes documentos que deberán 
incorporarse a la oferta:  

a) Fase de redacción del proyecto. 

El licitador deberá presentar un Anteproyecto de Licitación, que deberá 
acomodarse necesariamente a las Condiciones de Obligado Cumplimiento 
reflejadas en el PPT. Deberá incorporar un presupuesto cerrado que operará en 
caso de extinción de la Concesión en los términos señalados en la cláusula 38 de 
este Pliego. La presentación del Anteproyecto de Construcción implicará la 
manifestación de que el licitador dispone de todos los datos relevantes que han 
realizado los estudios necesarios y suficientes, y que conocen las condiciones 
climáticas, del terreno y del entorno en que se realizarán las obras con el suficiente 
detalle para fijar y garantizar su oferta económica.  

b) Fase de ejecución de las obras.  

El licitador deberá confeccionar y presentar un Plan de Trabajo, integrado por los 
siguientes documentos: 

(i) Plazo de ejecución de las obras, que en ningún caso podrá exceder 
del previsto en el apartado 19 del Anexo I de este Pliego. 

(ii) Memoria descriptiva: Describirá de forma clara y concisa todos los 
medios humanos y materiales, así como la metodología, el programa 
de trabajo, y los sistemas constructivos y de seguridad a emplear para 
la ejecución de cada una de las obras elementales detalladas en el 
programa de trabajo, en los términos desarrollados en el PPT. Se 
indicarán expresamente las obras ejecutadas por terceros o empresas 
vinculadas. Se tendrá en cuenta las acometidas de las instalaciones de 
los servicios públicos y las posibles afecciones que la obra pueda 
ocasionar al entorno urbano 

(iii) Metodología y Programa de Trabajo: Describirá el método de trabajo 
del licitador en relación con la ejecución de la obra, incluyendo modelos 
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de informes, de fichas técnicas y referencias de programas 
informáticos, así como los procedimientos que el licitador propone 
aplicar para garantizar la ejecución de las obras ajustándose a los 
requisitos de calidad, coste y plazo que establecen los pliegos y sus 
anexos. Incluirá un Cronograma de Trabajo (diagrama de Gantt o 
diagrama de barras). 

(iv) Sistema de gestión de calidad. Describirá todas las medidas a adoptar 
y presentará un avance lo más completo posible del Plan de Control de 
la Calidad para la ejecución de las obras, tanto en materiales como en 
procesos. El Plan deberá ajustarse en su contenido documental a lo 
prescrito por el Código Técnico de la Edificación.  En todo caso, el 
laboratorio que ejecute los trabajos de autocontrol deberá estar 
debidamente acreditado, conforme a la normativa aplicable. 

(v) Seguridad y salud laboral. El licitador aportará una relación 
comprensiva de los medios y elementos de seguridad y salud laboral 
que deban emplearse para dar cumplimiento al Estudio de seguridad y 
salud laboral y a la normativa aplicable, indicándose la cantidad y las 
características de dichos medios 

(vi)Gestión medioambiental de la obra. Los licitadores aportarán una 
propuesta de sistema de gestión medioambiental aplicable a la obra, de 
acuerdo con lo previsto en el PPT, que contemple, al menos, un manual 
de prácticas medioambientales, una planificación y racionalización de 
la obra que reduzca su impacto ambiental, un compromiso de 
colaboración en I+D en el proceso constructivo y, en general, todas 
aquellas medidas de integración medioambiental que se consideren 
adecuadas para la ejecución de la obra. Así mismo, los licitadores deben 
presentar un avance del Plan de gestión de residuos que esté adaptado 
a la realidad de la obra. 

Los licitadores podrán incluir cualquier aclaración específica o compromiso que 
estimen de interés para una adecuada apreciación de la propuesta, sin que, en 
ningún caso, se admita aclaración o compromiso que suponga limitación o 
reducción de las obligaciones exigidas en el presente Pliego. La inclusión de 
tales limitaciones o reducciones de las obligaciones supondrá la exclusión del 
licitador del proceso de licitación. 

c) Fase de explotación de las obras:  

El licitador deberá confeccionar y presentar un Plan de explotación integrado por los 
siguientes documentos: 

(i) Memoria descriptiva: En ella se describirán de forma clara y concisa 
mediante Organigrama funcional, todos los medios materiales y 
humanos, así como la metodología y programa de trabajo que permitan 
la adecuada organización de la Gestión de la explotación. Se planteará 
un programa sólido para dicha gestión que garantice el buen uso y 
mantenimiento del edificio, así como la calidad del servicio, con las 
adecuadas herramientas que faciliten la correcta gestión e información 
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a la Administración Concedente sobre el estado de explotación a lo 
largo del tiempo. 

(ii) Programa para el uso, mantenimiento y conservación del edificio: En 
él se detallará, a partir de los mínimos establecidos en el PPT, su plan 
de actuación para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación 
de los elementos privativos (Viviendas, plazas de aparcamiento y 
trasteros) y comunes de los edificios y sus instalaciones objeto de la 
Concesión. 

(iii) Condiciones de ejecución en la fase de explotación de la Concesión. 
Los licitadores incluirán en el Plan de explotación una descripción de las 
condiciones de ejecución durante la fase de explotación con relación al 
sistema de selección de inquilinos y los servicios prestados a los mismos 
a partir de los mínimos establecidos en el PPT. 

(iv) Programa de gestión del arrendamiento de los inmuebles y estructura 
del concesionario, Los licitadores incluirán en el Plan de explotación 
una descripción de las condiciones de ejecución durante la fase de 
explotación con relación al sistema de selección de inquilinos, la gestión 
del arrendamiento de los inmuebles, y la estructura del concesionario. 

(v) Programa de prestación de los Servicios Mínimos, Los licitadores 
incluirán en el Plan de explotación el programa para la prestación de los 
servicios mínimos, y demás servicios complementarios incluidos en su 
oferta, y los medios materiales y humanos a partir de los mínimos 
establecidos en el PPT, y plan de calidad. 

(vi) Herramientas de Gestión de la información y comunicación 

El licitador presentará las herramientas de gestión de la información y 
comunicación, que permitirán mantener informado de la marcha de la 
Concesión a la Administración Concedente y, en su caso, a la Oficina de 
Supervisión. Las herramientas mínimas de gestión de la comunicación 
serán: informes de seguimiento, inspecciones de la Administración 
Concedente, encuestas de satisfacción de los inquilinos, y la auditoría 
del estado de los edificios tras la Concesión, de acuerdo con lo previsto 
en el PPT. 

11.- Garantía provisional 

Procede: [SÍ] 1.000.000 euros  

12.- Plazo para solicitar aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos 

Hasta veinte días hábiles antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en 
el anuncio de licitación. Para facilitar las respuestas, la Administración contará con diez 
días hábiles desde el vencimiento del plazo de presentación de aclaraciones. 

13.-   Admisibilidad de variantes y/o mejoras 

 Procede: [No] 
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14.- Tablón de anuncios electrónico 

Procede: [SÍ] Página web [http://www.madrid.org/contratospublicos.] 

15.- Garantía definitiva 

Garantía definitiva por importe de 3.500.000 euros, que se reducirá a la mitad al comenzar 
la fase de explotación.  

16.- Pólizas de seguros 

 Procede: [SÍ] 

El concesionario deberá suscribir a su costa y mantener en todo momento vigentes las 
siguientes pólizas de seguro: 

a) Seguro de Responsabilidad Civil en sus modalidades de General, Patronal, Cruzada, 
Trabajos Terminados, Daños a preexistentes, Defensa Jurídica y Fianzas civiles y penales. 

Este seguro deberá garantizar las responsabilidades que pudieran derivarse de los daños 
y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las 
obras, tanto las directamente imputables al adjudicatario como las ejecutadas por 
terceras empresas contratadas por el adjudicatario y, en general, a toda persona que 
participe en las obras. La suma asegurada no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Anteproyecto de Licitación. 

b) Seguro de Todo Riesgo Construcción. 

Este seguro deberá cubrir los daños a la propia obra e instalaciones, incluyendo como 
aseguradas a las empresas que ejecuten las obras, incluidas las contratadas. Como 
garantías complementarias la póliza incluirá las coberturas de Revalorización de 
Capitales, Impermeabilización de Fachadas y Cubiertas y Renuncia frente al 
concesionario. 

El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material, incluyendo los 
gastos generales y beneficio industrial y sin tener en cuenta el IVA. La franquicia del 
seguro por siniestro a riesgo del Concesionario no podrá ser superior a 100.000 euros. 

c) Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales durante la fase de explotación,  

El Concesionario deberá contar con un Seguro de todo riesgo daños materiales para la 
totalidad del edificio, tanto sus zonas comunitarias e instalaciones, piscinas, como las 
privativas, Viviendas, aparcamientos y trasteros, que cubra los daños ocasionados por 
incendios, inundaciones, heladas, viento, explosiones, accidentes, o vandalismo.  

El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material, incluyendo los 
gastos generales y beneficio industrial y sin tener en cuenta el IVA. La franquicia del 
seguro por siniestro a riesgo del concesionario no podrá ser superior a 100.000 euros. 

d) Otros seguros. 

Además de los seguros a los que se refieren las letras anteriores, el adjudicatario deberá 
suscribir y mantener, a su costa, los siguientes contratos de seguro: 

• Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, suscritos con 
arreglo a la normativa vigente. 
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• Seguro obligatorio de vehículos propios, garantizando su responsabilidad civil. 

• Seguro que cubra la responsabilidad decenal del constructor a que se refieren el 
artículo 1591 del Código civil y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación. 

• Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido al 
concesionario en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o 
contractuales. 

• Póliza de responsabilidad civil que cubra la fase de explotación de la 
Construcción. 

Durante la vigencia de la Concesión, la Administración Concedente podrá solicitar del 
concesionario la exhibición de la documentación correspondiente a dichos seguros, o la 
entrega de copia de las pólizas o certificado de los éstos, así como la acreditación de 
encontrarse el concesionario al corriente en el pago de las primas.  

Cualquier modificación de las pólizas que deban suscribirse en cada momento o de su 
alcance y condiciones requerirá el previo consentimiento de la Administración 
Concedente. Si éste no hubiera opuesto objeción alguna en el plazo de 15 días hábiles, 
se entenderá que ha prestado su consentimiento. 

Las pólizas suscritas deberán remitirse anualmente a la Administración Concedente, así 
como cualquier modificación que se produzca en las mismas. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 
responsabilidad asumida por el concesionario en virtud del presente Pliego y demás 
documentación de la Concesión. 

En todo caso serán soportados por la empresa adjudicataria los daños y perjuicios en la 
cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas 
pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones, la 
Administración Concedente podrá suscribir directamente las oportunas pólizas de 
seguro, repercutiendo las primas de seguro al concesionario, incluso con cargo a la 
garantía constituida. 

Momento de entrega de las pólizas: con carácter previo a la adjudicación definitiva 
deberá presentarse el compromiso de suscripción de las pólizas. El adjudicatario deberá 
acreditar documentalmente la contratación de los distintos seguros con carácter previo 
al inicio de las obras de construcción. 

17.- Anteproyecto, Proyecto Básico de Construcción y Proyecto de Ejecución  

 Los licitadores estarán sometidos, al redactar su Anteproyecto, Proyecto Básico de 
Construcción y Proyecto de Ejecución, a las Condiciones de Obligado Cumplimiento 
contempladas en el PPT, así como a la normativa que resulte de aplicación.  

18.- Actuaciones ambientales a efectuar por el adjudicatario en relación con las obras 
accesorias o vinculadas con la principal 

Las recogidas en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, 
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de 17 marzo o el que resulte de aplicación y en la normativa medioambiental aplicable en 
la Comunidad de Madrid. 

19.-    Plazos de ejecución 

La Concesión se otorga por un plazo de 65 años, contado desde la fecha de 
formalización en documento administrativo de la Concesión.  

Plazo máximo de redacción del Proyecto Básico: 2 meses desde la formalización de la 
Concesión. 

Plazo máximo de redacción del Proyecto de Ejecución: 2 meses desde la conformidad 
del Proyecto Básico por la Administración concedente. 

Plazo máximo de ejecución de la Construcción: 36 meses desde la conformidad del 
Proyecto de Ejecución por la Administración Concedente. 

20.- Financiación de las obras 

 Financiación parcial por parte de la Administración: [NO] 

21.-  Rentas a percibir por el concesionario 

Forma: mensualidades obtenidas de los usuarios de las Viviendas y, en su caso, de los 
locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas a Viviendas. 

Mensualidad a abonar por el usuario: cada usuario pagará al principio de cada mes una 
cantidad al concesionario, en concepto de contraprestación por el uso y disfrute de la 
Vivienda, local o plaza de aparcamiento no vinculada a Vivienda, de acuerdo con la oferta 
formulada por quien resulte adjudicatario.   

 22.- Importe máximo de los gastos publicidad de la licitación  

Gastos de publicidad: hasta un máximo de 1.000 euros. 

23.- Demolición de obras, bienes y/o instalaciones a la extinción de la Concesión 

Procede: [NO] 

24.-  Reglas para la selección del usuario por el concesionario  

El concesionario deberá seleccionar a los usuarios de las Viviendas conforme al Decreto 
84/2020, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 
procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de Concesión 
demanial en suelos de redes supramunicipales o la norma que lo sustituya en cada 
momento, así como a lo previsto en el presente Pliego.  

Los mecanismos para la protección del cobro de los alquileres, como los seguros de impago 
de alquiler, requieren de la implantación de un modelo de riesgo de crédito, que evalué 
de forma objetiva, en función de la Vivienda concreta a asignar, los ingresos netos de la 
unidad de convivencia y en consecuencia el alquiler máximo que puede asumir un inquilino 
sin poner en peligro su solvencia. La Administración Concedente deberá validar que el 
modelo de riesgo de crédito cumple con las disposiciones del Decreto 84/2020 y las del 
presente pliego. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que 
representa)...........................................................................................con 
NIF.............................con domicilio en 
…….................................................................................................................. calle 
…….................................................................., número….. consultado el anuncio de licitación de 
la Concesión de dominio público sobre terrenos integrantes de redes supramunicipales de la 
Comunidad de Madrid (Exp. CD-01-2022), publicado en el Perfil del Contratante del Portal de 
la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha ……………………………………….y 
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el pliego de condiciones 
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de la Concesión, en las 
siguientes condiciones: 
 
(Incluir la Tabla de descuentos del Lote completamente rellenada del Anexo V y la Tabla del Anexo 
VI) 
 
Siendo el descuento global ofertado de XXXX euros (en cifra y letra). 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO CONCEDENTE CORRESPONDIENTE 



 

 

 ANEXO III 
MODELO DE AVAL 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre 
(nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado) ……………………..…………………….., 
NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la 
constitución de esta garantía)…………………………para responder de las obligaciones siguientes 
(detallar el objeto de la Concesión u obligación asumida por el garantizado, con indicación de 
las posibles prórrogas previstas en la Concesión)……………, ante (órgano administrativo, 
Organismo Autónomo, o Ente Público) ….…………………… ………………por importe de (en letra y en 
cifra) ………………………............……….euros. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad 
de Madrid, con sujeción a los términos previstos en la legislación de patrimonio aplicable y de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del Órgano Concedente) ………… o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número…………………….. 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE 
ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 
 
 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad 
de ………………………...…………………....………, bajo su responsabilidad 

DECLARA: 

I. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, 
tienen plena capacidad jurídica y de obrar y no se hallan comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 del RGLPAP, no han solicitado o 
están declarados en concurso, han sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 
están sujetos a intervención judicial o han sido inhabilitados conforme al Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

III. Que no están incursos en los supuestos previstos en la normativa de incompatibilidades en 
los términos y condiciones previstos en la Ley 14/1995, de 21 de abril, sobre 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. 

IV. Que se hallan al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme al 
artículo 29.5 de la Ley 9/1990 de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid. 

 
En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO V 

DESCUENTOS SOBRE EL COEFICIENTE DE ALQUILER MÁXIMO  

 

El Pliego de licitación incluye dentro de la Oferta Económica como variable económica a 
ofertar por el Concesionario el descuento sobre el Coeficiente Máximo de alquiler sobre el 
precio de venta del módulo. 

El Coeficiente Máximo de Alquiler ofertado puede ser diferente según el Municipio, pero ha 
de ser el mismo valor para todas las parcelas incluidas en el mismo Municipio. 

El licitador en su Oferta Económica deberá presentar las siguientes tablas de descuentos. 

Tabla de descuentos ofertados por el licitador 

La tabla de descuentos sobre el coeficiente máximo de alquiler ofertado por el licitador, tiene 
las siguientes columnas: 

- Columna A: nombre de los municipios en que se ubican parcelas de la Concesión. 
- Columna B: es la suma de la edificación máxima en metros cuadrados de edificación 

de las diferentes parcelas incluidas en la Concesión de cada municipio. 
- Columna C: es el precio máximo del módulo por metro cuadrado de las parcelas de un 

mismo municipio. 
- Columna D: es el coeficiente máximo de alquiler del pliego sobre el precio de venta del 

módulo cuyo valor es un 5,50%. 
- Columna E: es el producto de las columnas B, C y D. El valor resultante se expresa con 

dos decimales (0,00). Al final de la columna se incluirá el total de la suma de los valores 
de la columna E. 

- Columna F: es el coeficiente máximo de alquiler ofertado que no puede ser superior al 
coeficiente máximo de alquiler del pliego (5,50%). Se ha de expresar en porcentaje con 
dos decimales (0,00%). 

- Columna G: es el producto de las columnas B, C y F. El valor resultante se expresa con 
dos decimales (0,00). Al final de la columna se incluirá el total de la suma de los valores 
de la columna G. 

- Columna H: es el descuento sobre el coeficiente máximo en euros, y es la diferencia 
entre las columnas E y G. El valor resultante se expresa con dos decimales (0,00). Al 
final de la columna se incluirá el total de la suma de los valores de la columna H. 

Cálculo de la baja ofertada por el licitador 

La Baja ofertada por el licitador se calculará en porcentaje con dos decimales (0,00%) del 
siguiente modo: 

Bo = Total Columna H / Total Columna E 

Valores de la tabla de descuento 

La siguiente tabla incluye los valores a rellenar por el licitador con los descuentos sobre el 
coeficiente máximo de alquiler por municipio. 
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- La fila (c) es el importe de los desembolsos de Deuda Financiera (ajena a los 
accionistas) previstos durante la fase de Construcción en el Modelo Financiero para el 
Lote.  

- La fila (d) es el importe acreditado conforme a las indicaciones de la valoración de la 
Oferta Económica del Pliego, de la tesorería del licitador disponible para los Fondos 
Propios.  

- La fila (e) es el importe acreditado conforme a las indicaciones de la valoración de la 
Oferta Económica del Pliego, de la Deuda Bancaria. 

 La fila (f) es el mínimo del valor de las filas (b) y (d) e indica los Fondos propios disponibles 
para la Concesión en la fecha de presentación de las ofertas para el Lote (Columna B). 

 La fila (g) es el mínimo del valor de las filas (c) y (e) e indica el importe de la Deuda Financiera 
disponible para la Concesión en la fecha de presentación de las ofertas, para el Lote (Columna 
B). La fila (h) es la suma de las filas (f) y (g) e indica el importe de la financiación disponible 
total en la fecha de presentación de ofertas, para el lote (columna B). 

- La fila (i) es el cociente de la fila (h) entre el valor de la fila (a) e indica el porcentaje de la 
financiación total disponible en el momento de presentación de las ofertas que se incluirá en 
la fórmula de valoración de la “Demostración de la disponibilidad de los Fondos Propios y 
Deuda para la Concesión”. En el caso de que el saldo de alguno de los medios por el que 
el licitador acredite la disponibilidad de Fondos Propios (ejemplo, saldos de cuentas 
corrientes) estuviese denominado en una divisa diferente al euro, el licitador deberá 
presentar su conversión a euros empleando para ello la tabla de cambios oficiales del 
euro del Banco Central Europeo correspondiente a la fecha de presentación del 
informe (debiendo adjuntar en la documentación la tabla empleada del Banco Central 
Europeo). 
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ANEXO VII 

VALORES EN VENTA Y RENTA DE LOS INMUEBLES  

 

Los valores en venta se determinan aplicando el precio máximo del módulo que está 
expresado en euros por m2 útil. La determinación de los valores en venta de los inmuebles se 
realiza exclusivamente a efectos de la determinación del importe de la renta de los inmuebles. 

Los valores en renta se determinan aplicando a los precios máximos de venta el coeficiente 
máximo de alquiler ofertado por el licitador en su oferta económica para los inmuebles de 
cada municipio, que no podrá ser superior al 5,5% anual. El resultado que es la renta anual, se 
divide entre doce meses para estimar la renta mensual de la Vivienda y del trastero y plazas 
de garaje vinculadas a la Vivienda.  
 

Precio de la Vivienda 

El precio máximo de venta de cada Vivienda será el resultado de multiplicar el precio del 
módulo del inmueble por la superficie útil de la Vivienda en metros cuadrados. 
 

Precio del trastero vinculado a la Vivienda 

El precio máximo de venta del trastero vinculado a la Vivienda será el resultado de multiplicar 
el 50% del precio del módulo por la superficie útil de los trasteros con un máximo de 8 m2. 
Por cada Vivienda solo podrá estar vinculado un trastero. 
 

Precio de la primera plaza de garaje vinculada a la Vivienda 

El precio máximo de venta de la primera plaza de garaje bajo rasante vinculada a la Vivienda 
será el resultado de multiplicar el 50% del precio del módulo por la superficie útil de la plaza 
de garaje con un máximo de 25 m2. 
 

Precio de la segunda plaza de garaje vinculada a la Vivienda 

El precio máximo de venta de la segunda plaza de garaje bajo rasante vinculada a la Vivienda 
será el resultado de multiplicar el 40% del precio del módulo por la superficie útil de la plaza 
de garaje con un máximo de 25 m2. Por cada Vivienda únicamente pueden estar vinculadas 
un máximo de dos plazas de garaje. 
 

Actualización de los precios de los módulos 

Los precios de los módulos se actualizarán el mes de enero de cada año de Concesión con el 
Índice anual de Precios al Consumo de España o el que lo sustituya en su caso. 

El año base para la actualización del precio de los módulos será la fecha de la firma del 
documento de formalización de la Concesión. 

El precio máximo del módulo actualizado se aplicará a los nuevos contratos de arrendamiento 
que celebre cada año el Concesionario durante todo el tiempo que dure la Concesión. Una vez 
firmado el contrato de arrendamiento, la actualización periódica de la renta de los contratos 
vigentes se regirá por lo que establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
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ANEXO VIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DISPONIBILIDAD FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

D./Dª.....................................................,      con      DNI      número ......................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa).........................con 
NIF..................... con domicilio en ……........................... calle............, número............ 
consultado el anuncio de licitación de la Concesión de dominio público sobre terrenos 
integrantes de redes supramunicipales de la Comunidad de Madrid (Exp. …………..…),  
publicado en el Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid con fecha …….. y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, en cuanto a la disponibilidad de fuentes de 
financiación del Lote declara bajo su responsabilidad: 

 

- Que dispone de las siguientes fuentes de financiación para la Construcción de las obras 
del Lote, y su compromiso a que puedan ser utilizadas como aportación de fondos 
propios y fondos ajenos para la financiación de la Sociedad concesionaria durante la fase 
de Construcción. 

(Insertar Tabla Anexo VI correspondiente al Lote) 

 

- Que las necesidades de financiación incluidas en la tabla anterior se corresponden con 
las necesidades de financiación durante la fase de Construcción derivadas del modelo 
financiero. 

 

- Que se acompaña la presente declaración responsable de los documentos e informes 
que acreditan la disponibilidad de dicha financiación. 

 

Fecha y firma del licitador 
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ANEXO IX 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

 

D./Dª.....................................................,      con      DNI      número ......................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa).........................con 
NIF..................... con domicilio en ……........................... calle............, número............ 

D./Dª.....................................................,      con      DNI      número ......................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa).........................con 
NIF..................... con domicilio en ……........................... calle............, número............ 

 

SE COMPREMETEN a constituir una unión temporal de empresas, cuya denominación será 
[EMPRESA X], [EMPRESA Y], UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 (UTE , de manera 

abreviada), de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a 

efectos de participar en la licitación de la Concesión de dominio público sobre terrenos 
integrantes de redes supramunicipales de la Comunidad de Madrid (Exp. …….), publicado en 

el Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con 

fecha …….. y enterados de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el pliego 
de condiciones particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, cuyo contenido declaran 

conocer y aceptan plenamente. 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la 

citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

[EMPRESA X]: [0,00%] 

[EMPRESA Y]: [0,00%] 

Como persona representante de la citada unión se nombra a...............................con DNI.......... 
como Gerente de la UTE. 

 

 

Fecha y firma de las empresas licitadoras 
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ANEXO X 

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS 

 

D./Dª.....................................................,      con      DNI      número ......................... en nombre 

(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa).........................con 

NIF..................... con domicilio en ……........................... calle............, número............ 

consultado el anuncio de licitación de la Concesión de dominio público sobre terrenos 

integrantes de redes supramunicipales de la Comunidad de Madrid (Exp. …….), publicado en 

el Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con 

fecha ……..  y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el Pliego 

de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declaro 
conocer y acepto plenamente, al objeto de nuestra participación en la presente licitación de 

la Comunidad de Madrid DECLARO bajo mi personal responsabilidad: 

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden 

para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la ejecución de 

la Concesión, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que me 
pudiera corresponder. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en 

………………………… a …. de ……………….. de ……. 

 

 

 

Firma del licitador 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMO TITULAR DE 
LA CONCESIÓN 

 

D./Dª.....................................................,      con      DNI      número ......................... en nombre 

(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa).........................con 

NIF..................... con domicilio en ……........................... calle............, número............ 

(si hay varios licitadores que constituyen una unión temporal de empresas incluir todas las 

empresas licitadoras) 

Consultado el anuncio de licitación de la Concesión de dominio público sobre terrenos 

integrantes de redes supramunicipales de la Comunidad de Madrid (Exp. …….), publicado en 

el Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con 

fecha …….. y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el Pliego 
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente, 

SE COMPROMETE en caso de ser adjudicatario, a constituir una sociedad que deberá ser una 
sociedad anónima de nacionalidad española y con domicilio social y fiscal, y sede en la 

Comunidad de Madrid, que tenga como objeto único la explotación de la Concesión objeto 

del concurso y que tendrá las características especiales que se indican en el apartado 5 del 
Anexo I del PCP. 

 

 

 

Fecha y firma del licitador (o empresas licitadoras) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 62|67 

ANEXO XII 

FORMA DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La cláusula 13.1 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación, determina que 
las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar por medios 
electrónicos sus proposiciones a la licitación de la Concesión, utilizando a tal efecto el sistema 
de licitación electrónica disponible en el perfil de contratante del Órgano Concedente. 

En el Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
figura un enlace al sistema Licit@, que es del que dispone para la licitación electrónica esta 
Administración. 

No obstante, este sistema tiene una capacidad limitada, que puede no resultar suficiente 
para que pueda presentarse a través del mismo toda la documentación requerida para esta 
licitación, en especial la documentación técnica a incluir en el SOBRE Nº 1-B 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Anteproyecto de licitación, Plan de Trabajo y Plan de 
Explotación) o presente problemas para subir archivos de gran tamaño en Excel como el Plan 
Económico Financiero del SOBRE Nº 2-B) MODELO FINANCIERO. 

Por ello y con el fin de facilitar a los licitadores la presentación de toda la documentación en 
tiempo y forma, cumpliendo asimismo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares, 
deberá presentarse a través del sistema Licit@ la correspondiente al SOBRE Nº 1-A, 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y SOBRE Nº 2, OFERTA ECONÓMICA, 

MODELO FINANCIERO E INFORMES, a excepción exclusivamente del archivo en Excel con el 
Plan Económico-Financiero a incluir en el Sobre nº 2-B) MODELO FINANCIERO, si por su 
tamaño excediera de la capacidad del sistema electrónico. 

Presentación del SOBRE Nº 1-A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración 
deberán presentar los archivos en pdf del SOBRE Nº 1-A) DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA a través de la plataforma Licit@. 

Presentación del SOBRE Nº 1-B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración, que 
por el tamaño de los archivos correspondientes al SOBRE Nº 1-B DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, no 

tengan capacidad de enviar dichos documentos a través de Licit@, podrán presentar dicha 
información en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares para las personas 

que no estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración: Registro General 
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, sita en la calle Alcalá nº 16 de 

Madrid (CP 28014), en horario de 9 a 14 horas, indicando como destinatario la Dirección General 
de Vivienda y Rehabilitación o en cualquiera de los Registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Debiendo remitir justificante de presentación en el Registro correspondiente a la dirección de 
correo electrónico plan vive dgviviendayr@madrid.org 

El sobre deberá estar cerrado y presentarse de forma que se garantice el secreto de la 
información contenida en el mismo hasta su apertura por la Mesa de Licitación, debiendo 
figurar la identificación del expediente de licitación con la referencia “Sobre Nº 1-B, 
Documentación Técnica, Concesión demanial”, el nombre y apellidos del licitador o la razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF. Presentará un único sobre para el Sobre Nº 1-
B. 

La documentación técnica deberá presentarse en formato digital (pdf). Todos los 
documentos en pdf irán grabados en los soportes digitales, y asimismo se incluirá un pdf con 
el nombre “INDICE”, comprensivo de los documentos que se incluyen en el SOBRE nº 1-B.  

Como soportes digitales podrá utilizarse para presentar dicha documentación dos pen- drive 
(que contengan cada uno toda la documentación), acompañando la misma información 
grabada en un medio de almacenamiento inalterable, como CD/DVD, utilizando para ello el 
número de soportes que se precise. 

Presentación del SOBRE Nº 2-A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración 
deberán presentar los archivos del SOBRE Nº 2-A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA en formato 
pdf a través de la plataforma Licit@. 

Presentación del SOBRE Nº 2-B) MODELO EN EXCEL DEL PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración que, 
por el tamaño o formato de los archivos en Excel correspondientes al Modelo Financiero del 

SOBRE Nº 2-B MODELO FINANCIERO, no tengan capacidad de enviar dichos documentos a través 
de Licit@, podrán presentar dicha documentación en la forma establecida en el Pliego para las 

personas que no estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración: Registro 
General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, sita en la calle Alcalá nº 16 

de Madrid (CP 28014), en horario de 9 a 14 horas, indicando como destinatario la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación o en cualquiera de los Registros previstos en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Debiendo remitir justificante de presentación en el Registro correspondiente a la dirección de 
correo electrónico plan vive dgviviendayr@madrid.org 

El sobre deberá estar cerrado y presentarse de forma que se garantice el secreto de la 
información contenida en el mismo hasta su apertura por la Mesa de Licitación, debiendo 
figurar la identificación del expediente de licitación con la referencia “Sobre Nº 2-B, Modelo 
Financiero, Concesión demanial”, el nombre y apellidos del licitador o la razón social de la 
empresa y su correspondiente NIF. Presentará un único sobre para el Sobre Nº 2-B. 

El modelo en Excel irá grabado en un soporte digital. 



 
 

Página 64|67 

Como soportes digitales podrá utilizarse para presentar dicha documentación dos pen- drive 
(que contengan cada uno toda la documentación), acompañando la misma información 
grabada en un medio de almacenamiento inalterable, como CD/DVD, utilizando para ello el 
número de soportes que se precise. 

Presentación del SOBRE Nº 2-B) MEMORIA EXPLICATIVA DEL PLAN ECONÓMICO- 
FINANCIERO: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración 
deberán presentar los archivos en formato pdf del SOBRE Nº 2-B) MEMORIA EXPLICATIVA 
DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO a través de la plataforma Licit@. 

Presentación del SOBRE Nº 2-C) INFORMES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA 
FINANCIACIÓN: 

Las personas que estén obligadas a relacionarse telemáticamente con la Administración 
deberán presentar los archivos en formato pdf del SOBRE Nº 2-C) INFORMES SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN a través de la plataforma Licit@. 
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ANEXO XIII 

CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 

Para tomar parte en la licitación, los interesados deberán presentar en la forma establecida en las 
cláusulas 12 y 13 del Pliego de Condiciones Particulares y dentro del plazo fijado en el anuncio de 
licitación, DOS (2) SOBRES, debiendo figurar en cada uno de ellos la identificación del expediente de 
licitación (con la referencia “Concesión demanial”. 

Un SOBRE podrá incluir varios documentos. Los 

Sobres se organizan de la siguiente forma: 

SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA" 

SOBRE 1-A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

En el SOBRE 1-A) se incluirá conforme a los pliegos, la documentación relativa a: 
 

1. Capacidad de obrar. 
2. Bastanteo de poderes. 
3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para 

contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con 
la Comunidad de Madrid. Deberá aportar Declaración  responsable, conforme al modelo 
fijado en el Anexo IV del PCP. 

4. Solvencia económica, financiera y técnica. Como indica el punto 4.1 del número 2 de la 
cláusula 13 del PCP “Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y 
que se relacionan en el apartado 6 del Anexo I de este Pliego”. 

5. Uniones temporales de empresarios. Los licitadores que acudan conjuntamente en unión 
temporal de empresarios deberán, además de presentar todos y cada uno de los 
empresarios los documentos exigidos en el PCP, presentar un escrito de compromiso de 
Unión Temporal de Empresarios, que deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión. El Anexo IX incluye un modelo de Declaración 
de compromiso de constitución en Unión Temporal. 

6. Jurisdicción de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberán presentar 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
de la Concesión, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. El Anexo X incluye un modelo de Declaración de sometimiento a la 
Jurisdicción de los juzgados y Tribunales españoles para empresas extranjeras. 

7. Compromiso de constitución de una sociedad como titular de la Concesión. Los licitadores 
deberán aportar documento de compromiso de constituir una sociedad mercantil, que será 
la titular de la Concesión. El Anexo XI incluye un modelo de Declaración de compromiso de 
constitución de una sociedad como titular de la Concesión. 

8. Garantía provisional. Deberá incluirse la garantía provisional por un importe de UN MILLÓN 
(1.000.000) DE EUROS 

9. . La fianza provisional podrá constituirse en efectivo ante la Tesorería de la Comunidad de 
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Madrid o mediante aval, en cuyo caso deberá utilizarse necesariamente el modelo que se 
adjunta como Anexo III de este Pliego. 

En el SOBRE Nº 1-B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA se incluirá la documentación técnica que   se 
exija, en su caso, en el apartado 10 del Anexo I, en orden a la aplicación de los criterios de 
adjudicación especificados en el apartado 9 del citado Anexo y que se describen en el PPT. 
Concretamente, se incluirá en el Sobre Nº 1-B) la documentación relativa a las siguientes fases: 

a) Fase de redacción del proyecto: ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN. El Anteproyecto de 
Licitación se presentará de forma individual para cada una de las parcelas del Lote, de 
manera que la documentación de cada parcela deberá ir identificada conforme a la 
numeración de la parcela establecida en el Anexo V del PPT con la identificación 
“ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN Concesión demanial, [PARCELA Y], [MUNICIPIO]”.”. El 
contenido del ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN deberá ajustarse a lo definido en el PCP y en 
el PPT. 

Por ejemplo, si un licitador presenta un Anteproyecto de la parcela de Pinto lo podría indicar 
del siguiente modo: “Concesión demanial, PARCELA 2, PINTO”. 

b) Fase de ejecución de las obras: PLAN DE TRABAJO. El PLAN DE TRABAJO se presentará 
de forma individual para cada una de las parcelas del Lote, de manera que la documentación 
de cada parcela deberá ir identificada conforme a la numeración de la parcela establecida 
en el Anexo V del PPT con la identificación “PLAN DE TRABAJO Concesión demanial, 
[PARCELA Y], [MUNICIPIO]”. 

El contenido del PLAN DE TRABAJO deberá ajustarse a lo definido en el PCP y en el PPT, 
incluyendo los siguientes apartados: 

(i) Plazo de ejecución de las obras. 
(ii) Memoria descriptiva. 
(iii) Metodología y Programa de Trabajo. 
(iv) Sistema de gestión de calidad. 
(v) Seguridad y salud laboral. 
(vi) Gestión medioambiental de la obra. 

 
c) Fase de explotación de las obras: PLAN DE EXPLOTACIÓN. Conforme a la cláusula 
9.1 del PPT El licitador presentará una Propuesta del Plan de Explotación. La propuesta del 
Plan de Explotación se podrá hacer de forma general para todas las urbanizaciones que 
comprendan el Lote. El licitador deberá especificar únicamente aquellos compromisos que 
no sean generales y sean únicamente aplicables a determinadas parcelas (ejemplo, 
determinados servicios mínimos y complementarios aplicables a unas determinadas 
parcelas). En el caso de que el licitador desee presentar la misma documentación de “PLAN 
DE EXPLOTACIÓN” para las parcelas del Lote, es suficiente con que presente un único 
documento indicando “PLAN DE EXPLOTACIÓN Concesión demanial”. 

En el caso de que el licitador quiera presentar documentos diferentes para cada parcela, 
deberá indicar la Parcela con la identificación “PLAN DE EXPLOTACIÓN Concesión demanial, 
[PARCELA Y], [MUNICIPIO]”. 

El contenido del PLAN DE EXPLOTACIÓN deberá ajustarse a lo definido en el PCP y en el PPT, 
incluyendo los siguientes apartados: 

(i) Memoria descriptiva. 
(ii) Programa para el uso, mantenimiento y conservación del edificio. 
(iii) Condiciones de ejecución en la fase de explotación de la Concesión. 
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(iv) Programa de gestión del arrendamiento de los inmuebles y estructura del 
concesionario. 

(v) Programa de prestación de los Servicios Mínimos. 
(vi) Herramientas de Gestión de la información y comunicación. 

 

En el SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA, MODELO FINANCIERO E INFORMES” se presentará 
la documentación relativa a la oferta económica. Los tres Sobres deberán estar firmados por 
la persona designada por el licitador como representante. 

SOBRE Nº 2-A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II del 
presente Pliego. Se identificará así: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Concesión demanial” 

SOBRE Nº 2-B) MODELO FINANCIERO 

El Sobre Nº 2-B) incluirá los siguientes documentos: 
 
 Plan Económico-Financiero en formato Excel. 

El archivo Excel del Modelo Económico-Financiero estará identificado con la etiqueta “Plan 
Económico Financiero”. 

 
 Memoria explicativa del Plan Económico-Financiero en pdf. 

Esta Memoria explicativa es la que debe ir firmada por la persona designada por el licitador 
como representante. La Memoria en archivo pdf del Plan Económico-Financiero se 
identificará con la etiqueta “Memoria Plan Económico-Financiero”. 
 
SOBRE Nº 2-C) INFORMES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN 

Los licitadores deberán presentar informes que acrediten en el momento de presentación de las 
ofertas que disponen de fuentes de financiación para la Construcción. Las fechas de esos 
informes deberá indicar la disponibilidad de las fuentes de financiación entre la fecha de 
publicación de los pliegos y la fecha de presentación de las ofertas. 
El licitador junto con los informes de entidades financieras, incluirá una declaración responsable 
incluyendo la tabla del Anexo VI. A este efecto se acompaña en el Anexo VIII modelo de 
Declaración Responsable que podrán utilizar los licitadores. 
Se identificará la documentación aportada con el título “INFORMES SOBRE LA DISPONIBILIDAD 
DE LA FINANCIACIÓN Concesión demanial”. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), tiene por objeto fijar las 
normas técnicas específicas que regirán la concesión de dominio público sobre los terrenos 
integrantes de redes supramunicipales de la Comunidad de Madrid, objeto de la concesión, 
agrupados en un único Lote, a quien resulte adjudicatario. 

El licitador deberá presentar la documentación técnica, tal como se señala en la Cláusula 13 
del PCP, y en el apartado 10 del Anexo I del PCP. 

En adelante, la referencia a la “Construcción” englobará las viviendas (con sus anejos: trastero 
y plaza de aparcamiento); locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas a 
Viviendas, si los hubiera; y cualquier otra construcción aneja realizada sobre las parcelas 
objeto de concesión, así como la urbanización y ajardinamiento interior de la/s misma/s y que 
permanezcan adscritos al edificio. Por su parte, la referencia a las “Viviendas” o a la 
“Vivienda” incluirá también sus anejos (trastero y plaza de aparcamiento vinculada). 
 

2. Agrupación en un único Lote de los Terrenos 

Los terrenos de las redes supramunicipales objeto de la concesión se encuentran localizados 
en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, y se agrupan en un único lote. 
LOTE ÚNICO: 5 parcelas ubicadas en los municipios de Boadilla del Monte, Pinto y Colmenar Viejo.  

En el Anexo I, se incluye una relación de la tipología de vivienda VPPL/VPPB para cada una de 
las parcelas que conforman el Lote. 

En el Anexo V, se incluye una ficha para cada una de las parcelas integrantes del Lote, 
indicando datos registrales y catastrales, superficies del terreno y edificabilidad máxima, e 
información de los planes urbanísticos. 

CAPÍTULO II 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

3. Condiciones de Obligado Cumplimiento 

Tanto el Anteproyecto de Licitación como el Proyecto Básico de Construcción y el Proyecto de 
Ejecución deberán ajustarse a las siguientes Condiciones de Obligado Cumplimiento: 

- Cumplimiento de los requisitos exigidos para la calificación de las viviendas como 
protegidas conforme a la legislación vigente de aplicación según el tipo de vivienda 
protegida VPPL / VPPB de cada parcela según las tablas del Anexo I.  

- Cumplimiento del programa funcional de viviendas descrito en el presente pliego. 
- Se dotará a cada parcela, como mínimo, de las plazas de aparcamiento que establezca el 

planeamiento vigente. 
- Cumplimiento de las condiciones urbanísticas de la parcela. 
- Reserva de viviendas adaptadas: al menos el 4% de las viviendas de la promoción serán 

adaptadas para personas con movilidad reducida (de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32 del Real Decreto legislativo 1/2013). Consecuentemente se reservará el 
porcentaje correspondiente de viviendas adaptadas en cada parcela. 
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- Los edificios se proyectarán y construirán para conseguir, como mínimo, una etiqueta de 
certificación energética clase B. Dicha certificación deberá ser acreditada mediante una 
empresa de auditoría energética debidamente homologada de reconocido prestigio.  

- La calificación propuesta de sostenibilidad estará justificada de acuerdo a una 
metodología de sostenibilidad de reconocido prestigio internacional (LEED, BREEAM, 
VERDE (GBC), DGNB o equivalente). 

- Los edificios se proyectarán y construirán para conseguir un nivel satisfactorio en cuanto 
a eficiencia energética y sostenibilidad, según la legislación vigente de aplicación. 

- Las plazas de aparcamiento vinculadas a las viviendas serán cerradas y se ubicarán bajo 
rasante. 

- Además de las instalaciones necesarias para el uso de la edificación, se incluirá la 
preinstalación completa de aire acondicionado o sistema de refrigeración o climatización 
alternativo de las viviendas y de los locales, si los hubiera, así como su adecuada 
integración en el edificio. 

 El contenido de los proyectos se redactará de acuerdo a lo exigido por la normativa 
vigente de aplicación de carácter estatal, autonómico y municipal. En especial se 
observarán las normas dictadas por los planeamientos urbanísticos respectivos, el Código 
Técnico de la Edificación (en adelante CTE), normativa en materia de vivienda protegida 
y normativa en materia de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas.  

- Todas aquellas exigencias impuestas por la normativa aplicable. 

4. Programa funcional de viviendas 

El programa funcional de viviendas deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- El número, tamaño y tipologías de viviendas deberán cumplir con la normativa de vivienda 
protegida y la normativa urbanística aplicable. 

- Cada vivienda tendrá vinculados un trastero y una o dos plazas de aparcamiento. En 
adelante, dicho conjunto será referido con la palabra Vivienda. 

- Cada vivienda se compondrá como mínimo de las siguientes estancias separadas: 
o Una sala de estar-comedor. 
o Uno o varios dormitorios. 
o Uno o varios cuartos de baño compuesto por bañera/ducha, lavabo e inodoro.  
o Cocina (que podría estar integrada en la sala de estar-comedor, siempre que no se 

reduzcan las superficies mínimas de ambas estancias). 

En el Anexo II, se incluye una relación de aspectos técnicos para que puedan servir de 
referencia con respecto a la funcionalidad y sostenibilidad de las propuestas y que podrán 
tenerse en cuenta en las ofertas presentadas, sin perjuicio de que los licitadores puedan 
mejorarlos. 

Una vez cumplido el programa de viviendas, si el planeamiento urbanístico lo permite, podrán 
proyectarse locales comerciales, para su explotación, dentro de la parcela. Éstos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Se situarán en los niveles permitidos por el planeamiento (planta baja). 
- El acceso deberá realizarse desde espacios libres de dominio y uso público y en 

contacto con la planta baja. 
- La fachada de los locales formará una unidad con la composición general del edificio. 

5. Condiciones generales para la elaboración de proyectos 
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La redacción de cualquiera de los proyectos necesarios para llevar a cabo la presente 
Concesión contendrá todos aquellos extremos legalmente exigibles y se ajustará a los criterios 
de formalización de su contenido y de medición de superficies que se detallan a continuación. 

Criterios de medición de superficies 

A efectos de vivienda protegida, la medición de superficies útiles y construidas de las viviendas 
y sus anexos vinculados se efectuará de acuerdo con lo establecido en al artículo 6 
“Superficies” del Decreto 74/2009 de 30 de julio y conforme a lo regulado en el artículo 2 del 
Decreto 59/2013 de 18 de julio. 

La medición de superficies edificadas, para la solicitud de la licencia municipal, serán las 
reguladas por las correspondientes Ordenanzas Municipales. 

Formalización de los proyectos 

La documentación relativa a todos los trabajos se entregará en formato digital compatible con 
PC. Los archivos de texto en MS Word “doc” o similar, planos en ficheros de dibujo formato 
“dwg” (Autocad) o “dxf” (formato de intercambio de dibujos), las imágenes en formato “tiff”, 
el programa de trabajo en Microsoft Project “mpp” y el presupuesto y mediciones en formato 
de intercambio estándar de mediciones “bc3” o en Excell “xls”.  

Además, deberá presentarse toda la documentación en formato “pdf”, distinguiendo los 
siguientes archivos: Memoria, Planos, Mediciones, Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud 
y otras justificaciones de normativa exigidas. 

Los planos as-built referentes al Proyecto de Ejecución a entregar a la finalización de las obras, 
se hará en formato BIM. 

De cada uno de los ficheros relativos a los documentos de la Memoria, Planos, Mediciones, y 
Presupuesto, se realizará un índice paginado con la información del contenido de cada uno de 
ellos, en formato MS Word o similar.  

Durante la fase de licitación la documentación se presentará conforme a lo establecido en la 
cláusula 13 del PCP.  Si la documentación enviada precisará restaurarse a partir de un “backup” 
o descomprimirse, se incluirá nota explicativa junto con el programa de restauración o 
descompresión correspondiente. 

CAPÍTULO III 
DOCUMENTACION DE LA OFERTA TECNICA 

6. Documentos de la Oferta Técnica 

En el periodo de licitación de la presente Concesión, el licitador deberá presentar, como parte 
de su oferta técnica, los siguientes documentos: 

- Anteproyecto de Licitación. 
- Propuesta de Plan de Trabajo de la ejecución de las obras. 
- Propuesta de Plan de Explotación. 
- Resumen 

Los citados documentos servirán de base para su posterior desarrollo en caso de resultar 
adjudicatarios y formarán parte de la documentación de la concesión. Cada uno de ellos está 
relacionado directamente con cada una de las fases en las que se divide la concesión una vez 
adjudicado el concurso (periodo de Ejecución de la Concesión): 

- Fase de Redacción de Proyectos. 
- Fase de Ejecución de obras. 
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- Fase de Explotación de la concesión. 

7. Anteproyecto de licitación 

7.1.- Como parte de la oferta técnica, el licitador deberá presentar un anteproyecto - 
Anteproyecto de Licitación - de las obras de construcción para cada una de las parcelas, tal y 
como recoge la Cláusula 13 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 

En el Anexo V del presente Pliego, el Órgano Concedente aporta la información de las parcelas 
objeto de la Concesión, con la descripción de la situación jurídica y urbanística de las mismas.  

El Licitador deberá cumplir con los aspectos de ordenación y diseño obligatorios incluidos en 
el PPT que deberán respetarse en la redacción del Anteproyecto de Licitación, del Proyecto 
Básico de Construcción y del Proyecto de Ejecución, así como aquellos extremos y requisitos 
contenidos en el presente Pliego y sus anexos, y en concreto, los establecidos como 
condiciones y características generales de la propuesta arquitectónica comprendidos en el 
Capítulo II del presente Pliego. 

7.2.- El Anteproyecto de Licitación deberá presentar la definición constructiva necesaria para 
que el licitador pueda confirmar y asumir el presupuesto que oferta según el Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) desglosado, a 
efectos de la extinción de la Concesión, según se establece en el Anexo II y en la cláusula 38 
del PCP. 
7.3.- La documentación técnica del Anteproyecto de Licitación que tendrá que aportar el 
licitador contendrá los siguientes documentos como mínimo: 

- Memoria 
- Documentación gráfica 
- Documentación sobre eficiencia energética 
- Resumen de instalaciones comunitarias 

7.4.- Memoria, compuesta por: 

- Memoria descriptiva de la propuesta de la edificación y urbanización. 
- Memoria de calidades de la edificación y de la urbanización especificando las 

características técnicas significativas sobre la calidad de los materiales y productos a 
emplear. 

- Cuadros de superficies totales y desglosadas, construidas y útiles, por usos y plantas a 
efectos de la justificación de la ordenación urbanística y la posterior tramitación de 
licencias y autorizaciones municipales. 

7.5.- Documentación gráfica que defina la solución propuesta, compuesta como mínimo por 

la siguiente información: 

- Plano de situación, referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 
localizables y con indicación del norte geográfico. 

- Plano de emplazamiento, justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. (E: 
1/500). 

- Plantas generales, acotadas, con indicación de usos, reflejando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los 
espacios. (E: 1/100). 

- Planos de cubiertas, con pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. (E: 1/100). 
- Alzados y secciones, acotados, con indicación de cotas de altura de plantas, gruesos 

de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
urbanísticos y funcionales. (E: 1/100). 
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- Planos de viviendas tipo (E: 1/50). 
- Infografías o ilustraciones que muestren la imagen exterior del conjunto, y aquellas 

que resulten significativas de la propuesta arquitectónica. 

7.6.- Documentación sobre Eficiencia energética, compromiso de la etiqueta de certificado 
energético a cumplir por el edificio conforme a la clasificación del Real Decreto 235/2013, de 
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

El licitador incluirá una breve memoria que destaque los elementos del edificio que permiten 
alcanzar un alto nivel de eficiencia energética y sostenibilidad. 

El licitador indicará el compromiso de la etiqueta de certificado energético a cumplir para cada 
una de las parcelas, pudiendo ser diferente en unas parcelas con respecto a otras debido a sus 
características particulares (tamaño, ubicación, orientación, etc). Así como otros elementos 
que contribuyan a la sostenibilidad como la provisión de tomas eléctricas para vehículos en 
las plazas de aparcamiento. 

7.7.- Resumen de las Instalaciones comunitarias de la urbanización para el uso de los 
inquilinos, indicando en su caso superficie de las zonas comunitarias y zonas ajardinadas, 
pistas deportivas, gimnasio, piscina, salas comunitarias, y otros espacios e instalaciones de uso 
comunitario. 

7.8.- Durante la fase de redacción de las ofertas, el licitador puede que no le sea posible hacer 
un estudio de mercado en todas las parcelas a que se presente para decidir el mix óptimo de 
las diferentes tipologías de viviendas por tamaño. 

Por ese motivo, si el Adjudicatario posteriormente a la licitación realiza un estudio de mercado 
con el fin de analizar la demanda de tipología de viviendas en la zona y concluye que el mix de 
tipologías de viviendas óptimo es diferente al planteado en el Anteproyecto, podrá cambiar 
justificándolo en el Proyecto Básico el número de viviendas de cada tipología indicado en el 
Anteproyecto, manteniendo los planos de vivienda tipo para cada tipología de vivienda. 
 
8. Propuesta de Plan de Trabajo 

8.1.- La Fase de Ejecución de las Obras comprenderá la realización de las obras e instalaciones 
de la edificación y urbanización de la parcela objeto de la Concesión, destinados a los usos 
mencionados en el presente Pliego y en el PCP, de conformidad con los proyectos aprobados 
por la Administración Concedente, y los trámites y gestiones necesarios para la efectiva puesta 
en marcha de la explotación de las Viviendas (ocupación de las Viviendas por los usuarios). 
Para el desarrollo de las obras, será necesario elaborar un Plan de Trabajo. 

El licitador, en su oferta técnica, deberá presentar una Propuesta del Plan de Trabajo relativa 
a la Fase de Ejecución de las Obras que comprenderá la documentación necesaria para la 
adecuada definición de la programación, en el que se reflejen claramente los hitos 
importantes de todo el proceso, ya que servirá de base para elaborar el Plan de Trabajo de la 
Ejecución de las Obras en caso de resultar adjudicatario. 

8.2.- La Propuesta del Plan de Trabajo deberá contener los siguientes apartados: 

(i) Plazo de ejecución de las obras. 

(ii) Memoria descriptiva. 

(iii) Metodología y Programa de Trabajo 

(iv) Sistema de gestión de calidad.  
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(v) Seguridad y salud laboral.  

(vi) Gestión medioambiental de la obra.  

8.3.- Plazo de ejecución de las obras. El licitador deberá indicar el plazo de ejecución de las 
obras desde la conformidad del Proyecto de Ejecución por la Administración Concedente. Este 
plazo no podrá ser superior a 36 meses conforme a lo indicado en el apartado 19 del Anexo I 
del PCP. 

8.4.- Memoria Descriptiva. Describirá de forma clara y concisa la metodología, el programa 
de trabajo, y los sistemas constructivos y de seguridad a emplear para la ejecución del 
Programa de Trabajo, que permitan la correcta organización de la obra adecuándose a la 
complejidad de la misma. Se tendrán en cuenta las acometidas de las instalaciones de los 
servicios públicos y las posibles afecciones que la obra pueda ocasionar al entorno urbano. 

Indicará los métodos de construcción que se prevén emplear en la construcción de las obras, 
y en su caso los sistemas de prefabricación que se contemplan en el anteproyecto.  

El licitador justificará las ventajas que supongan los métodos de construcción empleados en 
la seguridad para los empleados, calidad y sostenibilidad de la edificación, reducción del plazo 
de ejecución y beneficios para el medio ambiente en la fase de construcción del edificio.  

8.5.- Metodología y Programa de Trabajo. Describirá el método de trabajo en relación con la 
ejecución de la obra, así como los procedimientos que el licitador propone aplicar para 
garantizar la ejecución de las obras ajustándose a los requisitos de calidad, coste y plazo. 

El licitador describirá los mecanismos y medios definidos que prevé emplear para el control 
de las obras durante la fase de ejecución. 

El licitador presentará un Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras), 
que describirá la planificación general de la obra según lo recogido en el Anteproyecto de 
Licitación, y el desglose pormenorizado de plazos: 

- Análisis de la ejecución de la obra, que deberá incluir, una descripción de los 
principales trabajos, especificando su desarrollo en el tiempo y el consiguiente 
solapamiento entre ellos. 

- Desglose pormenorizado de los plazos de obra a escala mensual. 

8.6.- Sistema de Gestión de Calidad. Para el sistema de gestión de la calidad, el licitador 
deberá elaborar una Propuesta del Plan de Control de Calidad para la ejecución de las obras, 
en el que se describirán de forma general las políticas del sistema de gestión de calidad que 
implantará el Licitador en la fase de ejecución de las obras. 

8.7.-   Seguridad y salud laboral. Para la seguridad y salud laboral, el licitador deberá elaborar 
una Propuesta del Plan de Seguridad y Salud laboral para la ejecución de las obras, en el que 
se describirán de forma general las políticas de Seguridad y salud laboral que implantará el 
Licitador en la fase de ejecución de las obras. 

8.8.- Gestión medioambiental de la obra. Para el sistema de gestión medioambiental de la 
obra, el licitador deberá elaborar una Propuesta del Plan de Gestión medioambiental para la 
ejecución de las obras, en el que se describirán de forma general las políticas del sistema de 
gestión medioambiental que implantará el Licitador en la fase de ejecución de las obras. 

9. Propuesta de Plan de Explotación 

9.1.- El licitador presentará una Propuesta del Plan de Explotación, que comprenderá la 
documentación necesaria para la adecuada definición del programa de gestión de la 
explotación, que garantice el buen uso, limpieza, mantenimiento y conservación de la 
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Construcción, así como la calidad del servicio, y las herramientas de información que faciliten 
la correcta supervisión por el Órgano Concedente sobre la gestión de la explotación. 

La propuesta del Plan de Explotación se podrá hacer de forma general para todas las 
urbanizaciones que comprendan el Lote. El licitador deberá especificar únicamente aquellos 
compromisos que no sean generales y sean únicamente aplicables a determinadas parcelas 
(ejemplo, determinados servicios mínimos y complementarios aplicables a unas determinadas 
parcelas). Sobre la propuesta de Mantenimiento, se sobreentenderá que si un elemento no 
está presente en el Anteproyecto de construcción de una determinada parcela no le será 
aplicable (ejemplo, instalaciones de gas) sin necesidad de que tenga que indicar esa excepción 
en el Plan de explotación de la oferta. 

9.2.-   La Propuesta del Plan de Explotación deberá contener los siguientes apartados: 

(i) Memoria descriptiva. 

(ii) Programa para el uso, mantenimiento y conservación de la Construcción. 

(iii) Condiciones de ejecución en la fase de explotación. 

(iv) Programa de gestión de alquiler de los inmuebles y herramientas de información y 
comunicación a los arrendatarios. 

(v) Programa de prestación de los Servicios mínimos y complementarios.  

(vi) Estructura y herramientas de gestión. 

9.3.- Memoria descriptiva. En ella se describirán de forma clara y concisa, la metodología y 
políticas que aseguren la adecuada gestión de la explotación. 

- Políticas y compromisos relativos al mantenimiento y conservación de la Construcción. 

- Políticas y compromisos relativos a la gestión de alquiler de los inmuebles, listas de 
espera y selección de los inquilinos y las herramientas de información y comunicación 
con los arrendatarios. 

- Políticas y compromisos relativos a la prestación de los Servicios mínimos y 
complementarios. El licitador deberá indicar en su oferta que servicios mínimos y 
complementarios se compromete a ofrecer en cada una de las urbanizaciones. 

- Políticas y compromisos sobre la estructura y las herramientas de gestión internas de 
la Sociedad Concesionaria. 

- Compromiso de aceptación de las condiciones de explotación de la Construcción. Se 
detallarán las condiciones de explotación de la Construcción teniendo en cuenta las 
especificaciones del presente Pliego, del PCP, y de la normativa vigente. 

9.4.-   Programa para el Uso, Mantenimiento y Conservación de la Construcción. El licitador 
deberá presentar un Plan con las políticas para el Uso, Mantenimiento y Conservación de la 
Construcción. Este Plan de Mantenimiento en la documentación a presentar en la licitación 
podrá ser general para todas las urbanizaciones que constituyen el Lote, aunque 
determinados elementos constructivos no estén presentes en todas las urbanizaciones. 

El Licitador podrá utilizar el Anexo III donde se indican unas normas mínimas para el Programa 
para el Mantenimiento de la Concesión, como base para desarrollar su Plan de Mantenimiento 
y Conservación de la Construcción. El Licitador deberá indicar de forma clara que compromisos 
asume en su oferta, que estén por encima de los mínimos indicados en el Anexo III, o los 
definidos en una determinada norma técnica. 
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En el caso de que el Anteproyecto presentado por el Licitador introduzca elementos 
constructivos no incluidos en el Anexo III, deberá de incluirlos en su Plan de Mantenimiento y 
Conservación. Por el contrario, no deberá incluir en su Plan de Mantenimiento elementos que 
estén en el Anexo III pero no en ninguno de los Anteproyectos presentados. 

En cualquier caso, prevalece sobre lo indicado en el Anexo III que el Plan de Mantenimiento y 
Conservación del Licitador se ajuste al Anteproyecto presentado, y a lo que indiquen las 
normas técnicas de mantenimiento vigentes en cada momento. 

Dentro del programa de uso, mantenimiento y conservación de la construcción incluirá un 
plan medioambiental con las medidas propuestas que minimice el impacto medioambiental 
de la explotación indicando la metodología de sostenibilidad utilizada. El licitador podrá 
utilizar en su elaboración las recomendaciones incluidas en el Anexo II del PPT. 

9.5.-   Programa de gestión de alquiler de los inmuebles y herramientas de información y 
comunicación a los arrendatarios. El licitador deberá presentar un plan con las políticas de 
gestión de alquiler de los inmuebles, y con las herramientas de información y comunicación 
con los arrendatarios. Este plan podrá elaborarse de forma general para todas las 
urbanizaciones.  

- Políticas de gestión de alquiler de las viviendas: Con el objetivo de establecer un 
sistema eficaz y transparente de asignación de Viviendas y prever un desarrollo de 
gestión que tenga en cuenta las prioridades y satisfacciones de los usuarios de las 
mismas, el concesionario deberá aportar un Plan de oferta y asignación de Viviendas. 

o Oferta de Viviendas y Lista de Interesados: El licitador presentará un sistema 
detallado de la gestión de la publicidad y difusión de la oferta de Viviendas y 
del sistema de asignación de las mismas, incluida la inscripción en la Lista de 
Interesados.  
El concesionario deberá reflejar las características de las Viviendas, locales 
comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas que se oferten, así como 
mantener actualizada la Lista de Interesados. 

o Normativa aplicable: El Concesionario deberá tener en cuenta para sus 
políticas de gestión de alquiler lo establecido en el Decreto 84/2020, de 7 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de 
asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial 
en suelos de redes supramunicipales, la normativa general aplicable referente 
al arrendamiento de viviendas protegidas, la normativa aplicable de la ley de 
arrendamientos urbanos, la normativa aplicable sobre protección de los 
consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y 
arrendamiento de viviendas, y la normativa sobre protección de datos.  

- Comunicación con los arrendatarios. El licitador deberá presentar, en su oferta, las 
políticas de comunicación que vaya a mantener con los arrendatarios. Estas políticas 
de comunicación deberá recoger, al menos: 

o Medios de comunicación posibles entre el concesionario y los arrendatarios: 
(teléfono, correo electrónico, tablón, web, buzón…) 

o Sistemas de comunicación de incidencias (averías, cortes de suministro,…). 
o Sistemas de comunicación de avisos generales (apertura de piscina,..). 
o Sistemas de comunicación de avisos individualizados (paquetes en conserjería). 
o Sistemas de comunicación de consumos individualizados en su caso (agua 

caliente sanitaria). 
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o Sistemas de comunicación de los arrendatarios con el concesionario, por el que 
puedan comunicar sugerencias y quejas al Concesionario.  

9.6.-   Programa de prestación de los Servicios Mínimos y Complementarios. El licitador 
deberá presentar un plan con los Servicios Mínimos y Complementarios que se compromete 
a prestar en cada urbanización, cumpliendo con los mínimos establecidos en el Anexo IV. En 
el caso de que un determinado servicio (por ejemplo, el servicio de piscina) que siendo 
obligatorio por el tamaño de la urbanización considera que no es posible por las características 
de la parcela, el licitador deberá indicar esta circunstancia en su oferta. 

El licitador deberá presentar también un plan para medir mediante encuestas de opinión el 
nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios mínimos y complementarios prestados 
por el licitador. 

9.7.- Estructura y herramientas de gestión. El licitador presentará un avance de la estructura 
y políticas de gestión de la Sociedad Concesionaria y de las herramientas de gestión de la 
comunicación e información de la explotación con el Órgano Concedente. Este plan podrá 
elaborarse de forma general para todas las urbanizaciones. 

- Estructura y políticas de gestión. El licitador indicará el plan que prevé para la gestión 
de la concesión, la estructura por áreas – sin necesidad de detallar un organigrama o 
cuantificación de medios – para la gestión de la sociedad concesionaria, y las políticas 
de gestión de los servicios a los arrendatarios. 

- Informes de comunicación con el Órgano Concedente. El licitador indicará los 
informes de comunicación - sin necesidad de que detalle su contenido - que remitirá 
al Órgano Concedente, para que éste pueda realizar un seguimiento de la gestión de 
la Concesión. Estos Informes deberán cumplir con las indicaciones mínimas contenidas 
en el PPT. 

10. Resumen 

El licitador presentará como parte de la oferta técnica un resumen en el que se citarán y 
justificarán las medidas de sostenibilidad propuestas, así como las mejoras introducidas con 
respecto a los niveles fijados por los Pliegos y la normativa de aplicación. Deberá igualmente 
incluirse todo aquello que el licitador aporte como adicional en su oferta técnica. 

a. Medidas de sostenibilidad y mejoras en el Anteproyecto de Licitación. 

b. Medidas de sostenibilidad y mejoras en la Propuesta del Plan de Trabajo (durante la 
ejecución de la obra). 

c. Medidas de sostenibilidad y mejoras en la Propuesta del Plan de Explotación. 

i. Mejoras en el Programa de Uso, Mantenimiento y Conservación, que superen las 
especificaciones del Anexo III del PPT. 

ii. Mejoras en el Programa de prestación de los Servicios Mínimos y Complementarios, 
que superen las especificaciones del Anexo IV del PPT. 

iii. Medidas de sostenibilidad en la gestión de la explotación. 

iv. Otras mejoras. 

CAPÍTULO IV 
PERIODO DE CONSTRUCCIÓN 

11. Fase de redacción de proyecto 
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11.1.- En caso de ser adjudicatario el licitador deberá elaborar, y en su caso completar, la 
documentación necesaria para llevar a cabo las fases de redacción de proyecto, de ejecución 
de las obras y de explotación de la Concesión, en los plazos determinados en el PCP y PPT.  

11.2.- Para llevar a cabo el objeto del presente Pliego, será necesario redactar los documentos 
legalmente exigibles para la construcción de la edificación y urbanización de las Viviendas en 
los terrenos objeto de la Concesión. Para ello, el concesionario deberá elaborar los Proyectos 
Básicos de Construcción y Proyectos de Ejecución necesarios para su posterior construcción. 

Deberá presentarse un documento (Proyecto Básico de Construcción y Proyecto de Ejecución) 
por cada parcela objeto de la Concesión. 

El adjudicatario deberá presentar el Proyecto Básico de Construcción y el Proyecto de 
Ejecución en los plazos que se establecen en la cláusula 21 del PCP, y deberán ser conformados 
por la Administración Concedente. 

No obstante, el concesionario podrá modificar o sustituir alguna de las medidas propuestas 
en el Anteproyecto de Licitación siempre que demuestre que el cambio supone un beneficio 
mayor o igual que el que se obtendría por la puesta en marcha de las medidas propuestas en 
el Anteproyecto de Licitación. 

11.3.- El Proyecto Básico deberá reunir la definición suficiente para poder comprobar que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE, la normativa de vivienda 
protegida y demás normativa aplicable que permite solicitar la Licencia de Obras, así como el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la calificación de viviendas protegidas. 

11.4- El Proyecto de Ejecución desarrollará el Proyecto Básico conformado por la 
Administración Concedente y definirá las obras en su totalidad sin que en él puedan rebajarse 
las prestaciones declaradas, ni alterarse los usos y condiciones bajo los que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras y las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas necesarias, salvo en aspectos legalizables. Cualquier modificación sobre el 
Proyecto Básico deberá ser conformada por la Administración Concedente. 

El concesionario se compromete a poner en práctica las medidas de sostenibilidad 
medioambiental incluidas en su oferta. 

12. Fase de ejecución de las obras. 

12.1.- Duración 

Esta fase comprende la ejecución de las obras, con inicio al día siguiente de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo, y finalización el día en que se haga efectiva la puesta en 
marcha de la explotación (posible firma de los contratos de cesión de uso y ocupación de las 
Viviendas por los usuarios por reunirse todos los requisitos para que ello se haga efectivo). 

12.2.- Condiciones mínimas de ejecución y calidad de la Construcción 

Las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad que deberá cumplir la 
Construcción y sus instalaciones serán, como mínimo, las reguladas por el CTE, la Ley 2/1999, 
de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid 
(BOCM nº 74, de 29 de marzo de 1.999), la normativa de vivienda protegida y demás 
normativa aplicable. Estas exigencias básicas deberán cumplirse en la redacción de proyecto, 
la construcción, el mantenimiento y la conservación de la Construcción. 

La ejecución de las obras de la Construcción se llevará a cabo sujetándose al Proyecto de 
Ejecución conformado por la Administración Concedente. En el caso de producirse 
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modificaciones, deberán ajustarse a la legislación aplicable y las normas de la buena práctica 
constructiva, y ser aprobadas previamente por el Órgano Concedente. 

12.3.- Dirección Facultativa y OCT 

El Concesionario deberá nombrar y comunicar al Órgano Concedente, la Dirección Facultativa 
de cada una de las obras sobre los terrenos objeto de concesión, así como contratar el 
Organismo de Control Técnico (OCT) que de forma independiente al Concesionario 
supervisará la construcción de las obras. 

13. Materiales y productos 

13.1.- Normativa 

Todos los materiales, equipos y productos que se incorporen con carácter temporal o 
permanente a la Construcción, cumplirán el CTE y demás normativa aplicable en función del 
uso previsto. 

Los materiales y acabados deberán elegirse de forma que garanticen la máxima duración y 
mínima necesidad de mantenimiento posible, teniendo en cuenta el sistema de 
mantenimiento descrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

13.2.- Origen y Garantía de los materiales y productos. 

Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener registrado, 
conocido e identificable los datos del origen y el suministrador, sea éste persona física o 
jurídica. Igualmente deberán tener las garantías de calidad, sellos y marcas suficientes para 
justificar su idoneidad respecto de lo especificado en proyecto. En caso contrario, se 
someterán a los controles previos de ensayo, experimentación, etc., necesarios para 
demostrar su adecuación suficiente a las especificaciones y prescripciones técnicas conforme 
a las disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que le son 
de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y 
funcionamiento, por cuenta del concesionario. Cualquier otro que no haya sido especificado 
y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. Todas las características serán registradas en un Libro-memoria de la obra que 
mantendrá el constructor como registro de materiales y productos, del cual se entregará 
finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que 
durante la misma el Organismo de Control Técnico (OCT) quisieran realizar. 

13.3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, 
reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa. 

13.4.- Comprobación de los materiales y productos. 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos habrán 
de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para lo cual, el concesionario 
presentará oportunamente muestras de cada clase de material y producto para la aprobación 
por la Dirección Facultativa, las cuales deberán estar numeradas y corresponder con lo 
registrado en el Libro-memoria de la obra, conservándose para efectuar en su día la 
comparación o cotejo con los que se empleen en la ejecución de la obra. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados 
todos aquéllos que la citada Dirección Facultativa rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

13.5.- Límite de los reconocimientos de calidad. 
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Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 
contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y 
productos a emplear. 

14. Plan de trabajo y seguimiento de la obra 

14.1.- Seguimiento de la obra 

El Concesionario deberá recoger la información relevante a lo largo de la ejecución de las 
obras. Para ello realizará reportajes fotográficos que reflejen la realidad de la Construcción.  

El concesionario será supervisado por un Organismo de Control Técnico (OCT), contratado con 
una empresa externa e independiente que estará compuesta por técnicos con titulación 
académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda, capacitados para realizar labores de control de calidad del 
proyecto y de la ejecución de las obras así como de auditoría de estructuras e instalaciones, y 
que servirá como apoyo técnico a la Dirección Facultativa. 

El Órgano Concedente podrá dirigirse directamente al Organismo de Control Técnico (OCT) y 
a la Dirección Facultativa para solicitar cualquier informe o documentación referidos al 
proyecto y/o a la ejecución de las obras. 

14.2.- Plan de Trabajo 

El concesionario, en un plazo mínimo de 60 días antes del inicio previsto de las obras, habrá 
de someter a la conformidad por la Administración Concedente, el Plan de Trabajo para la fase 
de ejecución de las obras.  

Dicho Plan de Trabajo deberá desarrollar la Propuesta del Plan de Trabajo ofertado por el 
licitador. Deberá contener el grado de definición necesario y adecuado de cada una de sus 
partes para poder llevar a cabo la ejecución de las obras: 

- Memoria descriptiva 
- Metodología y Programa de Trabajo 
- Sistema de Gestión de la Calidad 
- Seguridad y Salud Laboral 
- Sistema de Gestión Medioambiental 

14.3.- Memoria descriptiva 

Describirá de forma clara y concisa todos los medios humanos y materiales, así como la 
metodología, el programa de trabajo, y los sistemas constructivos y de seguridad a emplear 
para la ejecución de cada una de las obras elementales detalladas en el Programa de Trabajo, 
que permitan la correcta organización de la obra adecuándose a la complejidad de la misma. 
Se indicarán expresamente las obras ejecutadas por terceros o empresas vinculadas. Se 
tendrán en cuenta las acometidas de las instalaciones de los servicios públicos y las posibles 
afecciones que la obra pueda ocasionar al entorno urbano. 

- Relación de los medios humanos. Detallando titulación y experiencia. En el 
organigrama funcional se especificará la descripción de funciones del equipo 
encargado de realizar la obra y el grado de compromiso en tanto por ciento de 
dedicación a jornada completa del equipo técnico, justificando el organigrama y 
especificando las tareas propias. 
En el caso de que colaboren otras empresas profesionales, se identificará a los 
participantes y su titulación o categoría profesional, y se describirán claramente las 
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funciones y responsabilidades de cada parte, incluyendo la previsión en porcentaje de 
tiempo y horas totales, de su participación. 

- Relación de los medios materiales. Se especificarán tanto los propios de la gestión 
administrativa, como los específicos de la ejecución de la obra. Se preverá, de manera 
eficiente, la ubicación de instalaciones de producción y de ejecución y su conexión con 
el Programa de Trabajo propuesto. 

- Afecciones al entorno urbano. Se estudiará y describirán las posibles afecciones de las 
obras tanto a vías públicas como a edificaciones o servicios provisionales, 
especificando, en su caso, las medidas correctoras o de reposición que sean necesarias 
adoptar. 

14.4.- Metodología y Programa de Trabajo 

Describirá el método de trabajo en relación con la ejecución de la obra, incluyendo modelos 
de informes, de fichas técnicas y referencias de programas informáticos, así como los 
procedimientos que el licitador propone aplicar para garantizar la ejecución de las obras 
ajustándose a los requisitos de calidad, coste y plazo que establecen los pliegos y sus anexos. 

- Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras). Describirá la 
planificación general de la obra, el análisis de la ejecución y el desglose pormenorizado 
de plazos, unidades de obra, actividades y certificaciones: 

o Planificación general de la obra en formato definido y con especificación de la 
previsión de plazos y cantidades de todos los medios a emplear en su 
desarrollo, según lo recogido en el Proyecto de Ejecución. 

o Análisis de la ejecución de la obra, que deberá incluir, una descripción de los 
principales trabajos, especificando su desarrollo en el tiempo y el consiguiente 
solapamiento entre ellos. Se estudiará con especial detalle la mejora de la 
coordinación de trabajos coincidentes en el tiempo, para lograr la utilización 
óptima de los recursos y la distribución racional de los mismos. 

o Identificación de las tareas que supongan Camino Crítico, precisándose los 
trabajos concretos que dependen de otros. 

o Desglose pormenorizado de los plazos de obra a escala temporal, semana – 
quincena - mes, y de los capítulos, unidades de obra o actividades. 

o Estudio de las certificaciones parciales y acumuladas de acuerdo con el 
correspondiente Programa de Trabajo, justificado brevemente y evitando 
planificaciones medias al uso mediante métodos de campanas de Gauss poco 
contrastados por la realidad constructiva. Deberá presentarse el estudio lo más 
pormenorizado y desglosado posible (como mínimo por capítulos mensuales, 
tanto en certificaciones parciales como acumuladas a origen). 

- El diagrama de barras GANTT y la Hoja de Cálculo justificativa del plazo programado, 
serán elaborados en base a cualquier software de programación y cumplirán los 
siguientes requisitos técnicos: 

o Deben ser definidos al máximo nivel de detalle posible, considerando todas las 
partidas, y/o tareas necesarias para la ejecución de obra, debiendo señalarse 
expresamente la ruta crítica. 

o Todas las partidas (tareas) deben expresar su duración en días enteros, fechas 
de inicio y fin, así como su correspondiente asignación de recursos. 

o Para la programación se considerarán turnos diarios y laborables de 8 horas. 
o En todas y cada una de las partidas se asignarán los recursos de mano de obra, 

equipos y herramientas necesarias para obtener el rendimiento propuesto. 
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o El plazo de ejecución de obra (duración total), y los plazos parciales de las 
partidas, y/o tareas que indiquen los documentos técnicos exigidos como 
justificación del plazo ofertado, diagrama de barras GANTT y Hoja de Cálculo 
justificativa del plazo programado deben ser coherentes entre sí y con el plazo 
propuesto por el licitador. 

14.5.- Sistema de Gestión de la Calidad  

En el Plan de Control de Calidad para la ejecución de las obras, se describirán todas las medidas 
a adoptar, materiales empleados y los procesos constructivos.  

El contenido documental del Plan de Control de Calidad deberá ajustarse, como mínimo, a lo 
prescrito por el Código Técnico de la Edificación y en él deberán detallarse al menos los 
siguientes controles: 

- Control del proyecto. 
- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

o Control de documentación de suministros. 
o Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica. 
o Control de recepción mediante ensayos El laboratorio que ejecute los trabajos 

de control deberá estar debidamente acreditado, conforme a la normativa 
aplicable. 

- Control de la ejecución de la Obra, para el que deberá contarse con una aplicación 
informática que permita realizar el seguimiento de la ejecución.  

- Control de la obra terminada. 

Se especificarán las condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales 
y procesos constructivos en cumplimiento de las indicaciones del pliego, la oferta presentada 
por el Concesionario, y el Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la 
Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto 
de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para 
conseguirlas, deba tomar la Dirección Facultativa en el curso de la obra y al término de la 
misma”, y demás normativa aplicable. 

14.6.- Plan de Seguridad y Salud 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá la relación comprensiva de los medios y elementos de 
seguridad y salud laboral que deban emplearse para dar cumplimiento al Estudio de Seguridad 
y Salud del Proyecto en adaptación a sus medios propios y a la normativa aplicable (Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1627/1997 de 
24 de Octubre y demás normativa de desarrollo). 

14.7.- Sistema de Gestión Medioambiental  

La documentación relativa a la gestión medioambiental de la obra contendrá la siguiente 
información:  

- Propuesta de un sistema de gestión medioambiental aplicable a la obra que 
contemple, al menos, un Manual de Prácticas Medioambientales y garantice una 
metodología y un seguimiento del comportamiento medioambiental de la 
construcción de la edificación y urbanización con: estudios de impacto, requisitos 
legales aplicables, medidas correctoras, elaboración de la agenda de seguimiento 
medioambiental, etc. 
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- En materia de idoneidad de materiales, suministros y equipos, el licitador incluirá una 
relación de las fuentes de suministro de materiales, productos y elementos 
prefabricados o manufacturados y definirá en un cuadro las especificaciones o 
características técnicas correspondientes y las relativas a los sistemas, procesos 
constructivos e instalaciones principales de producción y equipos. 

Asimismo y con base en el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, según Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia por el que se regula  la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, el licitador deberá presentar un Plan de 
Gestión de Residuos sobre la base de la realidad de la obra, con estimación de la cantidad, 
expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se generarán 
en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por Orden 
MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino), de 8 de febrero. 

14.8.- Conformidad del Plan de Trabajo por la Administración Concedente 

La Administración Concedente resolverá sobre el Plan de Trabajo dentro del mes siguiente a 
su presentación, pudiendo introducir las modificaciones que estime convenientes y/o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas de 
la Concesión. 

El concesionario desarrollará todos los apartados del Plan de Trabajo ofertado de acuerdo a 
la normativa de aplicación con el grado de definición necesario para la correcta ejecución de 
las obras en cumplimiento de la calidad y plazos previstos u ofertados. 

El concesionario tendrá que entregar las obras cumpliendo el CTE, la normativa de 
accesibilidad, de vivienda protegida y demás normativa aplicable. 

15. Informes, Auditorias e Inspecciones en la fase de construcción 

15.1.- El Concesionario enviará de forma trimestral un informe al Órgano Concedente, sobre 
el estado de las obras. Aunque en caso de que lo considere necesario, el Órgano Concedente 
podrá solicitar al Concesionario que le envíe con periodicidad mensual el informe sobre el 
estado de las obras. 

15.2.- El Concesionario a la finalización de las obras contratará a su coste una Auditoría sobre 
la Eficiencia Energética de los Edificios, debiendo alcanzar el nivel de eficiencia energética 
comprometido en su oferta. 

La Auditoría de Eficiencia Energética deberá ser llevada a cabo por una empresa homologada 
independiente de reconocido prestigio. De forma previa a su contratación, el Concesionario 
comunicará el nombre de la empresa auditora al Órgano Concedente, por si decidiese 
presentar alguna objeción o incluso el rechazo de la misma. 

15.3.- El Órgano Concedente, o la entidad en la cual éste delegue, podrá realizar inspecciones 
periódicas a las obras, levantando acta para verificar la correcta ejecución de las obras, y el 
cumplimiento de los plazos de construcción. 

16. Documentación final de la obra 

16.1.- Documentación que el Concesionario debe presentar ante la Administración 
Concedente con carácter previo a la recepción de la obra. 

Con carácter previo a la recepción de las obras, el Concesionario aportará al Órgano 
Concedente la documentación relacionada a continuación, que refleje la realidad de la obra 
ejecutada: 
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• Libro del Edificio, realizado según la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la Edificación. 

- Proyecto de Ejecución, con la documentación final que recoja las obras realmente 
ejecutado/as, así como las modificaciones autorizadas durante su ejecución, 
incluyendo toda la documentación que se haya elaborado para reflejar el resultado del 
proceso constructivo. De tal modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el 
debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente 
los trabajos de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación. Deberán 
incluirse, al menos, los siguientes documentos: 

o Memoria de Calidades de las obras de Edificación y Urbanización, y descripción 
de las unidades construidas, así como las garantías que emitan los 
constructores y sus proveedores o suministradores sobre la calidad de sus 
actividades y materiales. 

o Memoria de las instalaciones ejecutadas, con los planos del conjunto y de 
detalle que definan perfectamente la obra ejecutada. 

o Presupuesto detallado con definición de precios simples y unitarios, 
contradictorios y descompuestos, mediciones recogidas en obra ejecutada, con 
la descripción completa de unidades y las calidades utilizadas. 

o Relación de todas las empresas y profesionales que hubieran intervenido en la 
construcción y de los documentos legalmente exigibles o que hubiese 
requerido la dirección facultativa, con los que se acredite la calidad de los 
procesos constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o 
parte de la obra. 

- Manual de uso y mantenimiento de las Viviendas y de las zonas y elementos comunes, 
con las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga 
el proyecto, completadas, en su caso, con las que la dirección facultativa considere 
necesarias, y con las que hubieren establecido los proveedores o suministradores de 
materiales o instalaciones específicas. Dicho manual deberá dar respuesta a lo 
establecido en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril sobre protección de los 
consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y 
arrendamiento de viviendas con el objeto de facilitar el buen uso de la Construcción. 

- Normas de Actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan 
producirse durante la vida de la Construcción. 

- Acta de Recepción de las Obras. 
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Traslado de las anotaciones del Libro de Órdenes, Libro de Incidencias (con las 

oportunas diligencias de la Inspección de Trabajo) y Libro de Asistencias y/o Actas de 
Obra significativas para el conocimiento, descripción, conservación, así como 
mantenimiento de lo realmente ejecutado. 

• Cuadro de superficies útiles y construidas de todos los elementos privativos y comunes, 
que sirvan de base para la comprobación de la Escritura de Obra Nueva y, en su caso, de 
la División Horizontal, y la documentación gráfica que defina las variaciones, si las hubiera. 

• Certificado Final de Obra. 
• Registro Industrial de las instalaciones. 
• Proyectos legales de las instalaciones. 
• Documentación relativa a la realización de las pruebas efectuadas en las instalaciones y 

servicios y su resultado. 
• Certificación de Eficiencia Energética, del Proyecto y Edificio terminado. 
• Copia de la Licencia de Obras. 
• Copia de la Licencia de 1ª Ocupación. 
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• Copia de la Licencia de Funcionamiento del Garaje. 
• Copia de la Licencia de Actividades, en caso de locales comerciales. 
• Documentos acreditativos del pago de los derechos de acometida y enganche de los 

servicios de alcantarillado, energía eléctrica, abastecimiento de agua y gas canalizado. 

El concesionario entregará la documentación en soporte informático debiendo entregarse 
tanto en los ficheros originales como en pdf, con un índice paginado de estos últimos 
distinguiendo un archivo pdf por cada apartado como mínimo. Los planos as-built de la 
construcción de las obras se entregarán adicionalmente en formato BIM. 

CAPÍTULO V 
PERIODO DE EXPLOTACIÓN 

17. Explotación de la concesión 

17.1.- Fase de Explotación de la Concesión 

La fase de Explotación comienza cuando sea efectiva la puesta en explotación de todos los 
elementos que componen la Construcción (ocupación de las Viviendas por los usuarios). Para 
ello será necesario, entre otras cosas, que se haya finalizado la Construcción y se hayan 
otorgado todas las licencias, autorizaciones pertinentes y demás trámites administrativos 
necesarios para ocupar las Viviendas por los usuarios. 

17.2.- Plan de Explotación 

El concesionario deberá presentar el Plan de Explotación de la Concesión que llevará a cabo y 
que será el desarrollo de la Propuesta del Plan de Explotación ofertado. El citado Plan deberá 
contener las especificaciones necesarias y procedimientos para el correcto mantenimiento, 
limpieza, conservación y gestión de la Construcción, así como para la adecuada gestión de la 
oferta y asignación de Viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas. 

El concesionario, cuatro meses antes de la fecha prevista para la puesta en explotación, 
presentará el desarrollo completo del Plan de Explotación en todos sus apartados, con el grado 
de definición necesario y adecuado para la eficiente gestión de la fase de explotación de la 
Concesión para su conformidad por la Administración Concedente. El concesionario deberá 
presentar asimismo una aplicación informática para el seguimiento de la explotación, en la 
que deberá incluirse la información sobre la Lista de Interesados, la oferta de Viviendas, la 
asignación y la ocupación de las mismas.  

La Administración Concedente dispondrá de dos meses para su conformidad, que será 
requisito indispensable para iniciar la Fase de Explotación, sin perjuicio de las demás 
condiciones exigidas en el presente Pliego. 

17.3.- Servicios mínimos y complementarios 

Como parte del Plan de Explotación, el Concesionario deberá presentar un Programa que 
incluya un desglose pormenorizado con los medios materiales y humanos para la prestación 
de los diferentes servicios mínimos y complementarios, y un organigrama con los 
responsables de las tareas de los diferentes servicios (conserjería, limpieza, …). 

17.4.- Estructura y sistemas de gestión de la Sociedad Concesionaria 

Como parte del Plan de Explotación, el Concesionario presentará para la gestión de la Sociedad 
Concesionaria, un Organigrama Funcional, que describa de forma clara y concisa todos los 
medios materiales y humanos así como la metodología y programa de trabajo que permitan 
la adecuada organización de la gestión de la explotación. 
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- Se incluirá el organigrama y descripción de funciones del equipo encargado de realizar 
la gestión. A la cabeza del mismo estará el Director de Explotación que actuará como 
representante del concesionario en sus relaciones con la Administración Concedente. 
Se especificará el grado de compromiso de cada persona en tanto por ciento de 
dedicación a jornada completa, justificando el organigrama y especificando las tareas 
propias. 

- Relación de los medios materiales. Se especificarán los propios de la gestión 
administrativa necesaria para la buena gestión de las actividades de la sociedad. 

- En el caso de que colaboren otras empresas y/o profesionales, se describirán 
claramente las funciones y responsabilidades de cada parte, incluyendo la previsión, 
en porcentaje de tiempo y horas totales, de su participación. 

18. Mantenimiento y Conservación de la Concesión 

18.1.- El Concesionario deberá presentar, con base al Proyecto de Ejecución, un Manual de 
Uso, Conservación y Mantenimiento del Edificio conforme CTE y al artículo 5.5 de la Ley 
2/1999 de Medidas Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, en el que se detallen 
las condiciones que para tal fin se desarrollaran durante el periodo de la concesión. 

El Concesionario deberá presentar un análisis del ciclo de vida de las instalaciones a lo largo 
de la concesión y un Plan de reposición de las instalaciones para garantizar las prestaciones. 

El Concesionario deberá presentar un sistema eficaz de gestión energética de las instalaciones 
y de seguimiento de la eficiencia energética de las mismas. 

18.2.- El Concesionario deberá presentar un Programa que incluya un desglose pormenorizado 
con los medios materiales y humanos para el Mantenimiento y Conservación de la 
urbanización, y un organigrama con los responsables de las tareas de mantenimiento. 

18.3.- El Concesionario nombrará un arquitecto técnico o aparejador que será responsable de 
las tareas de mantenimiento de la urbanización, y que anualmente firmará un Informe sobre 
el estado de Mantenimiento de la urbanización que será remitido a la Administración 
Concedente.  

19. Estándares de calidad en la fase de explotación  

19.1.- El Concesionario deberá cumplir con los siguientes estándares de calidad mínimos en 
relación al uso, limpieza, mantenimiento y conservación de la Construcción. 

- Inspecciones y mantenimiento: Se observarán las normas mínimas de inspección y 
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la Construcción, tanto de Viviendas 
como de las zonas comunes, que se realizarán de forma periódica de acuerdo con el 
presente Pliego. El concesionario, cuando se detecten desperfectos, deberá adoptar 
las medidas necesarias de manera inmediata para lograr su reparación, corrigiéndolos 
en un plazo no superior a 30 días a contar desde su aparición. En caso de averías 
urgentes como roturas de vidrios en las ventanas, fallos de calefacción, electricidad o 
fontanería, etc. se repararán en un plazo no superior a 3 días desde su notificación. 

- Accesibilidad: el concesionario deberá garantizar las condiciones de accesibilidad de 
la Construcción en perfecto estado de manera que permitan el acceso a las Viviendas 
y a elementos y zonas comunes de forma independiente y segura y en concreto a: 
aparatos elevadores, puertas de portal, garaje, rampas y video-portero con señales 
luminosas. En caso de falta de cumplimiento del estándar de calidad de la 
accesibilidad, el plazo para la subsanación no será superior a dos días, a contar desde 
su notificación. 
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- Instalaciones: el concesionario deberá garantizar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, electricidad, fontanería, 
saneamiento, telecomunicaciones, seguridad frente a incendios, así como el perfecto 
mantenimiento de la señalización de los recorridos de evacuación. 
Cuando se detecten desperfectos, deberá adoptar las medidas necesarias de manera 
inmediata para lograr su reparación, corrigiéndolos en un plazo no superior a 30 días 
a contar desde su aparición o notificación. En caso de averías o pérdidas de agua en el 
sistema de calefacción, fontanería, saneamiento o instalación para protección frente 
a incendios, se repararán en un plazo no superior a tres días, a contar desde su 
notificación. 

- Suministros de agua, electricidad y gas: el concesionario deberá garantizar los 
suministros en las Viviendas y en las zonas comunes de forma segura y continua. 
Cuando se produzcan fallos en los suministros, el concesionario deberá adoptar las 
medidas necesarias de manera inmediata para lograr su reparación, corrigiendo los 
desperfectos en un plazo no superior a tres días, a contar desde su notificación. 

- Conserjería: el concesionario deberá garantizar la prestación del servicio de 
conserjería conforme a lo indicado en el Pliego y su Oferta. La falta del cumplimiento 
del estándar de calidad de Conserjería deberá subsanarse en un plazo no superior a 
tres días desde su notificación. 

- Limpieza general de las zonas comunes interiores y exteriores, y retirada de basuras: 
el concesionario deberá garantizar que la limpieza general de las zonas comunes y la 
retirada de las basuras generadas por los usuarios de las Viviendas se lleva a cabo al 
menos tres veces a la semana de lunes a viernes (excluyendo festivos). La falta del 
cumplimiento del estándar de calidad de limpieza de las zonas comunes y retirada de 
basuras deberá subsanarse en un plazo no superior a tres días desde su notificación. 

- Jardinería: el concesionario deberá garantizar que la realización de las labores de 
mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas se lleva a cabo al menos un 
día a la semana. Cuando se detecten faltas en las labores de mantenimiento de la 
jardinería y zonas comunes exteriores, se deberán adoptar las medidas necesarias de 
manera inmediata para lograr su reparación, resolviendo los desperfectos en un plazo 
no superior a siete días desde su notificación. 

- Actuaciones de gestión ambiental en las zonas comunes del edificio: el concesionario 
deberá garantizar que la desinsectación, desratización, control de plagas y actuaciones 
análogas se lleva a cabo al menos una vez al año, y la eliminación de estas plagas en 
caso de su aparición. La falta del cumplimiento del estándar de calidad de gestión 
ambiental deberá subsanarse en un plazo no superior a siete días desde su 
notificación. 

- Acondicionamiento y adecuación de las Viviendas a la finalización de cada contrato 
de arrendamiento: el concesionario deberá realizar, como mínimo, la limpieza integral 
de la vivienda y la reparación de los desperfectos que pudiera presentar (incluyendo 
el repintado, si fuera necesario, y la reposición de todo aquello que por su estado fuese 
necesario cambiar), dentro del plazo de 15 días, a contar desde la finalización del 
contrato de arrendamiento anterior y, en todo caso, con anterioridad a la puesta a 
disposición de la vivienda al nuevo usuario. A la entrada de un nuevo inquilino en la 
vivienda, esté dispondrá de un plazo de 30 días para comunicar posibles desperfectos 
de las viviendas, y el Concesionario deberá solucionar los desperfectos en un plazo de 
30 días, o en el caso de averías urgentes deberán ser resueltas en un plazo de 3 días. 
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19.2.- Los incumplimientos de los estándares de calidad referidos en el presente Pliego se 
distinguen en faltas graves y leves, y conllevarán la aplicación de las penalizaciones 
económicas en los términos previstos en la cláusula 34 del PCP. 

20. Informes y Auditorías en la fase de explotación  

20.1- Informes de seguimiento sobre Mantenimiento, Servicios y Gestión del Arrendamiento 

El concesionario estará obligado, durante el período de concesión, a entregar los informes 
trimestrales, en la primera quincena del mes siguiente, de seguimiento sobre las actividades 
de Mantenimiento, los Servicios Mínimos y Complementarios, y la gestión del arrendamiento. 

- Informe de las inspecciones, labores de mantenimiento, renovación y reparaciones 
realizadas de los elementos constructivos coincidente con el Manual de Uso, 
Conservación y Mantenimiento aprobado por el Órgano Concedente, y que 
incorporará también el análisis y el resultado del control y seguimiento del 
cumplimiento de las medidas de sostenibilidad y de eficiencia energética. Se creará 
para tal fin un documento normalizado de fácil acceso y revisión por capítulos. 

- Informe sobre la prestación de los servicios mínimos y complementarios (limpieza, 
conserjería,…), medios humanos y materiales dedicados, presentación de quejas por 
los usuarios y resolución de incidencias. Se creará para tal fin un documento 
normalizado de fácil acceso y revisión por capítulos. 

- Informes sobre la gestión del arrendamiento de las viviendas indicando en el mes y de 
forma acumulada en el año, que deberá contener como mínimo los siguientes 
conceptos: número de nuevos contratos de arrendamiento y ratio de rotación, número 
de viviendas y plazas alquiladas y ratio de ocupación, ingresos mensuales e ingreso 
medio por vivienda ocupada, impagados mensuales y ratio de morosidad, gastos de 
mantenimiento y de los servicios mínimos y complementarios, locales y plazas de 
garaje no vinculadas ocupadas e ingresos mensuales, incidencias ocurridas en la 
gestión del arrendamiento de los inmuebles, y número total de la lista de interesados. 

20.2- Encuestas de satisfacción de los usuarios 

El Concesionario deberá realizar una encuesta de opinión que deberán completar anualmente 
los usuarios para conocer del grado de satisfacción de los mismos a través de técnicas 
estadísticas. 

El formulario de encuesta deberá ser remitido previamente a la Administración Concedente 
para su conformidad. 

Estas encuestas contendrán como mínimo los siguientes conceptos con respecto al grado de 
satisfacción: 

- Con los servicios de conserjería. 
- Con la seguridad de las zonas comunes. 
- Con la limpieza de zonas comunes. 
- Con el estado de mantenimiento de la Construcción. 
- Con el plazo de reparación de averías. 
- Con los demás servicios prestados por el Concesionario. 

El resultado de estas encuestas deberá ser remitido a la Administración Concedente y podrá 
ser utilizado para la aplicación de penalizaciones económicas al concesionario de acuerdo con 
lo previsto en la Cláusula 34 del PCP. 

20.3.- Auditoría Financieras e Informe Especial de Auditoría 
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El concesionario estará obligado a realizar las auditorías de las cuentas anuales y el informe 
especial de auditoría previstos en el apartado 5.3 del Anexo I del PCP. 

El concesionario estará obligado, a enviar anualmente al Órgano Concedente el Informe de 
Auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y el Informe especial de auditoría, en 
los treinta días siguientes desde la fecha de elaboración por el Auditor de Cuentas. 

20.4.- Auditorías de Eficiencia Energética 

El Concesionario estará obligado cada cuatro años a realizar una Auditoría de Eficiencia 
Energética con el fin de cumplir con el Real Decreto 56/2016 de eficiencia energética. 

La Auditoría de Eficiencia Energética deberá ser llevada a cabo por una empresa homologada 
independiente de reconocido prestigio. De forma previa a su contratación, el Concesionario 
comunicará el nombre de la empresa auditora al Órgano Concedente, por si decidiese 
presentar alguna objeción o incluso el rechazo de la misma. 

El resultado de estas Auditorías deberá ser remitido a la Administración Concedente y podrá 
ser utilizado para la aplicación de penalizaciones económicas al concesionario de acuerdo con 
lo previsto en la Cláusula 34 del PCP. 

20.5.- Auditorías sobre el estado de conservación del edificio 

El Concesionario estará obligado cada diez años a realizar una Inspección Técnica de Edificios 
(ITE) sobre el estado de conservación del edificio. El informe de la Inspección deberá de 
recoger las deficiencias detectadas. En base a ese informe, el Concesionario deberá presentar 
un plan a la Administración Concedente con las medidas correctoras propuestas para la 
resolución de las deficiencias detectadas. 

La ITE sobre el estado de conservación del edificio deberá ser llevada a cabo por una empresa 
independiente homologada de reconocido prestigio. De forma previa a su contratación, el 
Concesionario comunicará el nombre de la empresa al Órgano Concedente, por si decidiese 
presentar alguna objeción o incluso el rechazo de la misma. 

20.6.- Efectos de no presentación de la información 

La no remisión de la información señalada se considerará falta grave a los efectos de la 
aplicación de las penalizaciones económicas, conforme a lo dispuesto en la cláusula 34 del 
PCP. 

21. Inspecciones para el control de la calidad de la Construcción y de la explotación 

21.1.- Plan de Inspección 

El Órgano Concedente, o la entidad en la cual éste delegue, realizará periódicamente 
inspecciones (a través de concretos programas de inspección) levantando acta para verificar 
el correcto estado de la Construcción, funcionamiento de las instalaciones y condiciones de 
las Viviendas. 

La inspección y control del Órgano Concedente se referirá a todas las obligaciones que el 
concesionario haya asumido, reflejadas en el Pliego de Cláusulas Particulares, en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta del adjudicatario y en ningún caso excluirán o 
disminuirán la responsabilidad que incumbe al concesionario. 

Los elementos que serán objeto de control para cada uno de los diferentes programas de 
inspección, serán como mínimo los detallados en el Manual para el Uso Mantenimiento y 
Conservación de la Construcción, y en los requerimientos específicos de los Estándares de 
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Calidad, y de los Servicios mínimos y complementarios incluidos en el Pliego y la Oferta 
presentada por el Concesionario. 

En las inspecciones se comprobará si se cumple el umbral de aceptabilidad requerido por el 
Órgano Concedente, y se establecerá un tiempo máximo para la subsanación de las faltas. 

Además de estos programas de inspección programados, el Órgano Concedente (o la entidad 
en la que delegue) podrá realizar otras inspecciones sin previo aviso al concesionario siempre 
y cuando lo considere oportuno. 

Serán objeto de inspección tanto los elementos y zonas comunes de los edificios, así como las 
Viviendas, previo consentimiento de los usuarios. 

Para la inspección de las zonas comunes, se notificará al concesionario con un mínimo de 10 
días de antelación, junto con el programa de elementos a controlar. 

Para la inspección de las Viviendas, se enviará un aviso a los usuarios con el objetivo de fijar 
una fecha para la inspección. 

Durante la realización de una inspección, el inspector del Órgano Concedente (o la entidad 
por él designada) estará en todo momento acompañado por el Director de Explotación o 
persona por él delegada, que facilitará el acceso del inspector a todas las zonas del inmueble 
y actuará además como testigo, firmando el acta de inspección levantada. 

21.2.- Informe sobre el resultado de la Inspección: 

Una vez concluida la inspección, el inspector remitirá al concesionario el resultado de la 
inspección, en el cual figurarán: 

- El programa de inspección que se efectuó. 
- La fecha en la que se realizó el programa de inspección. 
- El nombre y contacto del inspector que realizó el programa. 
- Los elementos que fueron controlados como parte normal del programa, indicando 

para cada uno de ellos: 
o Si superaron o no el control. 
o Para que aquellos que no superaron el control, el plazo de tiempo para 

subsanar los defectos. 
- Los elementos que fueron controlados por haber sido detectadas infracciones en ellos 

en inspecciones anteriores, indicando si han superado el control o no para cada uno 
de ellos. 

Los informes podrán ser utilizados para el cálculo de las penalizaciones económicas a imponer 
al concesionario, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 34 del PCP, en el caso de detectarse 
infracciones. 

22. Auditoría del estado de la Construcción a la finalización de la Concesión 

Una vez transcurrido el plazo previsto para la Concesión, el concesionario entregará la 
Construcción en buen estado de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y conservación. 

El Órgano Concedente encargará una auditoría sobre el estado de entrega de la Construcción. 

El concesionario estará obligado a realizar a su costa las reparaciones o tareas de 
mantenimiento que resulten necesarias como resultado de la auditoría para llegar al umbral 
de aceptabilidad requerido. 

  





Página 25|66 

ANEXO II 
ASPECTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

A continuación, se presenta una relación de aspectos técnicos para que puedan servir de 
referencia con respecto a la funcionalidad y sostenibilidad de las propuestas y que podrán 
tenerse en cuenta en las ofertas presentadas, sin perjuicio de que los licitadores puedan 
mejorarlos. 

 

1. ANTEPROYECTO DE LICITACIÓN 

1.1 Funcionalidad 

Aspectos de referencia a tener en cuenta en la funcionalidad (distribución, relación, 
funcionamiento, y calidad) tanto de los espacios que conforman las Viviendas como de los 
espacios interiores y exteriores de uso común sin perjuicio de las especificaciones contenidas 
en el PPT: 

- Desarrollo del programa de vivienda, preferiblemente, en un solo nivel cuando sea en 
un edificio en altura. En caso de viviendas unifamiliares podrán desarrollarse en varios 
niveles. 

- Relación óptima entre superficie útil y superficie construida en torno a 0,75. 

- Dimensiones y superficies mínimas aconsejables (salvo dimensiones mínimas 
establecidas en las ordenanzas de aplicación): 

o Estar-comedor: al menos 14 m² en viviendas de un dormitorio y de 16 m² en las 
de dos o más dormitorios, ancho mínimo de 2,7 m en cualquier caso. 

o Cocina: ancho mínimo de 1,60 m en caso de amueblamiento en un sólo lado y 
2,10 m en caso de amueblamiento en lados opuestos. 

o Dormitorios: un dormitorio al menos 10 m² y los otros de al menos 8 m² sin incluir 
la superficie de armario. 

o Cuarto de baño: ancho al menos de 1,2 m. 

- En caso de que se incorpore la cocina al estar-comedor, la cocina mantiene las 
condiciones de independencia funcional. 

- Acceso al cuarto de baño independizado del estar-comedor y de la cocina. 

- La cocina deberá ser amueblada en su frente de mayor longitud con instalación 
integrada de módulos de cocina con placa de inducción, horno, fregadero y campana 
extractora. Se diseñará para obtener el máximo aprovechamiento del espacio para 
almacenaje, con dotación de muebles bajos y altos en su caso, así como la previsión de 
la ubicación de electrodomésticos necesarios.   

- Espacios de almacenamiento, armarios: 

o Dotación interior del armario: revestimiento interior, balda maletero, barra 
completa y cajonera. 

o Dotación de armarios en dormitorios y al menos uno en vestíbulo o distribuidor. 

- Medidas de accesibilidad dentro de la vivienda: medidas mínimas hojas de paso: 

o Acceso a vivienda: 90,00 cm. 
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o Interiores y exteriores de vivienda: 80,00 cm. 

- Otras medidas que mejoren la accesibilidad de la vivienda para cualquier persona. 

- Dotación de otros espacios de la vivienda (vestíbulo, terrazas, tendederos…). 

- Dotación de espacios comunes a las Viviendas (piscinas, zonas infantiles, espacios de 
reunión, pistas deportivas…). 

- Medidas de accesibilidad en zonas comunes exteriores e interiores, que superen los 
niveles mínimos establecidos por la normativa vigente. 

 

1.2 Sostenibilidad 

Aspectos de referencia a tener en cuenta con respecto a la sostenibilidad: 

- Soluciones de Arquitectura Sostenible: Diseño adecuado a las condiciones 
bioclimáticas de la zona y a su orientación. 

- Soluciones que reduzcan la demanda energética: material aislante, uso de persianas y 
parasoles, acristalamientos,... 

- Soluciones técnicas para las instalaciones 

o Fontanería: Con el fin de hacer un uso responsable de los recursos hídricos, las 
griferías se elegirán con cabezales y discos limitadores de caudal y los 
mecanismos de las cisternas se dispondrán de bajo consumo mediante doble 
descarga, limitadores de descarga, interruptores de descarga y contrapesos. 

o Climatización: instalación completa de climatización frío/calor con su adecuada 
integración en el diseño arquitectónico, con indicación de las opciones en la 
forma de gestión del servicio. 

o Iluminación: Lámparas en zonas comunes exteriores e interiores de bajo 
consumo. 

 

2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Aspectos de referencia a tener en cuenta con respecto a la sostenibilidad durante la ejecución 
de la obra: 

- Planificación y racionalización de la obra que reduzca su impacto ambiental: acopios, 
consumo de energía, emisiones de ruido, procesos de industrialización, etc. 

- Selección preferente de proveedores con ISO-14000. 

- Utilización de materiales con bajo impacto ambiental. 

 

3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Aspectos de sostenibilidad durante la explotación: 

- Contar con un Responsable de Calidad con el compromiso de acreditar de la calidad 
de todos los servicios desde el primer año de funcionamiento de los mismos. 
Asimismo, desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad y gestión 
medioambiental de conformidad con las previsiones establecidas en el PPT. 



Página 27|66 

- Establecimiento de modelos de producción de los servicios que se contemplan en el 
“equilibrio en el desarrollo sostenible”, lo cual podrá incluir: 

o Reciclaje del material que sea susceptible de realizarlo. 
o Medidas para evitar la contaminación, tanto en la emisión de gases, utilización 

de sustancias nocivas o peligrosas, fertilizantes, etc. 
o Utilización, en lo posible de energía limpia (energía solar). 
o Política restrictiva en la utilización de materiales (papel, madera…) y de energía 

(agua, luz, calefacción,…). 
- Desarrollo de la prestación de los servicios a cargo del concesionario en el que se 

contemplen como objetivos prioritarios los que se describen a continuación: 

o Utilización de sistemas energéticos menos contaminantes. 
o Uso de tecnologías que contribuyan a reducir al mínimo el impacto sobre el 

medio ambiente. 
- Otras medidas que ayuden a reducir el impacto ambiental y aumenten la eficiencia 

energética durante la fase de explotación de los edificios. 
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ANEXO III 

PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La vida útil de los edificios se ve ampliamente mejorada si se observan unas mínimas normas 
de inspección y mantenimiento realizadas de forma periódica de acuerdo con la naturaleza de 
los materiales y sistemas constructivos. 

Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones 
encaminadas a la conservación física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil 
del mismo. Mantener, en general, significa conservar y también mejorar las prestaciones 
originales de un elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo. 

- El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, 
por tanto, evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la 
prevención, teniendo como objetivo el control a priori de las deficiencias y problemas 
que se puedan plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. Son operaciones 
típicas de este tipo de mantenimiento las inspecciones y revisiones periódicas, la 
puesta en marcha y parada de ciertas instalaciones, la limpieza técnica e higiénica, las 
operaciones de entretenimiento y manutención y las sustituciones de pequeños 
elementos fungibles. 

- El mantenimiento corrector comprende aquellas operaciones necesarias para hacer 
frente a situaciones inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones 
y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de este tipo de 
mantenimiento. Para evitar daños y consecuencias más graves que las que se derivan 
de un normal envejecimiento, el mantenimiento comenzará el mismo día en que se 
ocupa la vivienda, la edificación y la urbanización. 

La necesidad de llevar a cabo el adecuado mantenimiento de la construcción se apoya en las 
siguientes razones: 

- Para conservar el propio patrimonio. 

- Para evitar las molestias que generan las averías en las instalaciones, las paradas de 
los servicios (por ejemplo, el ascensor), las obras imprevistas de reparación. 

- Por obligación derivada de la normativa vigente. 

- Por razones de: 

o Seguridad 
o Higiene y salud 
o Confort 

- Por economía: 

o Una instalación mal conservada produce mayores consumos. 
o Una instalación antigua, rinde poco y consume mucho. 
o Un edificio mal conservado rebaja considerablemente su precio de mercado. 
o La falta de mantenimiento puede invalidar los seguros contratados y las garantías 

con que cuente la vivienda y el edificio. 



Página 29|66 

 2. ACLARACIONES SOBRE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

A continuación, se esclarece el significado e intenciones de los términos y expresiones 
utilizadas en los cuadros, donde, más adelante, se reflejan, de forma sistemática y ordenada, 
las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación. 

- Frecuencia: Periodos de tiempo prescritos para llevar a cabo las inspecciones y 
comprobaciones. En determinados supuestos referidos a ciertas instalaciones, la 
frecuencia de la inspección, control, comprobación o prueba, según se trate, es la 
exigida por las normas de obligado cumplimiento, haciéndose, en tales casos, la 
mención expresa correspondiente.  

Cuando se marcan determinados periodos de tiempo (cada mes, año o varios años), 
debe entenderse que, en cualquier caso pueden ser aproximados según márgenes de 
tolerancia admisibles. En otros casos concretos se recomienda, además, la época del 
año en que deben hacerse las revisiones.  

Cuando se dice «permanente» no se pretende indicar que haya de estarse en todo 
momento revisando e inspeccionado los aspectos que se señalan, sino que se trata de 
advertir especialmente a todos los usuarios por el concesionario sobre la necesidad de 
su constante atención y vigilancia respecto de aquellas posibles anomalías o 
deficiencias más llamativas que, aunque la mayoría de las veces pueden no revestir 
importancia, de no ser detectadas a tiempo pueden dar lugar a daños de 
consideración, o causar perjuicios importantes. Se trata, en este apartado, de defectos 
y anomalías para cuya detección no se requiere, en principio, cualificación o 
especialización alguna. No obstante, de ser advertidas, para su valoración si que es 
preciso, en la mayoría de supuestos, contar con el asesoramiento de especialistas o 
técnicos competentes, según el caso. 

- Inspecciones y comprobaciones: En este apartado se indican, de forma sistemática, 
las acciones de vigilancia, revisiones, comprobaciones y pruebas, en su caso, a llevar a 
cabo en los periodos de tiempo señalados, los aspectos o elementos a vigilar, revisar 
o comprobar y la persona, empresa o institución encargada de ello. 

- Actuaciones: Acciones a emprender, en su caso, como resultado o consecuencia de las 
inspecciones o comprobaciones, o bien trabajos o actividades de mantenimiento como 
engrases, limpiezas, etc., a llevar a cabo con la periodicidad indicada, sin necesidad de 
inspección previa. Cuando se trate de daños o deficiencias que puedan afectar a la 
cimentación, los elementos estructurales, (vigas, pilares, forjados, etc.), las fachadas y 
en general, la estabilidad de los elementos constructivos, o puedan suponer riesgos de 
accidentes para los propios ocupantes del edificio o para terceros, debe consultarse 
con técnico competente y actuar según el pronunciamiento del mismo. 

Se consideran técnicos competentes a los titulados universitarios con atribuciones 
legalmente reconocidas en la materia de que se trate. Con carácter general, son 
técnicos competentes en edificaciones de viviendas, los arquitectos, arquitectos 
técnicos o aparejadores y, en materia específica de instalaciones, también los 
ingenieros e ingenieros técnicos. 

En los supuestos en que se recomienda «ejecutar el tratamiento y reparaciones 
detalladas por el especialista o consultar con técnico competente», se pretende indicar 
que a la vista del resultado de la inspección practicada por el especialista sea éste 
quien, en el caso de detectar deficiencias, se pronuncie sobre los trabajos a realizar o 
sobre la necesidad de consultar previamente con técnico competente cuando así lo 
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considere. A los efectos, se considera como especialista al profesional cualificado, 
capacitado y acreditado en el oficio o trabajo de que se trate (electricista, oficial 
albañil, calefactor, fontanero, etc.). 

Las limpiezas normales y cotidianas de los espacios y elementos constructivos, no se 
han considerado entre las operaciones de mantenimiento programado. 

 

3. PREVISIONES QUE HAY QUE CONSIDERAR 

Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar 
tiempo y dinero, el concesionario deberá adoptar medidas previsoras como disponer de 
determinados recambios o repuestos para posibles sustituciones o reposiciones y conservar 
los catálogos, datos de materiales utilizados y documentación técnica final de la obra 
ejecutada. A continuación, se relacionan las previsiones más significativas que hay que tener 
en cuenta. 

- Repuestos y recambios. Se dispondrá de repuestos y recambios de: 

o Piezas de pavimentos y solerías. 
o Piezas de recrecidos verticales. 
o Piezas de falsos techos. 
o Pinturas, con especificación de marca, color y zonas donde se ha aplicado. 
o Azulejos, plaquetas o placas de alicatados y chapados. 
o Cartuchos de fusibles de protección en cuartos de contadores eléctricos. 
o Mecanismos eléctricos. 
o Elementos de protección eléctrica de motores de depuración y circulación de 

agua, grupos de presión u otros. 
o Productos para el mantenimiento de la calidad del agua en piscinas. 
o Productos de limpieza. 

- Documentación técnica y administrativa. Se conservará y tendrá disponible en todo 
momento la documentación técnica y datos finales de la obra ejecutada, como: 

o Catálogos de piezas de recambios de equipos, máquinas, aparatos e 
instalaciones. 

o Planos de elementos, redes e instalaciones ocultos. 
o Datos de suministradores, marcas y modelos de: Mecanismos eléctricos, 

extintores, carpinterías, aparatos sanitarios y griferías. calentadores, 
aislamientos e instalaciones, máquinas, equipos y aparatos instalados. herrajes 
de puertas y ventanas, persianas, pavimentos, alicatados y aplacados. 

o Datos de instaladores y montadores. 
o Garantías de aparatos, equipos, materiales, máquinas e instalaciones. 
o Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones. 

Comprobaciones de especialistas, mantenedores autorizados, técnicos, 
organismos públicos y otros que hubieran intervenido en tales operaciones. 
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4. NORMAS MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO 

A lo largo de la explotación de la Concesión, deberán respetarse las siguientes normas de 
mantenimiento, sin perjuicio de las mejoras que ofertase el adjudicatario y que deberán 
incorporarse al Programa de uso, mantenimiento y conservación de la Construcción. 

La frecuencia de mantenimiento será, como mínimo, la especificada en el siguiente cuadro, 
salvo que se produzca una avería o fallo de mantenimiento antes de la siguiente revisión en 
el elemento constructivo o instalación, en cuyo caso será necesario adoptar las medidas 
necesarias de manera inmediata para lograr su reparación como se especifica en el PPT. 

Algunos de los elementos constructivos indicados en las Fichas como elementos estructurales 
de madera o instalaciones de gas o gasóleo, pueden no existir en los Anteproyectos 
desarrollados por los Licitadores, por lo que en ese caso no serían de aplicación. 

Cuando exista una norma técnica de mantenimiento que indique un procedimiento de 
inspección o de actuación o una frecuencia de inspección diferente a lo indicado en las Fichas 
de Mantenimiento siguientes, prevalecerá lo indicado en la norma técnica sobre lo indicado 
en las Fichas de Mantenimiento. 

Las revisiones en las instalaciones de las viviendas se harán en cada cambio de inquilino 
siempre que haya pasado un plazo superior a un año desde la última revisión. Los desperfectos 
que se identifiquen en la revisión de la vivienda serán reparados por el Concesionario antes 
de la entrada del siguiente inquilino. Mientras las viviendas estén ocupadas, se atenderá de 
forma permanente las peticiones de los usuarios sobre aquellos defectos o reparaciones que 
precisen en sus viviendas. 
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INSPECCIONES Y COMPROBACIONES    FRECUENCIA ACTUACIONES 
Comprobar en calderas (obligatorio): mantenedor 
autorizado  
� Consumo de combustible 
� Consumo de energía eléctrica 
� Consumo de agua 
� Temperatura o presión del fluido portador en 
entrada y salida 
� Temperatura ambiente de sala de máquinas 
� Temperatura de los gases de combustión 
� Contenido de CO 
� Índice de opacidad de los humos en combustibles 
sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas 
en combustibles sólidos 
� Tiro en la caja de humos de la caldera 

 
 
 
 
 

Cada mes 

� Según resultado de las 
comprobaciones realizadas 
� Registro de las operaciones, con el 
resultado de las tareas realizadas 

Comprobar en instalación (obligatorio): mantenedor 
autorizado 
� Estanqueidad de cierre entre quemador y caldera 
� Detección de fugas en red de combustible 
� Niveles de agua en circuitos 
� Tarado de elementos de seguridad 
� Bombas y ventiladores, con medida de potencia 
absorbida 

 
 
 

Cada 6 meses 

� Sustituciones o reparaciones de 
materiales, según indicaciones del 
especialista mantenedor 

Comprobar en instalación (obligatorio): mantenedor 
autorizado (una al inicio de la temporada) 
� Estado del material refractario 
� Calderas individuales de gasóleo 
� Válvulas de interceptación 
� Estado de filtros de agua 
� Estado de aparatos de recuperación de calor 
� Equipos autónomos 
� Sistema de control automático 

 
 
 
 

Dos veces por 
temporada 

� Limpieza de circuitos de humos de 
calderas 
� Limpieza de filtros de agua 
� Sustituciones o reparaciones de 
materiales, según indicaciones del 
especialista mantenedor 

Comprobar en instalación (obligatorio): mantenedor 
autorizado. 
� Calderas individuales de gas  
� Estanqueidad de circuitos de distribución 
� Baterías de intercambio térmico 
� Estado de aislamiento térmico 
 

 
 

Cada año 

� Limpieza de conductos de humos y 
chimenea 
� Sustituciones o reparaciones de 
materiales, según indicaciones del 
especialista mantenedor 

Instalaciones con gas, inspección obligatoria: empresa 
suministradora. 
� Partes de la instalación, hasta la llave de corte del 
contador (obligación de la compañía suministradora) 
 

Cada 4 años 
(instalaciones 
con gas) 

� Según Certificado de la inspección 
realizada, emitido por técnico de la 
empresa suministradora 

Instalaciones con gas, revisión obligatoria: 
instalador autorizado (a contratar por el usuario) 
� Instalación a partir del contador, y aparatos a gas 
   (obligación del usuario y/o propietario) 

Cada 4 años 
(instalaciones 
con gas) 

� Según Certificado de revisión de la 
canalización, o del aparato(emitidos, 
respectivamente, por técnico de 
empresa instaladora autorizada y 
servicio técnico oficial del aparato 
correspondiente) 

Instalaciones con gas, comprobación obligatoria: 
instalador autorizado (a contratar por el usuario). 
� Estanqueidad de la instalación de depósitos de 
almacenamiento, mediante prueba de presión 
 

Cada 10 
años 
(instalaciones 
con gas) 

� Según Acta de la prueba realizada 

Inspeccionar (obligatorio): administración competente, un 
órgano de control autorizado o empresa autorizada. 
� Se comprobará que se han efectuado las 
correspondientes revisiones periódicas 

Comprobar (obligatorio): empresa instaladora autorizada 
(a contratar por el usuario). 
� Estanqueidad de las instalaciones mediante prueba 
de presión 
 

 
 

Cada 10 
años 
(instalaciones 
con gasóleo) 

� Según Certificado o Acta de la 
inspección realizada 
� Según Certificado de la prueba 
realizada 
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ANEXO IV 

PROGRAMA PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS Y COMPLEMENTARIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Concesionario dentro del objeto de su concesión, se encuentra la explotación de los 
servicios integrales a la comunidad, como son conserjería, mantenimiento, limpieza, o los 
suministros de las zonas comunes. 

En las urbanizaciones donde hay múltiples propietarios de viviendas son las Juntas de 
Comunidades de Vecinos, las que se responsabilizan de la prestación de los servicios 
comunitarios. 

En la presente concesión todas las viviendas son arrendadas, y el Concesionario es el único 
responsable de la gestión y explotación de los servicios integrales a la Comunidad. 

Para ello, el Concesionario deberá contar con los medios necesarios para prestar los servicios 
de forma eficiente y adecuada al tamaño de la urbanización, contando con: 

• Organización por departamentos con un equipo técnico. 
• Procedimientos y manuales para la prestación de los servicios, incluyendo la 

prevención de los riesgos laborales. 
• Una plantilla propia o subcontratada especializada en la prestación de cada uno de los 

servicios a prestar. 
• Parque de maquinaria y herramientas adecuados, para realizar los procedimientos de 

limpieza y mantenimiento. 
• Contratos con proveedores homologados para tareas especializadas como la revisión 

de ascensores. 

El Concesionario antes del período de explotación deberá elaborar para cada urbanización un 
Manual de Explotación de los Servicios Integrales Comunitarios, donde se especifique el plan 
de explotación de cada uno de los servicios, los niveles de servicio, la dotación de recursos 
humanos (indicando horas de presencia semanales y anuales), y una memoria económica con 
el coste estimado de la prestación de los servicios. 

Este Manual de Explotación de los Servicios Integrales Comunitarios, deberá ser aprobado por 
la Comunidad de Madrid para evaluar su adecuación a los requisitos de los pliegos, 
establecidos como un mínimo del nivel de prestación de los servicios. El Manual de 
Explotación de los Servicios Integrales Comunitarios deberá ser actualizado periódicamente 
por el Concesionario, así como enviar las nuevas versiones del Manual a la Comunidad de 
Madrid.  
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Actividades de Limpieza mensuales: 

• Limpieza de cristales de las ventanas de zonas comunes. 
Actividades de Limpieza anuales: 

• Limpieza de garaje, aspirado y fregado mecánico. 

• Pulido y abrillantado de suelos de portales, escaleras, y limpieza en profundidad de 
resto de pavimentos. 

• Al comienzo de la primavera plan de previsión y control de plagas, con utilización de 
procedimientos para evitar la aparición de cucarachas, hormigas, o roedores. 

 

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Nivel de prestación del servicio 

El servicio de mantenimiento incluye el mantenimiento técnico-legal mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y adecuación a la normativa legal vigente. Estas tareas 
serán llevadas a cabo por personal con la cualificación adecuada y por empresas con las 
certificaciones requeridas (ejemplo, revisiones de ascensores o instalaciones de gas). 

El Concesionario verificará el cumplimiento de las tareas de mantenimiento incluidas en el 
Manual de Explotación de los Servicios Integrales Comunitarios.  

Funciones del Servicio de Mantenimiento 

Las funciones del Servicio de Mantenimiento de los diferentes elementos constructivos son 
descritas en el Anexo III del PPT. 
 

6. GARAJE 

El Concesionario llevará a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento del Garaje descritas 
anteriormente. El Concesionario asumirá el coste de los suministros de energía y agua del 
garaje y de la tasa de paso de vehículos (TPV) al Ayuntamiento en que se ubique la 
urbanización. 
 

7. SUMINISTRO DE ENERGÍA Y AGUA EN LAS ZONAS COMUNES 

El Concesionario diseñará y construirá el edificio con el objetivo de lograr un alto nivel de 
eficiencia energética, con el fin de reducir los consumos de energía y agua del edificio. 

El Concesionario será responsable del cumplimiento de la eficiencia energética del edificio 
conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

El Concesionario deberá obtener un certificado con una etiqueta de eficiencia energética con 
al menos una clase B del edificio o la que oferte, y mantener dicha certificación a lo largo de 
la concesión.  

El Concesionario deberá informar previamente a la Comunidad de Madrid para su 
conformidad, sobre la empresa certificadora que desea contratar para la certificación de la 
eficiencia energética del edificio. Dicha empresa deberá ser una empresa certificadora de 
eficiencia energética de reconocido prestigio.   

El Concesionario dentro de los servicios comunitarios, asumirá el coste de los consumos de 
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10. SERVICIO DE JARDINERÍA 

El servicio de jardinería deberá contar con el personal suficiente y la formación adecuada para 
las tareas de reparaciones del sistema de riego, y el mantenimiento y limpieza de las zonas 
verdes. En las urbanizaciones con jardines, el Concesionario prestará los siguientes servicios: 

• Mantenimiento y reparaciones de averías del sistema de riego automático. 
• Mantenimiento de todas las zonas verdes y de los elementos vegetales existentes, 

incluyendo: 
- Riego de las zonas verdes, mediante el sistema de riego automático. 
- Corte del césped y realización de dos escarificados anuales en primavera y en 

otoño, así como un aireado con rodillo de púas en primavera. 
- Poda de árboles y arbustos, que se realizará durante el invierno. 
- Fertilización de plantas con al menos dos abonados minerales anuales. 
- Fumigado de plantas con la aplicación de al menos cuatro tratamientos 

fitosanitarios al año. 
- Colocación de plantas y resiembra de zonas verdes. 

• Limpieza de las zonas verdes y retirada de hojas y residuos. 
• Suministros de agua y energía de las actividades de jardinería. 
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ANEXO V 

INFORMACIÓN REGISTRAL, CATASTRAL Y URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS 

1. LISTADO DE PARCELAS  

En la siguiente tabla se muestra el listado de parcelas con su referencia catastral: 
 Listado de parcelas  

Lote Parcela Municipio Dirección Ref. Catastral 

 

1 Boadilla del Monte C/ Fray Junípero Sierra, 1 2737201VK2723N0001DL 
2 Pinto C/ Isaac Albéniz, 2 1271401VK4517S0001BD  
3 Colmenar Viejo Avda. Cristobal Colón 2 5631406VL3053S0001FI 
4 Colmenar Viejo Avda. de la Tejera 3 6414703VL3061S0001LQ 
5 Colmenar Viejo C/ Francisco Revellés Tejada, 3 4017303VL3041N0001QI 

 

2. INFORMACIÓN REGISTRAL, CATASTRAL Y URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS  

A continuación, se muestra la información registral, catastral e información urbanística de las 
parcelas indicadas anteriormente: 
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PARCELA 1 

PARCELA   1 LOTE  ÚNICO ZONA GEOGRÁFICA B 

LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO  BOADILLA DEL MONTE 
DIRECCIÓN  CL FRAY JUNIPERO SERRA 1 
SECTOR  SECTOR SUR-11 "VALENOSO" 
PARCELA RM-11 
PARCELA PYTO. REP.  

DATOS 
REGISTRALES 

FINCA REGISTRAL Nº 27.744 
SUPERFICIE REGISTRAL 40.743,00 m² 
INSCRIPCIÓN 1ª,Tomo 1071, Libro 560, Folio 69 
TITULAR COMUNIDAD DE MADRID 
REGISTRO PROPIEDAD ÚNICO BOADILLA DEL MONTE 

CATASTRO REFERENCIA CATASTRAL 2737201VK2723N0001DL 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
CALIFICACIÓN RED SUPRAMUNICIPAL VP/VIS 

PLANEAMIENTO VIGENTE PLAN ESPECIAL PARA LA ORDENACIÓN DE LA ZONA VIS EN EL 
SECTOR SUR-11 "VALENOSO" 

ORDENANZA 

ORDENANZA RM - VIS 
TIPOLOGIAEDIFICATORIA BLOQUE ABIERTO 
EDIFICABILIDAD 40.743,00 m² 
Nº VIVIENDAS 524 

OCUPACIÓN MÁX. 
Sobrerasante 50% 
Bajorasante 70% 

ALTURA MÁX. 
Metros 13,50 
Nº Plantas IV 

PLANO DE LA PARCELA 
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PARCELA 2 

PARCELA  2 LOTE   ÚNICO ZONA GEOGRÁFICA B 

LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO PINTO 
DIRECCIÓN CL ISAAC ALBENIZ 2 
SECTOR SECTOR 8 “LA TENERÍA II” 
PARCELA VPP 
PARCELA PYTO. REP.  

DATOS 
REGISTRALES 

FINCA REGISTRAL Nº 34.430 
SUPERFICIE REGISTRAL 23.292m2 
INSCRIPCIÓN 21ª, Tomo 1.669, Libro 640, Folio 554.668,00 M2 
TITULAR COMUNIDAD DE MADRID 
REGISTRO PROPIEDAD  PINTO 

CATASTRO REFERENCIA CATASTRAL 1271401VK4517S0001BD 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANIZABLE DESARROLLADO 
CALIFICACIÓN RED SUPRAMUNICIPAL VPP 
PLANEAMIENTOVIGENTE PLAN ESPECIAL PARCELA VPP S 8  “LA TENERIA II” PINTO 

ORDENANZA 

ORDENANZA VPP 
TIPOLOGIAEDIFICATORIA BLOQUE ABIERTO 
EDIFICABILIDAD 27.540,00 m2 
Nº VIVIENDAS 422 

OCUPACIÓN MÁX. 
Sobre rasante 40% 
Bajo rasante 100% 

ALTURA MÁX. 
Metros 11+3,5 

Nº Plantas IV (III 
+Ático) 

PLANO DE LA PARCELA 
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PARCELA 3 

PARCELA  3 LOTE ÚNICO ZONA GEOGRAFICA   B 

LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO COLMENAR VIEJO 
DIRECCIÓN AV CRISTÓBAL COLÓN 2 
SECTOR SUP 4 ADELFILLAS 
PARCELA  DC-2 
PARCELA PYTO. REP.  

DATOS 
REGISTRALES 

FINCA REGISTRAL Nº 39204 
SUPERFICIE REGISTRAL 7.613m2 
INSCRIPCIÓN Tomo 1882 Libro 803 Folio 118  
TITULAR COMUNIDAD DE MADRID 
REGISTRO PROPIEDAD 1 COLMENAR VIEJO 

CATASTRO REFERENCIACATASTRAL 5631406VL3053S0001FI 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

CALIFICACIÓN RED SUPRAMUNICIPAL VIVIENDA PUBLICA O DE INTEGRACION 
SOCIAL 

PLANEAMIENTOVIGENTE PLAN PARCIAL SUP-4 ADELFILLAS 

ORDENANZA 

ORDENANZA DC/ VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN 
TIPOLOGIA 
EDIFICATORIA BLOQUE ABIERTO 

EDIFICABILIDAD 5.710m2   
Nº VIVIENDAS 81 
OCUPACIÓN 
MÁX. 

Sobre rasante 60% 
Bajo rasante 100% ZVP 

ALTURA MÁX. 
Metros 10 m 
Nº Plantas Baja+II 

PLANO DE LA PARCELA 
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PARCELA 4 

PARCELA  4 LOTE ÚNICO ZONA GEOGRÁFICA  B 

LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO COLMENAR VIEJO 
DIRECCIÓN AV DE LA TEJERA, 3 
SECTOR SUP 1 LA MAQUINILLA 
PARCELA RSVPP 
PARCELA PYTO. REP.  

DATOS 
REGISTRALES 

FINCA REGISTRAL Nº 39897 
SUPERFICIE REGISTRAL 8.016m2 
INSCRIPCIÓN Tomo 1.325, Libro 180, Folio 49 
TITULAR COMUNIDAD DE MADRID 
REGISTRO PROPIEDAD 1 COLMENAR VIEJO 

CATASTRO REFERENCIACATASTRAL 6414703VL3061S0001LQ 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 
CALIFICACIÓN RED DE INFRAESTRUCTURAS - RED SUPRAMUNICIPAL VPP 
PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

PLAN ESPECIAL DE  RED SUPRAMUNICIPAL DE VIVIENDA 
PÚBLICA O INTEGRACIÓN SOCIAL 

ORDENANZA 

ORDENANZA 14 VPP/VIS 
TIPOLOGIA 
EDIFICATORIA 

BAJA ALTURA 
LIBRE POSICIONAMIENTO 

EDIFICABILIDAD 5.611m2 
Nº VIVIENDAS 67 

OCUPACIÓN 
MÁX. 

Sobrerasante 100% Área de 
movimiento 

Bajo rasante 100% Área de 
movimiento 

ALTURA MÁX. 
Metros 9 
Nº Plantas Baja+II 

PLANO DE LA PARCELA 
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PARCELA 5 

PARCELA  5 LOTE  ÚNICO ZONA GEOGRÁFICA B 

LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO COLMENAR VIEJO 
DIRECCIÓN CL FRANCISCO REVELLÉS TEJADA 3 
SECTOR SUP PLAN PARCIAL NAVALLAR 
PARCELA P. PARCIAL RS-V 
PARCELA PYTO. REP.  

DATOS 
REGISTRALES 

FINCA REGISTRAL Nº 33309 
SUPERFICIE REGISTRAL 4.026m2 
INSCRIPCIÓN 1ªTomo 1286, Libro 807, Folio 178 
TITULAR COMUNIDAD DE MADRID 
REGISTRO PROPIEDAD 1 COLMENAR VIEJO 

CATASTRO REFERENCIACATASTRAL 4017303VL3041N0001QI 

ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO 
CALIFICACIÓN  RED SUPRAMUNICIPAL VPP 
PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

PLAN ESPECIAL DE RED SUPRAMUNICIPAL DE VIVIENDA 
PÚBLICA RS-V SECTOR 8 NAVALLAR 

ORDENANZA 

ORDENANZA REDES SUPRAMUNICIPALES 
TIPOLOGIA 
EDIFICATORIA 

BLOQUE ABIERTO 
 

EDIFICABILIDAD 3.019m2 
Nº VIVIENDAS 43 
OCUPACIÓN 
MÁX. 

Sobrerasante 60% 
Bajo rasante 100% ZVP 

ALTURA MÁX. 
Metros 10 

Nº Plantas Baja +II+ Bajo 
cubierta 

PLANO DE LA PARCELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




